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MEMÒRIA 

1. Antecedents 

L’Ajuntament de Palafolls adjudica a ADEMÀ CANELA COMELLA ARQUITECTES ASSOCIATS, 
S.L.P. la redacció del PROJECTE D'URBANITZACIÓ VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE ELS SECTORS 
27 I 36 DE PALAFOLLS. El projecte d’urbanització que es presenta fa referència a la urbanització 
del vial de connexió entre els sectors 27 i 36 al municipi de Palafolls. 

L’Ajuntament de Palafolls decideix, adjudicar el concurs de referència a RUBAU TARRÉS SAU, per 
un import de 1.256.188,70 € ( IVA inclòs ), la qual cosa representa una baixa del 25,2423 % i 
quedant finalment establert el termini de les obres en 6 mesos. 

En data 11 de gener de 2021 es va signar l’Acta de replanteig per l’inici de les obres. 

Durant l’execució de les obres es detecten unes filtracions d’aigua on cal realitzar un sanejament de 
la zona no previst en projecte, augmenta l’import de les afectacions d’Endesa Mitja Tensió i gas 
natural i augmenta la quantitat de gestió de gestió de terres ja que únicament en el projecte inicial 
es preveu la gestió de les terres de les voreres. Tots aquests factors exposats anteriorment fan que 
augmenti en un rang superior al 10% l’import de contracte i per tant cal la redacció d’un projecte 
modificat 

L’Ajuntament de Palafolls contractarà a SBS SIMÓN I BLANCO SL properament la redacció del 
projecte modificat corresponent a les obres de referència. 

2. Justificació redacció del modificat 

Es mantenen les condicions previstes inicialment en el projecte, a nivell d’acabat superficial de la 
mateixa.. Els criteris generals, de variació respecte del projecte original, són els següents: 

 

1. Realització de sanejament de l’àrea dels pk inicials degut a filtracions d’aigua que podrien 
ocasionar problemes de compactació i assentaments al futur vial. Aquest sanejament s’ha 
realitzat excavant un metre en aquesta àrea d’afectació i realitzant un reblert d’un metre amb 
material de front de cantera i colꞏlocació de geotèxtil a la part superior. A continuació es mostren 
fotografies de les filtracions esmentades i planta amb l’àrea d’afectació: 

 

 

 
 

2. Es requereix la colꞏlocació d’un nou dipòsit d’hidrocarburs de cabal 10 l/s per recollir les 
aigües de vial 4 i abocar-les a la riera Mas Reixac ja que finalment el tub existent de 
connexió a la xarxa existent no compleix amb la capacitat requerida. 

3. Serveis afectats. 

- Actualització del pressupost de l’afectació d’Endesa Mitja Tensió atenent a la solꞏlicitud 
AMAT002 0000278167 

- Nova afecció de gas al desplaçament de la canonada Ac D.N. 3 APA, vàlvula, respirador 
i presa de potencial xarxa RAA-01.08 afectats per la construcció del nou vial de connexió 
dels Sectors 27 i 36 al T.M. de Palafolls. Expedient E-CBR-20210001 - v.3 de gas 
natural 

4. Gestió de residus. Actualització del volum de terres a gestionar ja que en projecte inicial 
únicament es preveia la gestió de les terres de les voreres. 

 

Justificació de les variacions de termini 

 

Les modificacions del Projecte aquí desenvolupades no comporten una ampliació del termini de les 
obres.  

 

Justificació del pressupost 

 

L’obra modificada es desenvolupa en el mateix espai que l’original sent una modificació integral del 
conjunt del projecte, necessària i per assolir els objectius de l’actuació i ha de ser executada pel 
mateix contractista sense ser susceptible de ser separada sense crear greus perjudicis tècnics i 
econòmics.  
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Es posa de manifest la necessitat redactar el projecte modificat per fer possible el desenvolupament 
de l’obra, tant per raons tècniques com econòmiques.  

 

Conclusions 

 

Per tot això, es proposa la contractació de les obres relatives al MODIFICAT DEL PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE ELS SECTORS 27 I 36 DE PALAFOLLS per  un 
import de UN MILIÓ SET-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS, IVA inclòs (1.712.755,30€), que suposa un increment de DOS CENTS 
SETANTA SET MIL CINC CENTS QUARANTA CÈNTIMS IVA inclòs (277.530,40 €), equivalent  a 
un 19,34% d'increment respecte al projecte constructiu adjudicat (segons pressupost recollit al 
projecte modificat).  

 

3. Desenvolupament dels sectors 

El desenvolupament urbanístic del Polígon d’Activitat Econòmica PAE de Palafolls Nord s’ha 
realitzat tenint en compte el conjunt dels sectors que el conformen, de forma que mitjançant un Pa 
Especial d’Infraestructures dels Sectors d’Activitat Nord, aprovat l’any 2010 resolen de forma 
unitària les necessitats conjuntes del grup de sectors que el conformen: Riera Roquet (S14), Can 
Reixach (S27), serra de Vallplana (S36), Mas Puigverd (conformat per les Unitats d’Actuació UA4 i 
UA5 i els sectors S15 i S19/20) vinculant tots els sectors entre sí construint una unitat funcional. 

 
Els polígons existents a l’àmbit Nord disposen d’uns serveis bàsics que cobreixen les prestacions 
mínimes per al desenvolupament de les activitats industrials, però presenten unes deficiències de 
subministrament i aspectes a millorar. Es defineixen les actuacions per resoldre aquestes 
mancances bàsiques dels sectors esmentats, en quant a sutura viària entre ells així com els 
subministraments dels serveis, de forma que permetin un desenvolupament industrial adequat. 

Aquestes actuacions es troben recollides en el present document i es troben programades en els 
diferents programes de desenvolupament municipal (Pla Especial d’Infraestructures i Pla d’Acció). 

3.1 Xarxa viària 

El sistema viari dels diferents PAE es connectarà per resoldre l’accessibilitat de cadascun dels 
sectors tant des del nucli urbà de Palafolls con del de Tordera, la Nacional II o l’autopista C32. 

 
Es resol la connectivitat viària entre els sectors i el nucli urbà de Palafolls mitjançant la connexions 
entre els sectors Mas Reixach i la serra de Vallplana a través d’un nou vial que descarregarà de 
trànsit els vials existents, connectant de forma directa en sentit est-oest des de la NII.  

S’interconnecten entre sí els sectors de planejament i que actualment funcionen de forma 
independent, reordenant la distribució actual del trànsit i segregant els diferents recorreguts per 
permetre implantacions industrials especialitzades. Amb el nou vial es resol la redistribució del tràfic 
caps als dos enllaços de la carretera N II i es descongestiona l’accés actual per la rotonda del nucli 
de Tordera.  

El nou vial tindrà dos sentits de circulació i connecta directament els sectors S36 i S27 a través del 
nou sector urbanístic S33. S’ha dimensionat el nou vial per una categoria de trànsit T-2 amb un 
Índex de Vehicles Diaris IMD entre 640 i 800 vehicles pesants/dia. 

3.2 Xarxes de serveis. 

Es resolen les necessitats estructurals dels polígons de Mas Puigvert, Serra de Vallplana, Riera 
Roquet i Mas Reixac, plantejant les xarxes de subministrament, elèctric, aigua, sanejament, 
telecomunicacions i gas adequades per als requeriments actuals de la totalitat del sòl industrial. 

Sanejament 

Es preveu el traçat pel nou vial amb nous colꞏlectors de pluvials i residuals, que resolen el desguàs 
dels sector S27 i S36, d’aquesta forma es dimensionen les noves canalitzacions pels sectors en 
funcionament així com pel nou sector S33 que s’hi desenvoluparà. El traçat discorre en sentit oest-
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est cap a la Estació Depuradora existent en quant a les aigües residuals, mentre que el drenatge de 
les aigües pluvials es desguassarà directament a la riera existent, descarregant la xarxa existent de 
les aigües de pluja cap al sistema hídric existent.  

 
Xarxa de pluvials 

 

Xarxa de residuals 

Enllumenat públic 

L’enllumenat del nou vial preveu un sistema de control del consum (gestió Smart), amb un control 
individual sobre cada punt amb comunicació bidireccional. El sistema de control serà punt a punt 
tipus PLC i s’instalꞏlarà al nou quadre de comandament una centraleta sistema Smart Night PLC. 
Totes les làmpades seran de LED amb un node de control pel sistema Smart Night PLC. 

Subministrament elèctric 

Amb el nou vial es pretén dotar de subministrament elèctric als nous sectors industrials, mallant els 
circuits existents en mitja tensió al sector S36 amb el nou subministrament dels sectors S27 i S33 
així com les connexions necessàries a la xarxa aèria existent. 

 

Abastament aigua potable 

Tal i com especifica el Pla Especial Urbanístic d’infraestructures dels sectors Industrials Nord, pel 
nou vial es preveu una canalització d’aigua potable de diàmetre nominal 355mm, que tancarà les 
diferents xarxes existents, anellant la xarxa amb la nova canalització i dimensionada per dotar d’un 
subministrament adequat als polígons en funcionament i els nous sectors programats. 
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Xarxa de telecomunicacions 

Es preveu el traçat pel nou vial projectat una canalització de telecomunicacions que permeti el 
desplegament de la xarxa de Fibra Òptica, ja que en l’actualitat els polígons existents no en 
disposen d’aquesta xarxa. 

 

4. Criteris mediambientals, eficiència energètica, soluciones innovadores i mesures per 
millorar la igualtat d’oportunitats 

4.1 Criteris mediambientals 

De forma general, cal dir que la present actuació podrà derivar el trànsit pesant del sector industrial 
directament fins la rotonda d’accés a la N-II, fet que permetrà gestionar els dos accessos amb la 
carretera i així com la intensitat de trànsit a l’interior del polígon, d’aquesta forma es podran 
plantejar uns sistemes eficients de transport públic colꞏlectiu i sostenible amb el fet d’alliberar 
determinats vials del trànsit pesant.  

Afegir que amb l’ús de làmpades LED’s es permet reduir el cost de subministrament front a 
sistemes tradicionals amb lluminàries de VSAP, així com el fet de minimitzar la contaminació 
lumínica. Mitjançant la instalꞏlació de lluminàries de LED’s s’aconsegueix un estalvi considerable, 
tant en el consum energètic de les làmpades, com en la despesa de les seccions de cablejat per a 
l’alimentació dels diferents punts de llum, de forma que es produeix un estalvi en la despesa del 
manteniment de la xarxa a voltant del 63% respecte un sistema convencional. 

Cal dir que la implantació d’un sistema de control intelꞏligent tipus Smart a la xarxa d’enllumenat 
millora l'eficiència energètica, així com el manteniment de la xarxa fet que produeix un estalvi en els 
costos i s’aconsegueix una gestió global de l'enllumenat amb una major eficiència en la resolució 
d'incidències. 

Amb l’objectiu d’introduir unes bones pràctiques en la gestió ambiental i de minimitzar els riscos 
ambientals en la fase d’execució de les obres d’urbanització es descriuen totes les actuacions 
d’obra i les possibles actuacions mediambientals associades previstes al projecte. 

Sostenibilitat materials 

En funció de l’element o ús dels materials del projecte, s’ha tingut en compte l’ús de materials 
reciclables, materials que incorporin elements reciclats i materials que disposin d’algun tipus d’eco 
etiqueta: 

 Ús de fusta que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta 
 Ús de pintures que disposin d’algun tipus d’eco etiqueta per a revestiments d’elements 
 Ús de formigó prefabricat que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta o amb àrid reciclat 
 Ús de productes de plàstic reciclat que disposi d’algun tipus d’eco etiqueta 
 Ús de formigó en massa que incorpori àrid reciclat 
 Ús d’àrids reciclats en les bases granulars 

Qualitat de l’aire 

Com a criteri normatiu, s’ha d’intentar mantenir la qualitat atmosfèrica inicial de zona durant 
l’evolució de les obres. En tot cas, s’assegurarà que la qualitat sigui la mateixa un cop finalitzades 
les obres. Portar un control dels paràmetres de qualitat serà una bona recomanació, i s’haurà de 
partir d’un assaig inicial abans de les obres, per mesurar els estàndards de qualitat d’aquests 
paràmetres que s’hauran de mantenir i estudiar la seva evolució. 

Impacte lumínic 

El Decret 82/2005 que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 del 31 de maig, 
regula l’ordenació ambiental de la ilꞏluminació per a la protecció del medi ambient de nit amb la 
finalitat de mantenir, al màxim possible, les condicions naturals d’aquestes hores en benefici de les 
persones, de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general, de promoure l’eficiència energètica 
de la ilꞏluminació exterior, i d’evitar la intrusió de llum artificial no necessària a cases i equipaments, 
a fi de prevenir i corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del cel. 

En relació als nivells d’ilꞏluminàncies i uniformitats dels vials inclosos al projecte, seguiran els 
criteris definits al Real Decret 1890/2008 de 14 de novembre. 

Sòl i subsol 

Netedat de l’obra: 
Es procurarà que els voltants de l’obra estiguin nets de restes de materials i fang. Es controlarà que 
les rodes dels vehicles que entren i surtin de l’obra no embrutin de fang, restes de formigó, l’entorn 
de l’obra. S’han de prendre les mesures necessàries perquè, en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti 
qualsevol risc de contaminació, de tal manera que l’impacte ambiental sigui el mínim possible 
respecte l’estat inicial en què es trobava. Es senyalitzaran les zones destinades a l’aplec de 
materials, a l’aplec de residus i a la zona de neteja de canaletes que es restaurarà un cop retirades 
les instalꞏlacions. 

Reutilització de la terra vegetal: 
Es reutilitzarà la capa de terra vegetal, del qual en el moment de l’excavació es separarà la capa 
orgànica de les capes inferiors i s’aplegarà per posteriors enjardinaments. Durant l’execució de 
l’obra es buscarà un lloc d’aplec temporal d’aquesta terra, per la seva utilització posterior, d’aquesta 
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manera s’aconsegueix poder comptar amb una terra excelꞏlent per la reposició en zones de futur 
enjardinament. Per tal que així sigui, l’apilament es realitzarà amb la terra esponjada: no s’ha de 
compactar ni passar-hi maquinària per sobre i l’alçària màxima de les piles serà de 2m. 

Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs 
Es buscarà el préstec més econòmic que coincideix amb aquell que necessiti menys transport i per 
tant estigui més prop a l’obra i es reaprofitarà el màxim de material creat amb la demolició, 
minimitzant d’aquesta manera la demanda de préstecs i reutilitzant materials que d’altre manera 
anirien a abocador. Serà d’obligat compliment que el responsable de realitzar el moviment de terres 
justifiqui el destí final dels sobrants mitjançant albarà de l’abocador autoritzat o document escrit de 
l’empresa que les ha rebut. No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic. Les terres que 
puntualment surtin de l’execució de l’obra es dipositaran temporalment en contenidors homologats i 
un cop plens, es retiraran a l’abocador. En cas que les terres siguin aprofitables, haurà de quedar 
constància en un document escrit, el volum i el lloc on aniran a parar aquestes terres. 

Afectació a les propietats físiques del sòl 
S’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels llocs 
autoritzats, especialment cal estudiar la possible contaminació del sòl per l’abocament de productes 
contaminants procedents de la maquinària, vehicles i de les operacions amb formigó. Els sòls que 
allotjaran la maquinària hauran d’estar impermeabilitzats de tal manera que s’eviti la transmissió de 
substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les operacions de manteniment (canvis 
d’oli, aplicació de lubricants, desgreixants) s’hauran d’executar sobre aquestes plataformes, que 
disposaran a més d’un sistema de drenatge o canaleta amb pendent suficient com per a transportar 
per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de recollida, impermeabilitzada i 
estanca, que acollirà finalment aquests residus. 

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit, la neteja de cubes, com a tal, es farà a la 
planta o s’habilitarà un espai a l’obra, degudament senyalitzat i que haurà d’estar impermeabilitzat. 
Al final de l’obra, o quan el recipient estigui ple, es gestionarà el residu mitjançant un gestor 
autoritzat. S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, 
greixos, restes de manteniment de maquinària, additius i s’establirà un seguiment específic durant 
el desenvolupament de l’obra. 

Tots el vehicles i màquines que s’utilitzin estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els 
pertoquin. 

Hidrologia 

Drenatge 
El projecte contempla l’execució d’una nova xarxa separativa. La canalització de residuals recull els 
sectors S27 i S33 fins la connexió amb la xarxa existent al camí antic de Tordera i que aboca les 
aigües a la EDAR existent. El nou colꞏlector de pluvials recull el drenatge superficial i aboca a la 
riera de Reixac. 

Es preveu la preservació del sistema aquàtic superficial existent, mantenint les condicions de flux, 
cicles de sedimentació-erosió, drenatge superficial durant la construcció i durant l’ús, cabals 
ecològics i índexs de qualitat i quantitat. Es preveu el disseny de les escorrenties superficials de 
forma que es permet el drenatge natural fins al sistema hídric existent, minimitzant les àrees a 
pavimentar i incorporant la màxima superfície a la riera de Reixac per tal de mantenir el màxim sòl 
permeable. Es revegetarà el límit del nou vial amb el sistema hídric amb espècies que consolidin els 
talussos generats i amb plantacions amb espècies vegetals autòctones i amb un baix consum 
hídric. 

La finalitat de la nova xarxa de drenatge i especialment durant la execució de les obres es tractarà 
d’evitar canvis en la qualitat i drenatge de les aigües de la xarxa de drenatge durant la construcció: 
Tan sols es podran abocar efluents directament al clavegueram si es compleixen els valors 
establerts per les legislacions vigents.  

En qualsevol cas però, les activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment 
contaminants del medi hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin alterar les 
condicions originals de l’entorn per possibles fuites o vessaments incontrolats. Quedarà 
terminantment prohibit realitzar operacions de neteja de vehicles i maquinària d’obra, en el 
clavegueram proper a la zona, essent necessari efectuar dita operació en el recinte del parc de 
maquinària en les àrees habilitades per a tal activitat, mitjançant l’ús de mànegues. 

S’establiran mesures preventives durant la fase de moviment de terres a fi d’evitar talussos i/o 
noves superfícies desprotegides que poden patir fenòmens erosius en el cas de produir-se pluges 
intenses i provocar importants acumulacions de sediments en la xarxa de drenatge propera. 

Consums d’aigua 
S’estudiarà la possibilitat d’ús d’aigua subterrània o d’aprofitament d’aigua de pluja per l’execució de 
l’obra i s’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les activitats d’obra. En 
qualsevol cas caldrà disposar de les corresponents autoritzacions. 

En l'execució de l'obra es realitzarà, periòdicament, un seguiment del consum d'aigua real, 
procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. Es farà una comparativa de consums d’aigua per 
les mateixes activitats, per tal de poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. S’han 
d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua. Les unitats d’obra afectades són, principalment, 
les relacionades amb la compactació de terres, regs periòdics de l’entorn de l’obra i el curat del 
formigó (in-situ). 

Les mesures correctores a aplicar en quant al reg de la superfície no pavimentada serien:  
a) regar periòdicament els accessos i les àrees a on tinguin lloc els moviments de terres. 
b) regar periòdicament tots els camins de circulació i accés a l’obra. 

En condicions meteorològiques normals i no en temporades seques, o al contrari de molta pluja, es 
recomana: 
a) regar una vegada al dia mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això durant els mesos 
de maig a octubre. 



 
MODIFICAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE ELS SECTORS 27 I 36 DE PALAFOLLS 

SBS SIMÓN I BLANCO SL 

b) regar dues vegades per setmana mentre duri el moviment de vehicles o de terres. Això durant els 
mesos de novembre a abril. 

Flora i fauna 

Prèviament a l’inici de l’actuació es delimitarà d'una manera clara els límits de l’actuació amb un 
abalisament. S’ha intentat ajustar el màxim possible el nou traçat del vial al traçat ja existent i a la 
topografia del terreny, limitant la presència de terraplens i talussos. 

Es prendran mesures per minvar l’afectació a les comunitats vegetals existents. Es revegetarà el 
límit del nou vial amb el sistema hídric amb espècies que consolidin els talussos generats i amb 
plantacions amb espècies vegetals autòctones i amb un baix consum hídric. En cas que sigui 
necessari es farà el trasplantament o la retirada d’arbres per a l’execució de les obres. Mentre durin 
les obres es protegirà l’arbrat i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu 
voltant una franja d’un metre de zona no ocupada. Les unitats vegetals que quedin dins l’àmbit de 
les obres estaran lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa, s’hauran de regar 
periòdicament, i els troncs dels arbres estaran protegits. 

4.2 Eficiència energètica 

Es preveu un sistema de control del consum (gestió Smart) per a l’enllumenat, amb un control 
individual sobre cada punt amb comunicació bidireccional: encesa, apagada, canvi de regulacions, 
programació d’escenaris especials, alarmes, control de consums... D’aquesta manera s’assegura 
un enllumenat correcte del vial fet que garanteix un flux de trànsit fluid i sense accidents, millorant a 
més l’ambient i la qualitat de vida. Gràcies a la correcta programació del sistema de gestió Smart es 
pot obtenir un estalvi energètic al voltant del 80%. 

El sistema tele gestionable Smart permet supervisar, mesurar i gestionar la xarxa d’enllumenat 
públic, de forma que es pot controlar cada lluminària des de qualsevol punt gràcies a la 
comunicació bidireccional, aquest sistema permet supervisar l’estat de funcionament, consum 
energètic i possibles fallades. La programació punt per punt es pot fer en armari com via internet. La 
comunicació punt a punt es fa a través del cablejat mitjançant un sistema PLC, es pot fer la 
telegestió complerta i punt a punt aconseguint la reprogramació, anàlisi de la xarxa, de cada punt, i 
incorporació de tot tipus de sensors Smart. 

4.3 Mesures per millorar la igualtat d’oportunitats 

La consideració de la perspectiva de gènere en l’urbanisme, incorpora major complexitat al procés 
de presa de decisions en el procés de planificació urbana, de forma que es fa una lectura de les 
activitats humanes des de una lògica productiva de la població, dedicant majors esforços a aquelles 
persones i activitats relacionades amb la producció, tractant a la resta de persones i activitats d’una 
manera subordinada. Es per tot això que en el present projecte s’analitzen els espais públics 
existents i el nou vial projectat reforça la connectivitat del teixit productiu amb el teixit urbà, de forma 
que es milloren les condicions de seguretat, accessibilitat i mobilitat de les persones, generant un 
eix vertebrador que connecta el teixit productiu amb els usos d’habitatge, fet que garanteix una 
millora en les condicions d’usos del temps i conciliació. 

La segregació del trànsit pesant permetrà estructurar l’eix principal Palafolls-Tordera com recorregut 
urbà per implantar els sistemes de transport públic més accessible per colꞏlectius amb mobilitat 
reduïda o per grups de major risc (joves, dones…). 

4.4 Elements innovadors 

El sistema d’eficiència energètica Smart ens permet incorporar sistemes innovadors en la 
urbanització del vial, així com l’ús de làmpades LED front a l’ús de lluminàries convencionals que a 
més inclouen un node PLC de control punt a punt.  

Amb el sistema de control intelꞏligent de l’enllumenat es facilita la gestió de la xarxa, permetent 
establir un flux lumínic adequat en cada lluminària, optimitzant els consums d'energia elèctrica i 
evitant problemes relacionats amb la contaminació lumínica (sobre ilꞏluminació, enlluernament, 
etc.). D’aquesta manera s’aconsegueix gestionar de forma remota la xarxa, actuant directament 
sobre la lluminària per reduir potencies i flux, mesurant el consum real i reportant en línia l’estat de 
cada punt evitant les rondes de verificació d’avaries.  

Amb tot això aquesta sistema de gestió intelꞏligent es millora l'eficiència energètica i el manteniment 
de la xarxa amb un estalvi dels costos associats a aquest, a més de permetre una gestió global de 
l'enllumenat i una major eficiència en la resolució d'incidències. 

5. Informació sobre l’estat actual del terreny, topogràfic i serveis urbanístics existents 

L’àmbit correspon a la franja qualificada de vialitat, entre la rotonda existent a l’antic camí de 
Tordera situada a l’est fins a la futura rotonda al sector S27 a l’oest, el nou vial discorre pel sector 
33, entre la nau de logística de Bershka i la riera de Reixac, al nord de la C-32. 

Considerant que es tracta d’una nova urbanització sobre terrenys de conreu i la franja verda al 
costat de la riera de Reixac, les rasants del nou vial s’ajusten per una banda a les rasants existents 
de la rotonda de l’antic camí de Tordera i el perímetre sud de la nau existent al límit nord del vial i 
d’altra banda a la topografia existent per minimitzar l’impacte paisatgístic. 

Els serveis urbanístics existents dintre de l’àmbit d’actuació són: xarxa aèria i soterrada de mitja 
tensió, xarxa aèria d’alta tensió i una canalització de gas. 
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6. Característiques urbanístiques 

Es tracta d'un sòl classificat com a urbà. L’àmbit d’actuació es centra en sòl de sistema de viari. 

El Projecte d’urbanització no modifica la superfície de sòl privat ni de sòl públic. La superfície de 
l’àmbit del projecte és de 10.483m2. 

7. Proposta sobre la solució adoptada 

La descripció de la solució adoptada per l’execució d’aquest projecte, així com la seva justificació, 
queda definida als apartats següents: 

7.1 Enderrocs i serveis urbanístics afectats 

El projecte contempla l’enderroc i demolició de totes aquelles preexistències que no es puguin 
adequar als nous usos del sector, a més d’aquells necessaris per tal de realitzar les connexions 
entre la xarxa viària existent i la nova, i per la interconnexió dels serveis amb els preexistents. 

L’execució de les obres definides implica realitzar l’enderroc del paviment en l’entroncament amb la 
rotonda al camí antic de Tordera així com l’enderroc de les aletes de sortida de 2 dels 4 drenatges 
d’aigües pluvials existents en el tram davant la nau de logística amb la riera de Reixac.  

A continuació es fa una descripció de les  principals zones pavimentades a enderrocar. 
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 Paviments de formigó a voreres i aglomerat asfàltic a calçada a l’entroncament amb la 
rotonda.  

 Desplaçament columnes enllumenat rotonda 
 Esbrossada i retirada d’arbrat 
 Enderroc de les sortides del drenatges d’aigües pluvials existents 

7.2 Moviments de terres 

En primer lloc es realitzarà l’esbrossada del terreny i l’excavació de la capa vegetal, i es 
transportaran a l’abocador o zona d’aplec dels productes que resultin d’aquestes operacions. 

Tot seguit es realitzaran els desmunts i terraplens i simultàniament es podran compensar terres a 
judici de la direcció d’obres, a la vista dels resultats dels assaigs efectuats. 

Es preveu una esplanació d’un sobreample d’un metre a cada banda de vial, que en el cas de 
desmunt quedarà com a cuneta. 

Les condicions que han de complir els terraplens, la formació d’esplanada, l’excavació de rases; 
així com el sistema d’execució i la resta de característiques, s’indiquen convenientment als plànols 
de replanteig. 

Les coordenades són UTM. 

S’executaran les excavacions per formalitzar les noves caixes de pavimentació, d’acord amb la 
secció tipus, així com per executar les traces dels nous serveis previstos (clavegueram, enllumenat, 
telecomunicacions i mitja tensió). Un cop completats els enderrocs es realitzarà el replanteig de 
nivells definitius i es realitzaran les operacions d’excavació i rebaix o de terraplenat necessàries per 
a la formació de la plataforma, així com l’excavació de les rases d’instalꞏlacions descrites en el 
projecte.  

Cal tenir en compte també els treballs de sanejament de l’àrea dels pk inicials degut a filtracions 
d’aigua que podrien ocasionar problemes de compactació i assentaments al futur vial. Aquest 
sanejament s’ha realitzat excavant un metre en aquesta àrea d’afectació i realitzant un reblert d’un 
metre amb material de front de cantera i colꞏlocació de geotèxtil a la part superior.  

7.3 Pavimentació 

El vial tindrà una secció total de 11m dels quals 7m corresponen a calçada amb dos carrils de 
circulació i dues voreres, la vorera nord de 2.70m i la vorera sud d’1.30m. Es farà la corona interior 
de la rotonda i el gual de vianants a l’alçada de l’entrada del camí paralꞏlel al torrent amb el camí 
Antic de Tordera. 

Els canvis de rasant longitudinals s’enllacen mitjançant acords parabòlics. 

El projecte preveu l’excavació o terraplenat fins a la cota de la caixa de paviment a base de terres 
d’aportació esteses i compactades en capes de 25cm de gruix al 95%PM. 

Es determina una categoria de trànsit per al nostre cas serà de tipus T2, amb un trànsit de vehicles 
pesats igual o superior a 200 vehicles i inferior a 800 vehicles. S’estima un percentatge de vehicles 

pesats entre el 4 i el 5%, amb el que el nombre diari de vehicles pesats estaria entre els 640 i 800 
vh/dia sobre un total de 16.000 vehicles/dia per sentit. 

La Norma 6.1.I-C estableix tres categories d’esplanada, que queden determinades pel seu mòdul 
de comprensibilitat, tenint en compte que segons la caracterització del terreny existent que es 
descriu en l’estudi geotècnic, la capacitat portant de la base sobre la que s’ha de construir es 
correspon a un sòl adequat. Donat que totes les plataformes de vial s’assenten sobre terraplens de 
préstecs, s’estableix que la capa de coronament de terraplè s’executarà amb 75cm de sòls 
seleccionats per obtenir una categoria de l’esplanada de tipus E2. La categoria de trànsit serà una 
T2 i una secció tipus 221, amb un paquet de ferms de 25cm d’aglomerat i 25cm de base granular. 

La calçada tindrà una caixa de pavimentació formada per: 

- Esplanada millorada amb sòls seleccionats de 75cm 

- Base de 25 cm de tot ú artificial compactat al 98% del P.M. 

- 25 cm de mescla bituminosa, en tres capes, una base de 10 cm tipus AC32 BIN 50/70G, una 
capa intermitja de 9 cm AC22 BIN 50/70S i una de trànsit de 6cm AC16 BIN 50/70D tot amb els 
regs bituminosos entre capes corresponents. 

Les voreres es pavimentaran amb 15 cm de formigó acabat fratassat, sobre una esplanada 
millorada de sòls seleccionats de 30cm de gruix. La vorera sud amb la riera de Reixa el formigó 
serà colorejat amb pols d’òxid. 

Els passos de vianants seran deprimits i s’utilitzaran panot de botons i estriat d’acord amb la 
normativa d’accessibilitat vigent OM VIV/561/2010. 

Les vorades i rigoles seran: 

El límit amb la calçada estarà definit per vorada prefabricada de formigó tipus T2 amb rigola de 
formigó elaborada “in situ”. 

El límit de vorera amb el parterre davant de Berskha s’encintarà amb vorada prefabricada de 
formigó tipus “tauló” de 10x20 cm. 

Cuneta en V de formigó in situ amb 15cm de formigó HM-20 de 100cm d’amplada i 20cm de 
fondària. 

7.4 Xarxes de serveis 

7.4.1   Clavegueram 
La xarxa projectada és separativa i els conductes utilitzats són de polietilè. 

El present document defineix la xarxa de Pluvials i la xarxa de Residuals. No obstant, la xarxa 
d’aigües Residuals està inclosa el Pla Especial d’Infraestructures (PEI).  Així doncs 
pressupostàriament s’ha inclòs al Pressupost pel Coneixement de l’Administració el cost de les 
obres incloses al PEI. 
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Les aigües pluvials seran canalitzades fins a la riera de Reixac i les residuals, es connectaran a la 
xarxa municipal existent al camí antic de Tordera tal com s’especifica als plànols.  

La xarxa de pluvials tindrà dos punts d’abocament, per una banda la canalització des de la nau 
existent fins la rotonda al camí antic de Tordera  abocarà les aigües a la riera prèvia execució d’una 
cambra de separació d’hidrocarburs SHDPCO10CE del fabricant REMOSA amb un volum de 10 l/s 
i la segona sortida serà des de l’extrem oest del vial fins el creuament amb el camí existent amb el 
límit amb la nau i abocarà les aigües a la riera prèvia execució d’una cambra de separació 
d’hidrocarburs SHDCO BYP Clase I de REMOSA per a un cabal de 250 l/s 

Es preveu la prolongació de les sortides de pluvials existents davant la nau de Bershka i 2 de les 
quals es veuran afectades per l’execució del nou vial. Es prolongarà amb tub de PE de 700mm i es 
faran aletes de sortida amb emmacat d’escullera al llit, segons els plànols de detall. 

S’executarà una canalització amb tub de formigó ASTM amb junta de campana de 1.000mm de 
diàmetre pel rierol sense nom existent que prové del nord al sector S27 en el tram sota el nou vial i 
que desguassa al torrent del Mas Reixac. S’executaran les aletes de entrada i sortida segons 
plànols de detall amb emmacat d’escullera al llit.  

La xarxa d’aigües pluvials els colꞏlectors seran de tub de 500mm, 630mm i 800mm de diàmetre 
nominal. Tots els tubs aniran amb recobriment de sauló. 

Es preveuen pous de registre, disposats a distàncies inferiors a 50 m i en tots els canvis de direcció. 
Les característiques dels tubs, embornals i pous s’especifiquen als plànols de detalls de la xarxa de 
clavegueram. 

Les escomeses dels embornals es projecten amb tubs de ø 315 mm de PE, la connexió es 
realitzarà a pou. 

Totes les tapes, marcs i reixes hauran d’estar homologades segons normativa UNE-EN 124 i amb 
segell AENOR RP000.23. 

7.4.2 Enllumenat públic 
L’enllumenat projectat esta format per 1 línia que es connectarà al quadre fora de l’àmbit del 
projecte a l’antic camí de Tordera, i des de la rotonda de Bershka el cablejat discorrerà per la 
canalització de reserva existent.  

Les columnes es colꞏlocaran de manera unilateral amb una interdistància de 30m i serà amb bàculs 
troncocònics de 9m d’alçada. Les lluminàries seran tipus MILAN o equivalent, de distribució 
simètrica amb difusor de vidre i cos d’aluminis fos, de 70W LED equipat amb mòdul de 32 LED i 
temperatura de color de 3000ºK. El cablejat interior de les columnes es realitzarà amb conductor de 
coure amb aïllament i coberta de PVC, tipus 0,6/1 KV de 32,5mm² + TT, de secció i caixa de 
connexió amb fusibles tipus SERTSEM. Cada punt de llum inclou un node de control pel sistema 
Smart Night PLC i portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns i 

fusibles. Es colꞏlocaran etiquetes indentificatives a cada columna segons format determinat pels 
tècnics municipals, a l’etiqueta s’especificarà el quadre, la línia i el número de la llumenera). 

Les columnes tindran base platina i porta reforçades, colꞏlocades sobre dau de formigó, anella de 
reforç i amb la instalꞏlació elèctrica interior i presa de terra, amb protecció antiorins fins a portella. 
La porta de registre serà llisa, sense marcs ni sortints i la seva part inferior estarà com a mínim a 
300 mm del paviment acabat, l’obertura serà de 300 mm amb reforç interior. Per a totes les 
columnes, en els daus d’ancoratge es colꞏlocaran perfectament centrats els colzes de polietilè d’alta 
densitat de tub de polietilè de doble capa, per l’interior dels quals entraran els cables de distribució 
fins a les caixes de connexió situades en les columnes. També es colꞏlocarà un tubular corrugat de 
polietilè de 20 mm per al pas del conductor de protecció verd i groc de 16 mm2 de secció que ha 
d’unir la columna amb la xarxa de terres. 

El cable serà de coure amb seccions de 4 x 6 mm2 armat amb coberta de PVC i un aïllament de 
polietilè reticular per una millor protecció contra la línia. Els cables seran armats i colꞏlocats dins de 
tubulars de PE de doble capa de Ø 90 mm i 4 de Ø110mm dins de dau protector de formigó en el 
pas sota la calçada. Es colꞏlocaran arquetes de registre 60x60 cm amb tapa de polímer de 40x40xm 
en els canvis sobtats de direcció i en esteses llargues, cada 100m per facilitar l’estesa de cable. 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instalꞏlarà una placa de terra a l’inici i 
final de cada línia i al quadre de comandament, tanmateix es colꞏlocaran piquetes de terra en les 
arquetes de registre cada 100ml. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada 
per cable nu de coure de 35 mm2 de secció, soterrat directament a terra. La xarxa de terres propera 
a les estacions transformadores, a menys de 15m de distància serà aïllat, en cap cas pot haver-hi 
cap pica ni placa de terra en un radi mínim de 15 m de cada estació transformadora. 

La instalꞏlació d’enllumenat públic haurà de lliurar-se legalitzada segons la normativa del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió vigent. La potencia i caiguda de tensió de la present línia s’ha tingut 
en compte alhora de legalitzar la instalꞏlació executada. 

La nova potència a instalꞏlar serà: 

Línia 1:  26punts de llum de 70 W LED = 1.820 W 

7.4.3 Aigua potable 
La xarxa projectada reflecteix la previsió del Pla Especial Urbanístic d’infraestructures dels sectors 
industrials nord amb data setembre de 2010, en el qual s’estableix una canalització d’aigua potable 
per la vorera del nou vial de polietilè, diàmetre nominal 355mm i de 10Atm. de pressió nominal. 

Es projecta una canalització amb PE PN10atm DN150mm en l’entrada del futur carrer del sector 33 
amb una vàlvula de comporta per la futura connexió de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

Es preveu la instalꞏlació de boques d’incendi soterrades tipus 100, dins de pericó a la vorera nord 
del vial d’enllaç. La seva ubicació i nombre s’especifica als plànols de projecte. S’instalꞏlaran també 
boques de reg.  
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Així doncs el present document reflecteix la xarxa d’Aigua potable del PEI fase 2, inclòs al 
Pressupost pel Coneixement de l’Administració el cost de les obres incloses al PEI. 

7.4.4 Subministrament elèctric 
Es preveu l’execució de la part afectada per l’àmbit de les obres d’urbanització inclosa dins l’estudi 
tècnic 16529301-DRA-PA d’ENDESA.  

S’executarà un circuit de mitja tensió des del CD al sector 27 al carrer de Prudenci Bertran, fins a 
empalmar al circuit soterrat que discorre paralꞏlel a la tanca de la nau de Bershka, el circuit 
discorrerà pel camí rural cap al Veïnat de Casanons, on s’empalmarà amb la canalització soterrada 
existent. L’estesa del circuit des de la rotonda al S-27 fins al CD es farà per una conducció existent 
soterrada amb PE 200mm. 

Es preveu la retirada de la xarxa aèria des del CDnº6 al sector 27, paralꞏlela al torrent del Mas 
Reixach aèria fins a límit amb la parcelꞏla de Bershka i soterrada fins el camí rural del veïnat de 
Casanons. 

La xarxa de mitja tensió, es projectarà segons el Reglament Elèctric de BT i normes tècniques 
particulars de la companyia subministradora. 

7.4.5 Telecomunicacions 
La nova xarxa de telecomunicacions es connectarà a la xarxa existent a la rotonda de l’antic camí 
de Tordera, la canalització serà amb 4 tubs de 125mm de PVC. Es projecten arquetes tipus DM i 
DF-II als creuaments i derivacions. 

7.4.6 Gas  
Cal incorporar el desplaçament Canonada Ac D.N. 3 APA, vàlvula, respirador i presa de potencial 
Xarxa RAA-01.08 afectats per la construcció del nou vial de connexió dels Sectors 27 i 36 al T.M. 
de Palafolls. Expedient E-CBR-20210001 - v.3 de gas natural 

7.5 Mobiliari urbà 

Es colꞏlocaran papereres trabucables de 60 litres de capacitat als nous passos de vianants. 

7.6 Plantacions 

El projecte preveu la neteja i esbrossada de tot l’àmbit del projecte així com la tala de tots els arbres 
afectats pel nou vial. Els arbres existents no afectats es protegiran, aquests es troben a la zona 
davant la nau logística on existeix una zona de bosc de ribera consolidat i que de forma incipient 
s’està estenent fins el límit de la tanca, amb força peus de plantes de tamany petit i mig a base de 
freixes i pollancres. D’altra banda caldrà eliminar bardisses, canyes i rizomes a les sortides dels 4 
punts de desguàs de pluvials, així com torrent sense nom que va des del sector 27 fins el torrent del 
Mas Reixach en l’àmbit afectat pel nou vial de connexió. 

Les tasques consistiran: 
- Desbrossada manual o mecànica de tota la superfície d'enjardinament.  

- Respectar els peus arboris presents i si hi ha peus de saüc o arbustiva semblant de mida mitjana-

gran també respectar-les. 

- Descompactació de tot el terreny per deixar-lo "suelto" i oxigenat sobre tot en les àrees o sectors 

que han estat afectats pel pas de la maquinaria. 

7.7 Seguretat vial 

Es preveu la senyalització tant horitzontal com vertical del vial, marcant els corresponents passos 
de vianants, amb faixes de 50cm d’amplada i amb una separació de 50 cm entre sí, les línies 
d’aturada de 40 cm d’amplada, les línies de 10cm discontinues de separació de carrils, els símbols 
de cediu el pas i zebrats a les illetes dels entroncaments amb les rotondes, així com les fletxes de 
sentit de circulació.  

Es preveu també la senyalització vertical de l’entroncament amb les rotondes amb cediu el pas, 
rotonda, pas de vianants i perill intersecció amb rotonda. 

Senyalització horitzontal 

M 4.1: Línia de detenció 

M 4.3: Marques transversals de pas de vianants sense semàfors. 

M 6.5: Cediu el pas 

M4.2:  Línia aturada cediu el pas a=40cm 

M 5.2: Fletxes sentit circulació 

M 1.3: Línia separació de carrils a=10cm 

Les marques vials definitives seran executades amb pintura acrílica amb microesferes de vidre. En 
concret la pintura utilitzada per les marques d’estacionament és acrílica amb una dosificació mínima 
de 720gr/m² i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 
gr/m², per tal d’incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.48 SRT segons norma NLT-
175. 

Senyalització vertical 

Com a norma general, i de cara a la seva visibilitat, els senyals verticals disposaran d’una alçada 
lliure sobre la calçada de 2,2 m. Les senyals verticals referents a la indicació de diferents espais i 
zones de pas interiors, es colꞏlocaran seguint els plecs de prescripcions particulars en cada cas. 

Les dimensions dels senyals són les següents: els senyals circulars tindran un diàmetre de 500 mm 
(circulació prohibida, prohibit girar a la dreta i/o a l’esquerra i prohibició d’estacionament) els 
quadrats tindran un costat de 600 mm . La reflectància dels senyals serà de nivell I. 

A continuació es detallen el tipus de senyals verticals a colꞏlocar en l’àmbit del Projecte: 
R-1: Cediu el pas 
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R-402: Rotonda 

P-13: Pas vianants 

P-4: Intersecció amb rotonda 

Senyals informatius de direcció a rotondes i camí rural 

Els suports aniran ancorats a un dau de formigó i l’ancoratge mínim serà de 30cm. 

La senyalització projectada compleix amb les disposicions i ordenances actuals sobre la matèria, 
recollides  principalment en les normes i recomanacions següents: 

 Norma 8.2-IC “marcas viales”, de març de 1987. 

 Norma 8.1-IC “señalización vertical”, de desembre de 1999. 

Per a la senyalització horitzontal definitiva serà convenient tenir en compte:  

 La pintura a emprar serà acrílica ciutat sense donar reflectant amb microesferes de vidre. 

 En el cas de pintar pas amb patilla sencera se li aplicarà component antilliscant. 

En quant a la senyalització vertical caldrà tenir en compte:  

 L’alçada lliure mínima serà de 2.60m. 

 El pal serà de secció circular de diàmetre 60mm i d’alumini de 4mm d’espessor. 

 Les senyals seran d’alumini HI nivell II de 2mm d’espessor 

8. Supressió de barreres arquitectòniques 

El present projecte compleix, en la mesura possible, allò establert per la “Orden VIV/561/2010, de 1 
de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”. 

Els guals peatonals es realitzaran segons les indicacions de l’article 20 de la ordre, així com els 
requisits dels paviments de les voreres seran podotàctils i amb les característiques assenyalades a 
l’article 45 de la mateixa ordre. 

A mode de resum les principals adaptacions recollides son: 

 Guals en els passos de vianants amb pendents reduïdes. 

 Bandes per a invidents en els passos de vianants. 

 Voreres amb amplades suficients lliures d’obstacles. 

 Pendents transversals a un 2% màxim. 

9. Normativa vigent aplicable al projecte 

La redacció del projecte d’urbanització ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de 
prescripcions tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres d’urbanització que es 
relacionen a continuació: 

 

A. Textes generals 

 Llei 30/2007 30/10/07 de Contractes del Sector Públic (LCSP)  
BOE 03/11/07 
 Reial Decret 817/2009 08/05/09 del Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(LCSP)  
BOE 15/05/09 
 Llei 34/2010 95/08/10 de modificació de la Llei 30/2007 LCSP 
BOE 09/08/10 

B. Genèric d’urbanització 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 29/2/2012) 
 Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 
 CódigoTécnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención 
de los bomberos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10;  
 Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientosindustriales. 
RSCIEI. Anexo II 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitatde Catalunya 
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
 Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als espais públics 
urbanitzats 
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C. Vialitat 

 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 
 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
 (BOE núm. 28 de 2/02/2000) 
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje 
superficial” 
(BOE 17/09/1990) 
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 
circulaciónutilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 
marcado, control de calidad. 
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales para obras de 
carreteras” 
(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 
Posteriors modificacions: 
Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 
Ordre Circular 293/86 T. 
Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 
Ordre Circular 295/87 T 
Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a 
denominar-se PG-4) 
Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 
Ordre Circular 299/89. 
Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 
Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 
Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 
Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 
Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a 
conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, 
balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 
Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 
Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 
Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a 
formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius 
a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 
Ordre Circular 8/01. 
Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

D. Genèric d’instalꞏlacions urbanes 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 
Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 
de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 

E. Xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criteriossanitarios de la 
calidad del agua i el consumo humano 
(BOE 21/02/2003) 
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el textorefundido de 
la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 
(DOGC 22/07/99) 
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripcionestécnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua 
(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
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 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit 
metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 
Hidrants d’incendi 
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios” 
(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

F. Xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías.Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 
Àmbit municipal o supramunicipal: 
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  
(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOPB núm. 142, de 14/06/2004) 
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  
(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

G. Xarxes de distribució de gas canalitzat  (a títol informatiu) 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y susinstruccionescomplementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitosfijos 
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 
gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
susinstruccionestècnicascomplementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del serviciopúblico de gases combustibles” 
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y susinstruccionestècnicascomplementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

H. Xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 
 Llei 54/1997 del Sector elèctric 
 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 
comercialització d’instalꞏlacions d’energia elèctrica.  
(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
Alta Tensió 
 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneaseléctricas 
de alta tensión y susinstruccionestécnicascomplementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008). En vigor des del 19.03.2008. 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 
de 22/2/2007). 
NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 
Baixa Tensió 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 
ITC BT-06 Redesaéreas para distribución en bajatensión 
ITC BT-07 Redessubterráneas para distribución en bajatensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en bajatensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energíaeléctrica. Acometidas 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 
 
Centres de Transformació 
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centraleseléctricas y centros de transformación” 
(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”InstruccionesTécnicasComplementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centraleseléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 
 Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertoscentros de transformación”. 
(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-
Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 
NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 
Enllumenat públic 
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 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficienciaenergética en instalaciones de alumbrado 
exterior y susinstruccionestécnicascomplementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE núm. 279 de 19/11/2008) 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión, 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE núm. 224 de 18/09/2002) 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

I. Xarxes de telecomunicacions 

 Especificacions tècniques de les Companyies 
Normativa aplicable als projectes d’edificació 

E1.  TEXTOS GENERALS 
-LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
Llei 13/95 Jef. d’Estat  BOE 19.05.95 
- PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES DE L’ESTAT 
D 3854/70 31.12. MOP BOE 16.02.71 
-DESENVOLUPAMENT PARCIAL DE LA LLEI 13/95 RD 390/96 MEH BOE 21.03.77 

E2. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  
Aspectesgenerals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 
(BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel 
RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons 
estableix l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 
producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

10. Topografia 

Per la redacció del present document s’ha tingut en comte l’aixecament topogràfic facilitat per 
l’Ajuntament. 

11. Control de qualitat 

El projecte incorpora a l’annex número 11 el pla de control de qualitat a realitzar a les obres 
d’urbanització. 

El tipus i numero d'assaigs a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció dels 
materials com en el control de fabricació i posada en obra, serà el determinat per la vigent 
Reglamentació sobre la matèria, o en defecte d'això les quals fixi la Direcció facultativa de les 
obres. 
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El pressupost associat al programa de control de qualitat és de 10.422,53€ de pressupost 
d’execució material. 

D’aquesta manera, el control de qualitat representa un cost inferior a l’un i mig per cent (1,5%) del 
pressupost de l’obra. En aquest cas, i donat el tipus i magnitud de l'obra projectada, les despeses 
que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra i dels informes 
específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, seran 
a càrrec de l’empresa adjudicatària i estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment 
als preus unitaris fins l’un i mig per cent (1,5%) del pressupost d’execució material. 

12. Seguretat i Salut 

En compliment amb el Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 
39/1997 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció, a la Llei 54/2004, al RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la 
“Guia Tècnica” publicada pel INSH, resulta preceptiu per a les obres del present projecte un estudi 
bàsic de seguretat i salut que s’adjunta a l’annex número 10. Estudi de seguretat i salut.  En aquest 
estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la 
realització de les obres, amb caràcter general i particular. 

El contractista adjudicatari de l’obra elaborarà el “Pla de seguretat i salut en el treball”  basat en 
l’Estudi bàsic de seguretat i salut del present projecte. 

El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per al present 
Projecte s’inclou en el pressupost general de l’obra i a l’annex corresponent i puja a la quantitat de 
22.516,82€ d’execució material. 

13. Gestió de residus 

El projecte incorpora a l’annex número 9 el pla de gestió de residus, per realitzar correctament la 
gestió dels residus generats durant les obres i donar compliment a la llei. 

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes d’enderroc d’elements de 
paviments d’aglomerat, formigó en massa, armat, tubs, elements d’obra de fàbrica i terre sobrants. 

Segons determina el “REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición” en el present projecte s’inclou 
“l’Estudi de Gestió de Residus”  on s’estableixen les obligacions del contractista respecte a la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest 
ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valoració , assegurant que els 
destinats a operacions d'eliminació rebin un tractament adequat, i contribuir a un desenvolupament 
sostenible de l'activitat de construcció. 

14. Termini d’execució de les obres 

La durada de les obres serà de SIS MESOS a partir de la data de l'Acta de Comprovació del 
Replanteig., i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 
imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 

15. Conservació de les obres 

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i 
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal•lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc......). 

El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a  la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. 

16. Declaració d’obra completa 

En compliment de l’article 13 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració Pública, 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2.001, es manifesta que el Projecte 
compren una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i 
cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús general. 

17. Revisió de preus 

Donat el termini d’execució dels treballs, no es preveure cap revisió de preus. En tot es regirà pel 
que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres. 

18. Classificació del contractista 

En compliment dels Articles 25 i 26 del Reglament General de la llei de Contractació de les 
Administracions públiques, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida als 
Contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució d’aquestes obres, d’acord al Real Decret 
1098/2001 de 12 d’Octubre. 

Tal i com es detalla a l’Annex “Classificació del contractista”, les classificacions exigides al 
contractista seran: 

Grup G Vials i pistes 

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica 

Categoria E Anualitat mitjana excedeix els 840.000€ i no 

sobrepassa els 2.400.000€ 

 
Grup I Instalꞏlacions elèctriques 

Subgrup 1 i 3 Enllumenats i línies elèctriques de transport 

Categoria C Anualitat mitjana excedeix els 120.000 euros i no 

excedeix els 360.000€ 
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19. Termini de garantia 

Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà d’UN (1) any. Les obres 
executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar entre 
l’Ajuntament (que és qui rep les obres en última instància), el promotor, el contractista adjudicatari i 
el tècnic director de les obres. 

El termini de garantia serà d’un any comptador des de la signatura d’aquesta acta. Una vegada 
comprovat l’estat de les obres pel tècnic director al cap de DOTZE MESOS, aquest elevarà un 
informe al promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta pel contractista. 

20. Pressupost 

Aplicant els preus unitaris, que figuren en l'Annex  “Justificació de Preus”, als amidaments resultants 
i tenint en compte les Partides Alçades, resulta el següent: 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ CENT VUITANTA-NOU 
MIL QUATRE-CENTS NORANTA SIS AMB UN CÈNTIM (1.189.496,01€) 

Sobre el pressupost s’incrementa amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial 
donant un pressupost per contracta de UN MILIÓ QUATRE-CENTS QUINZE MIL CINC CENTS 
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (1.415.500,25€) i afegint el 21% d’IVA dona un Pressupost per al 
Coneixement de l’Administració (PCA) de UN MILIÓ SET-CENTS DOTZE MIL SET-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (1.712.755,30 €). 

Dins del present pressupost s’han inclòs les Partides corresponents al Estudi de Seguretat i Salut .  

21. Documents que integren el Projecte 

El present projecte està format pels següents documents- 

 Document I. Memòria i annexes 
 Document II. Plànols 
 Document III. Plec de prescripcions 
 Document IV. Pressupost 

Barcelona, abril de 2021 
L’autora del projecte modificat 

 

 
 
 
 
 
Maria Blanco Bargalló 
Enginyera de Camins, Canals i Ports  
SBS Simón i Blanco SL 
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ESTUDI GOTÈCNIC 
 
Es considera vàlid l’annex del projecte inicial. 
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DIMENSIONAT DE FERMS 

 
L’objecte del present annex és definir la secció estructural del ferm idònia per l’actuació prevista en la 
millora de la capacitat estructural del ferm del vial comprès entre les rotondes del sectors 27 i 36 del 
municipi de Palafolls. 

Els ferms i paviments han estat escollits en base a diferents criteris segons la funció que es preveu que 
desenvolupi. Al projecte es preveuen 2 àmbits a pavimentar amb criteris diferenciats: 

 Calçada : Paviment bituminós 

 Voreres: Paviment de formigó. 

DIMENSIONAMENT DE LA CALÇADA 

Dimensionarem el paquet de ferms amb una hipòtesi de trànsit que serà de 640 a 800 de vehicles 
pesants /dia sobre un total de 16.000 vehicles/dia per sentit. 

Categoria de trànsit 

A efectes de l’aplicació de la Norma 6.1.I-C, es defineixen vuit categories de trànsit per a vehicles 
pesats: 

 

 

Segons l’exposat, es determina que la categoria de trànsit per al nostre cas serà: T2, per igual o 
superior a 200 vehicles i inferior a 800 vehicles. 

Esplanada 

La Norma 6.1.I-C estableix tres categories d’esplanada, que queden determinades pel seu mòdul de 
comprensibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut segons la Norma NLT-357 “Ensayo de 
carga con placa”. 

 

La formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’esplanació o de l’obra de terra subjacent. Segons 
la caracterització del terreny existent que es descriu en l’estudi geotècnic, la capacitat portant de la 
base sobre la que s’ha de construir es correspon a un sòl adequat. Donat que totes les plataformes de 
vial s’assenten sobre terraplens de préstecs, s’estableix que la capa de coronament de terraplè oferirà 
una esplanada de categoria E2 que s’executarà amb 75cm de sòls seleccionats, havent-se de verificar 
un cop reblerta la caixa de la secció del ferm, amb la realització d’assaigs, que la coronació té un mòdul 
de compressibilitat entre i 120 i 300 MPa.  
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Ferm 

A la figura 2.2 de la Norma 6.1-IC (categories de trànsit pesat T-00, T-0, T-1, T-2, T-31, T-32, T-41, T-
42), es defineixen tot un conjunt de seccions estructurals de ferm, tant amb ferms bituminosos com 
amb paviments de formigó. 

 

La secció de ferm adoptada en el vial de circulació serà: 

- Esplanada millorada amb sòls seleccionats de 75cm 

- Base de 25 cm de tot ú artificial compactat al 98% del P.M. 

- 25 cm de mescla bituminosa, en tres capes, una base de 10 cm tipus AC32 BIN 50/70G, una capa 
intermitja de 9 cm AC22 BIN 50/70S i una de trànsit de 6cm AC16 BIN 50/70D tot amb els regs 
bituminosos entre capes corresponents. 

PAVIMENTS 

Per donar acompliment als criteris descrits per a cada àmbit de pavimentació i a la solució dissenyada 
s’han definit els següents paviments. 

Voreres 

Les voreres es pavimentaran amb 15 cm de formigó acabat fratassat sobre una esplanada millorada de 
sòls seleccionats de 30cm de gruix. La vorera sud amb la riera de Reixa el formigó serà colorejat amb 
pols d’òxid. 

Vorades 

Vorada prefabricada de formigó tipus T2 i rigola executada “in situ”. 

Rigola 

Rigola de rajol hidràulic  blanc de 30x30x8 cm. 

INDICACIONS CONSTRUCITVES 

La caixa de paviments s'assentarà sobre la formació d'esplanada amb uns pendents transversals 
suficients que permetin el seu drenatge (4 %). 

Les voreres presentaran un pendent transversal al voltant entre el 1 i el 2% evacuant les aigües cap a 
les línies de recollida d’aigües. El motiu d’aquest pendent és assegurar l’evacuació de les aigües 
pluvials evitant que l’aigua vagi a les calçades, que entrin a les portes de les finques i acomplir amb els 
criteris  d'accessibilitat que exigeixen com a màxim un 2% de pendent transversal per no dificultar la 
circulació de vianants. La calçada presentarà un pendent transversal aproximat entre el 1% i el 4% per 
conduir les aigües pluvials cap als embornals. 

Fetes aquestes consideracions es procedeix a la descripció del procés constructiu del paviment. 
Preparada la caixa per a la pavimentació, es colꞏlocaran seguidament les vorades i rigoles que 
realitzaran les tasques de confinament, i tots els elements interiors, com poden ser tapes de registre, 
fanals, etc. Aquests elements han de ser solidaris amb el terreny i van fixats amb formigó. 
Posteriorment es colꞏlocarà el paviment de la calçada i el paviment de les voreres. 

Paviment bituminós 

El paviment de la calçada es realitzarà per capes. Es colꞏlocarà primer el paviment de la capa base i 
posteriorment la capa de rodament. 

El procés d’elaboració i compactació és l’habitual per aquests casos. 
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TRAÇAT 
 
Es considera vàlid l’annex del projecte inicial. 
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SBS SIMÓN I BLANCO SL. 

MOVIMENT DE TERRES 

El moviment de terres resultant de la consideració de la nova configuració del vial segons el 

Planejament i la seva implantació en la topografia existent i que determina els perfils transversals que 

es troben incorporats en les colꞏleccions de plànols 09, seccions transversals, del document núm. 2 del 

Projecte, suposa el següent balanç de terres, segons el desglossament que s’inclou seguidament: 

- Neteja i esbrossada........ .............................................. 9.250,00 m3 

- Excavació terres vegetals................................................ 4.104,25 m3 

- Excavacions en desmunt .............................................. 2.359,046 m3 

- Sanejament àrea infiltracions.........................................3.413,75 m3 

- Terraplens amb sòls adequats ...................................... 6.913,63 m3 

- Terraplens amb sòls seleccionats ................................. 6.523,807 m3 

Cal tenir present que durant l’execució del moviment de terres cal realitzar els treballs de sanejament 

de l’àrea dels pk inicials degut a filtracions d’aigua que podrien ocasionar problemes de compactació i 

assentaments al futur vial. Aquest sanejament s’ha realitzat excavant un metre en aquesta àrea 

d’afectació i realitzant un reblert d’un metre amb material de front de cantera i colꞏlocació de geotèxtil a 

la part superior. A continuació es mostren fotografies de les filtracions esmentades i planta amb l’àrea 

d’afectació: 



SBS SIMÓN I BLANCLO. 

CUBICATGE 
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CAPA DE MATERIAL SELECCIONADO

Sección P.K. Área Área
Media Distancia parcial

Parcial Total
Volume

E  Eix1 - Cúbic

1

2

0.000

10.000

25.980 m²

12.203 m²
19.091 m² 10.000 190.913 m³ 190.913 m³

2

3

10.000

20.000

12.203 m²

9.209 m²
10.706 m² 10.000 107.059 m³ 297.972 m³

3

4

20.000

30.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.093 m³ 390.065 m³

4

5

30.000

40.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 482.160 m³

5

6

40.000

51.792

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 11.792 108.599 m³ 590.759 m³

6

7

51.792

60.000

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 8.208 36.622 m³ 627.381 m³Izq

6

7

51.792

60.000

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 8.208 38.908 m³ 666.289 m³Dch

7

8

60.000

70.000

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 10.000 44.617 m³ 710.906 m³Izq

7

8

60.000

70.000

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 10.000 47.403 m³ 758.309 m³Dch

8

9

70.000

80.000

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 10.000 44.617 m³ 802.926 m³Izq

8

9

70.000

80.000

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 10.000 47.403 m³ 850.329 m³Dch

9

10

80.000

89.204

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 9.204 41.066 m³ 891.395 m³Izq

9

10

80.000

89.204

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 9.204 43.629 m³ 935.024 m³Dch

10

11

89.204

100.000

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 10.796 48.168 m³ 983.192 m³Izq

10

11

89.204

100.000

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 10.796 51.176 m³ 1034.368 m³Dch

11

12

100.000

110.000

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 10.000 44.617 m³ 1078.985 m³Izq

11

12

100.000

110.000

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 10.000 47.403 m³ 1126.388 m³Dch

12

13

110.000

120.000

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 10.000 44.617 m³ 1171.005 m³Izq

12

13

110.000

120.000

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 10.000 47.403 m³ 1218.408 m³Dch
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13

14

120.000

126.617

4.572 m²

4.572 m²
4.572 m² 6.617 29.523 m³ 1247.931 m³Izq

13

14

120.000

126.617

4.638 m²

4.638 m²
4.638 m² 6.617 31.367 m³ 1279.298 m³Dch

14

15

126.617

130.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 3.383 31.156 m³ 1310.454 m³

15

16

130.000

140.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 1402.549 m³

16

17

140.000

146.918

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 6.918 63.711 m³ 1466.260 m³

17

18

146.918

150.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 3.082 28.384 m³ 1494.644 m³

18

19

150.000

160.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 1586.739 m³

19

20

160.000

170.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 1678.834 m³

20

21

170.000

180.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 1770.929 m³

21

22

180.000

190.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 1863.024 m³

22

23

190.000

200.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 1955.119 m³

23

24

200.000

210.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 2047.214 m³

24

25

210.000

220.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 2139.309 m³

25

26

220.000

230.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 2231.404 m³

26

27

230.000

240.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 2323.499 m³

27

28

240.000

250.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 2415.594 m³

28

29

250.000

260.000

9.209 m²

9.209 m²
9.209 m² 10.000 92.095 m³ 2507.689 m³

29

30

260.000

265.261

9.209 m²

9.210 m²
9.210 m² 5.261 48.452 m³ 2556.141 m³

30

31

265.261

270.000

9.210 m²

9.209 m²
9.210 m² 4.739 43.645 m³ 2599.786 m³
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31

32

270.000

280.000

9.209 m²

8.781 m²
8.995 m² 10.000 89.952 m³ 2689.738 m³

    

    
32

33

280.000

290.000

8.781 m²

8.822 m²
8.802 m² 10.000 88.017 m³ 2777.755 m³

    

    
33

34

290.000

300.000

8.822 m²

7.154 m²
7.988 m² 10.000 79.881 m³ 2857.636 m³

    

    
34

35

300.000

310.000

7.154 m²

7.274 m²
7.214 m² 10.000 72.141 m³ 2929.777 m³

    

    
35

36

310.000

320.000

7.274 m²

7.525 m²
7.400 m² 10.000 73.996 m³ 3003.773 m³

    

    
36

37

320.000

330.000

7.525 m²

7.782 m²
7.653 m² 10.000 76.535 m³ 3080.308 m³

    

    
37

38

330.000

340.000

7.782 m²

7.586 m²
7.684 m² 10.000 76.840 m³ 3157.148 m³

    

    
38

39

340.000

350.000

7.586 m²

7.509 m²
7.547 m² 10.000 75.473 m³ 3232.621 m³

    

    
39

40

350.000

360.000

7.509 m²

7.457 m²
7.483 m² 10.000 74.828 m³ 3307.449 m³

    

    
40

41

360.000

370.000

7.457 m²

7.371 m²
7.414 m² 10.000 74.139 m³ 3381.588 m³

    

    
41

42

370.000

380.000

7.371 m²

7.279 m²
7.325 m² 10.000 73.247 m³ 3454.835 m³

    

    
42

43

380.000

390.000

7.279 m²

7.128 m²
7.204 m² 10.000 72.036 m³ 3526.871 m³

    

    
43

44

390.000

400.000

7.128 m²

8.853 m²
7.991 m² 10.000 79.908 m³ 3606.779 m³

    

    
44

45

400.000

410.000

8.853 m²

7.168 m²
8.010 m² 10.000 80.105 m³ 3686.884 m³

    

    
45

46

410.000

420.000

7.168 m²

8.853 m²
8.010 m² 10.000 80.105 m³ 3766.989 m³

    

    
46

47

420.000

430.000

8.853 m²

7.928 m²
8.391 m² 10.000 83.906 m³ 3850.895 m³

    

    
47

48

430.000

440.000

7.928 m²

7.597 m²
7.763 m² 10.000 77.626 m³ 3928.521 m³

    

    
48

49

440.000

450.000

7.597 m²

7.216 m²
7.406 m² 10.000 74.065 m³ 4002.586 m³

    

    
49

50

450.000

460.000

7.216 m²

7.245 m²
7.231 m² 10.000 72.307 m³ 4074.893 m³

    

    

Y:\Ernest\Adibuix_Y\Aobres\20220 URB SECTORS 27 I 36 AJ PALAFOLLS\00 Roads\20220 Palafolls_cúbics.sgd

Hora:

COMPUTACIÓN DE LAS CANTIDADES

7:42:32
Fecha: 19/2/2021

4 / 31Página:

CAPA DE MATERIAL SELECCIONADO

Sección P.K. Área Área
Media Distancia parcial

Parcial Total
Volume

E  Eix1 - Cúbic

50

51

460.000

470.000

7.245 m²

7.092 m²
7.168 m² 10.000 71.684 m³ 4146.577 m³

    

    
51

52

470.000

480.000

7.092 m²

6.817 m²
6.954 m² 10.000 69.541 m³ 4216.118 m³

    

    
52

53

480.000

490.000

6.817 m²

6.013 m²
6.415 m² 10.000 64.148 m³ 4280.266 m³

    

    
53

54

490.000

500.000

6.013 m²

8.569 m²
7.291 m² 10.000 72.908 m³ 4353.174 m³

    

    
54

55

500.000

510.000

8.569 m²

6.950 m²
7.759 m² 10.000 77.592 m³ 4430.766 m³

    

    
55

56

510.000

520.000

6.950 m²

6.977 m²
6.963 m² 10.000 69.632 m³ 4500.398 m³

    

    
56

57

520.000

530.000

6.977 m²

6.907 m²
6.942 m² 10.000 69.417 m³ 4569.815 m³

    

    
57

58

530.000

540.000

6.907 m²

7.006 m²
6.957 m² 10.000 69.566 m³ 4639.381 m³

    

    
58

59

540.000

550.000

7.006 m²

7.072 m²
7.039 m² 10.000 70.390 m³ 4709.771 m³

    

    
59

60

550.000

560.000

7.072 m²

7.308 m²
7.190 m² 10.000 71.895 m³ 4781.666 m³

    

    
60

61

560.000

570.000

7.308 m²

7.101 m²
7.204 m² 10.000 72.041 m³ 4853.707 m³

    

    
61

62

570.000

580.000

7.101 m²

7.033 m²
7.067 m² 10.000 70.667 m³ 4924.374 m³

    

    
62

63

580.000

590.000

7.033 m²

6.759 m²
6.896 m² 10.000 68.960 m³ 4993.334 m³

    

    
63

64

590.000

600.000

6.759 m²

6.963 m²
6.861 m² 10.000 68.611 m³ 5061.945 m³

    

    
64

65

600.000

610.000

6.963 m²

6.914 m²
6.939 m² 10.000 69.388 m³ 5131.333 m³

    

    
65

66

610.000

620.000

6.914 m²

7.075 m²
6.995 m² 10.000 69.946 m³ 5201.279 m³

    

    
66

67

620.000

630.000

7.075 m²

7.265 m²
7.170 m² 10.000 71.699 m³ 5272.978 m³

    

    
67

68

630.000

640.000

7.265 m²

7.124 m²
7.195 m² 10.000 71.946 m³ 5344.924 m³

    

    
68

69

640.000

650.000

7.124 m²

6.915 m²
7.020 m² 10.000 70.197 m³ 5415.121 m³
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69

70

650.000

660.000

6.915 m²

6.664 m²
6.790 m² 10.000 67.896 m³ 5483.017 m³

    

    
70

71

660.000

670.000

6.664 m²

6.934 m²
6.799 m² 10.000 67.991 m³ 5551.008 m³

    

    
71

72

670.000

680.000

6.934 m²

7.231 m²
7.083 m² 10.000 70.826 m³ 5621.834 m³

    

    
72

73

680.000

690.000

7.231 m²

6.769 m²
7.000 m² 10.000 70.002 m³ 5691.836 m³

    

    
73

74

690.000

700.000

6.769 m²

6.852 m²
6.811 m² 10.000 68.105 m³ 5759.941 m³

    

    
74

75

700.000

710.000

6.852 m²

6.653 m²
6.753 m² 10.000 67.527 m³ 5827.468 m³

    

    
75

76

710.000

720.000

6.653 m²

8.729 m²
7.691 m² 10.000 76.914 m³ 5904.382 m³

    

    
76

77

720.000

730.000

8.729 m²

8.569 m²
8.649 m² 10.000 86.490 m³ 5990.872 m³

    

    
77

78

730.000

736.790

8.569 m²

8.950 m²
8.759 m² 6.790 59.477 m³ 6050.349 m³

    

    
78

79

736.790

740.000

4.613 m²

4.908 m²
4.760 m² 3.210 13.393 m³ 6063.742 m³Izq

    

    
78

79

736.790

740.000

4.337 m²

4.472 m²
4.405 m² 3.210 15.619 m³ 6079.361 m³Dch

    

    
79

80

740.000

743.505

4.908 m²

5.250 m²
5.079 m² 3.505 15.458 m³ 6094.819 m³Izq

    

    
79

80

740.000

743.505

4.472 m²

4.943 m²
4.708 m² 3.505 18.343 m³ 6113.162 m³Dch

    

    
80

81

743.505

750.221

5.250 m²

5.741 m²
5.496 m² 6.715 31.650 m³ 6144.812 m³Izq

    

    
80

81

743.505

750.221

4.943 m²

10.198 m²
7.571 m² 6.715 59.725 m³ 6204.537 m³Dch

    

    
81

82

750.221

760.000

15.939 m²

49.358 m²
32.649 m² 9.779 319.270 m³ 6523.807 m³
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1

2

0.000

10.000

39.104 m²

0.000 m²
19.552 m² 10.000 195.519 m³ 195.519 m³

    

    
9

10

80.000

89.204

0.000 m²

0.034 m²
0.017 m² 9.204 0.158 m³ 195.677 m³

    

    
10

11

89.204

100.000

0.034 m²

0.000 m²
0.017 m² 10.796 0.186 m³ 195.863 m³

    

    
28

29

250.000

260.000

0.000 m²

0.001 m²
0.000 m² 10.000 0.004 m³ 195.867 m³

    

    
29

30

260.000

265.261

0.001 m²

0.002 m²
0.001 m² 5.261 0.007 m³ 195.874 m³

    

    
30

31

265.261

270.000

0.002 m²

0.000 m²
0.001 m² 4.739 0.004 m³ 195.878 m³

    

    
31

32

270.000

280.000

0.000 m²

4.513 m²
2.257 m² 10.000 22.567 m³ 218.445 m³

    

    
32

33

280.000

290.000

4.513 m²

4.129 m²
4.321 m² 10.000 43.211 m³ 261.656 m³

    

    
33

34

290.000

300.000

4.129 m²

1.587 m²
2.858 m² 10.000 28.578 m³ 290.234 m³

    

    
34

35

300.000

310.000

1.587 m²

0.757 m²
1.172 m² 10.000 11.720 m³ 301.954 m³

    

    
35

36

310.000

320.000

0.757 m²

0.797 m²
0.777 m² 10.000 7.770 m³ 309.724 m³

    

    
36

37

320.000

330.000

0.797 m²

0.834 m²
0.815 m² 10.000 8.152 m³ 317.876 m³

    

    
37

38

330.000

340.000

0.834 m²

0.360 m²
0.597 m² 10.000 5.966 m³ 323.842 m³

    

    
38

39

340.000

350.000

0.360 m²

0.383 m²
0.371 m² 10.000 3.714 m³ 327.556 m³

    

    
39

40

350.000

360.000

0.383 m²

0.233 m²
0.308 m² 10.000 3.080 m³ 330.636 m³

    

    
40

41

360.000

370.000

0.233 m²

0.292 m²
0.263 m² 10.000 2.627 m³ 333.263 m³

    

    
41

42

370.000

380.000

0.292 m²

0.330 m²
0.311 m² 10.000 3.108 m³ 336.371 m³

    

    
42

43

380.000

390.000

0.330 m²

0.561 m²
0.445 m² 10.000 4.455 m³ 340.826 m³

    

    
43

44

390.000

400.000

0.561 m²

1.602 m²
1.081 m² 10.000 10.814 m³ 351.640 m³
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44

45

400.000

410.000

1.602 m²

0.408 m²
1.005 m² 10.000 10.046 m³ 361.686 m³

    

    
45

46

410.000

420.000

0.408 m²

1.972 m²
1.190 m² 10.000 11.899 m³ 373.585 m³

    

    
46

47

420.000

430.000

1.972 m²

2.325 m²
2.148 m² 10.000 21.485 m³ 395.070 m³

    

    
47

48

430.000

440.000

2.325 m²

0.984 m²
1.654 m² 10.000 16.544 m³ 411.614 m³

    

    
48

49

440.000

450.000

0.984 m²

1.755 m²
1.370 m² 10.000 13.698 m³ 425.312 m³

    

    
49

50

450.000

460.000

1.755 m²

1.492 m²
1.624 m² 10.000 16.237 m³ 441.549 m³

    

    
50

51

460.000

470.000

1.492 m²

2.463 m²
1.977 m² 10.000 19.774 m³ 461.323 m³

    

    
51

52

470.000

480.000

2.463 m²

3.847 m²
3.155 m² 10.000 31.551 m³ 492.874 m³

    

    
52

53

480.000

490.000

3.847 m²

2.664 m²
3.256 m² 10.000 32.558 m³ 525.432 m³

    

    
53

54

490.000

500.000

2.664 m²

4.575 m²
3.620 m² 10.000 36.196 m³ 561.628 m³

    

    
54

55

500.000

510.000

4.575 m²

3.232 m²
3.903 m² 10.000 39.032 m³ 600.660 m³

    

    
55

56

510.000

520.000

3.232 m²

3.203 m²
3.217 m² 10.000 32.174 m³ 632.834 m³

    

    
56

57

520.000

530.000

3.203 m²

3.028 m²
3.116 m² 10.000 31.158 m³ 663.992 m³

    

    
57

58

530.000

540.000

3.028 m²

3.362 m²
3.195 m² 10.000 31.952 m³ 695.944 m³

    

    
58

59

540.000

550.000

3.362 m²

3.578 m²
3.470 m² 10.000 34.700 m³ 730.644 m³

    

    
59

60

550.000

560.000

3.578 m²

4.814 m²
4.196 m² 10.000 41.959 m³ 772.603 m³

    

    
60

61

560.000

570.000

4.814 m²

4.207 m²
4.511 m² 10.000 45.107 m³ 817.710 m³

    

    
61

62

570.000

580.000

4.207 m²

4.501 m²
4.354 m² 10.000 43.540 m³ 861.250 m³

    

    
62

63

580.000

590.000

4.501 m²

5.610 m²
5.055 m² 10.000 50.554 m³ 911.804 m³
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63

64

590.000

600.000

5.610 m²

5.797 m²
5.703 m² 10.000 57.034 m³ 968.838 m³

    

    
64

65

600.000

610.000

5.797 m²

7.587 m²
6.692 m² 10.000 66.921 m³ 1035.759 m³

    

    
65

66

610.000

620.000

7.587 m²

5.841 m²
6.714 m² 10.000 67.141 m³ 1102.900 m³

    

    
66

67

620.000

630.000

5.841 m²

5.670 m²
5.756 m² 10.000 57.556 m³ 1160.456 m³

    

    
67

68

630.000

640.000

5.670 m²

9.314 m²
7.492 m² 10.000 74.922 m³ 1235.378 m³

    

    
68

69

640.000

650.000

9.314 m²

9.369 m²
9.341 m² 10.000 93.413 m³ 1328.791 m³

    

    
69

70

650.000

660.000

9.369 m²

8.876 m²
9.122 m² 10.000 91.223 m³ 1420.014 m³

    

    
70

71

660.000

670.000

8.876 m²

6.249 m²
7.562 m² 10.000 75.624 m³ 1495.638 m³

    

    
71

72

670.000

680.000

6.249 m²

8.189 m²
7.219 m² 10.000 72.191 m³ 1567.829 m³

    

    
72

73

680.000

690.000

8.189 m²

6.140 m²
7.165 m² 10.000 71.645 m³ 1639.474 m³

    

    
73

74

690.000

700.000

6.140 m²

6.708 m²
6.424 m² 10.000 64.240 m³ 1703.714 m³

    

    
74

75

700.000

710.000

6.708 m²

4.822 m²
5.765 m² 10.000 57.647 m³ 1761.361 m³

    

    
75

76

710.000

720.000

4.822 m²

5.358 m²
5.090 m² 10.000 50.901 m³ 1812.262 m³

    

    
76

77

720.000

730.000

5.358 m²

4.470 m²
4.914 m² 10.000 49.145 m³ 1861.407 m³

    

    
77

78

730.000

736.790

4.470 m²

4.594 m²
4.532 m² 6.790 30.772 m³ 1892.179 m³

    

    
78

79

736.790

740.000

2.397 m²

2.605 m²
2.501 m² 3.210 7.208 m³ 1899.387 m³Izq

    

    
78

79

736.790

740.000

2.196 m²

2.327 m²
2.262 m² 3.210 7.933 m³ 1907.320 m³Dch

    

    
79

80

740.000

743.505

2.605 m²

2.880 m²
2.743 m² 3.505 8.560 m³ 1915.880 m³Izq

    

    
79

80

740.000

743.505

2.327 m²

2.678 m²
2.503 m² 3.505 9.641 m³ 1925.521 m³Dch
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80

81

743.505

750.221

2.880 m²

3.768 m²
3.324 m² 6.715 19.564 m³ 1945.085 m³Izq

    

    
80

81

743.505

750.221

2.678 m²

6.529 m²
4.603 m² 6.715 35.823 m³ 1980.908 m³Dch

    

    
81

82

750.221

760.000

10.297 m²

67.040 m²
38.668 m² 9.779 378.138 m³ 2359.046 m³
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1

2

0.000

10.000

0.000 m²

24.557 m²
12.278 m² 10.000 122.784 m³ 122.784 m³

    

    
2

3

10.000

20.000

24.557 m²

30.000 m²
27.278 m² 10.000 272.784 m³ 395.568 m³

    

    
3

4

20.000

30.000

30.000 m²

23.105 m²
26.552 m² 10.000 265.524 m³ 661.092 m³

    

    
4

5

30.000

40.000

23.105 m²

19.030 m²
21.068 m² 10.000 210.675 m³ 871.767 m³

    

    
5

6

40.000

51.792

19.030 m²

17.366 m²
18.198 m² 11.792 214.590 m³ 1086.357 m³

    

    
6

7

51.792

60.000

7.014 m²

6.398 m²
6.706 m² 8.208 53.612 m³ 1139.969 m³Izq

    

    
6

7

51.792

60.000

10.351 m²

10.299 m²
10.325 m² 8.208 88.460 m³ 1228.429 m³Dch

    

    
7

8

60.000

70.000

6.398 m²

5.553 m²
5.976 m² 10.000 58.352 m³ 1286.781 m³Izq

    

    
7

8

60.000

70.000

10.299 m²

11.983 m²
11.141 m² 10.000 116.417 m³ 1403.198 m³Dch

    

    
8

9

70.000

80.000

5.553 m²

4.937 m²
5.245 m² 10.000 51.284 m³ 1454.482 m³Izq

    

    
8

9

70.000

80.000

11.983 m²

15.470 m²
13.727 m² 10.000 144.794 m³ 1599.276 m³Dch

    

    
9

10

80.000

89.204

4.937 m²

4.820 m²
4.878 m² 9.204 43.971 m³ 1643.247 m³Izq

    

    
9

10

80.000

89.204

15.470 m²

14.463 m²
14.967 m² 9.204 146.352 m³ 1789.599 m³Dch

    

    
10

11

89.204

100.000

4.820 m²

4.823 m²
4.822 m² 10.796 50.988 m³ 1840.587 m³Izq

    

    
10

11

89.204

100.000

14.463 m²

5.187 m²
9.825 m² 10.796 110.490 m³ 1951.077 m³Dch

    

    
11

12

100.000

110.000

4.823 m²

4.689 m²
4.756 m² 10.000 46.603 m³ 1997.680 m³Izq

    

    
11

12

100.000

110.000

5.187 m²

4.226 m²
4.706 m² 10.000 48.004 m³ 2045.684 m³Dch

    

    
12

13

110.000

120.000

4.689 m²

5.377 m²
5.033 m² 10.000 49.257 m³ 2094.941 m³Izq

    

    
12

13

110.000

120.000

4.226 m²

4.329 m²
4.278 m² 10.000 43.552 m³ 2138.493 m³Dch
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13

14

120.000

126.617

5.377 m²

5.596 m²
5.487 m² 6.617 35.460 m³ 2173.953 m³Izq

13

14

120.000

126.617

4.329 m²

4.552 m²
4.441 m² 6.617 29.937 m³ 2203.890 m³Dch

14

15

126.617

130.000

10.148 m²

10.290 m²
10.219 m² 3.383 34.571 m³ 2238.461 m³

15

16

130.000

140.000

10.290 m²

10.469 m²
10.379 m² 10.000 103.792 m³ 2342.253 m³

16

17

140.000

146.918

10.469 m²

9.586 m²
10.027 m² 6.918 69.370 m³ 2411.623 m³

17

18

146.918

150.000

9.586 m²

0.000 m²
4.793 m² 3.082 14.772 m³ 2426.395 m³
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1

2

0.000

10.000

0.000 m²

31.722 m²
15.861 m² 10.000 158.611 m³ 158.611 m³

2

3

10.000

20.000

31.722 m²

19.955 m²
25.839 m² 10.000 258.388 m³ 416.999 m³

3

4

20.000

30.000

19.955 m²

15.569 m²
17.762 m² 10.000 177.622 m³ 594.621 m³

4

5

30.000

40.000

15.569 m²

10.470 m²
13.020 m² 10.000 130.197 m³ 724.818 m³

5

6

40.000

51.792

10.470 m²

7.642 m²
9.056 m² 11.792 106.788 m³ 831.606 m³

6

7

51.792

60.000

3.869 m²

2.907 m²
3.388 m² 8.208 27.207 m³ 858.813 m³Izq

6

7

51.792

60.000

3.773 m²

4.688 m²
4.230 m² 8.208 35.945 m³ 894.758 m³Dch

7

8

60.000

70.000

2.907 m²

10.146 m²
6.527 m² 10.000 63.678 m³ 958.436 m³Izq

7

8

60.000

70.000

4.688 m²

7.659 m²
6.174 m² 10.000 64.207 m³ 1022.643 m³Dch

8

9

70.000

80.000

10.146 m²

10.928 m²
10.537 m² 10.000 102.810 m³ 1125.453 m³Izq

8

9

70.000

80.000

7.659 m²

17.354 m²
12.507 m² 10.000 131.332 m³ 1256.785 m³Dch

9

10

80.000

89.204

10.928 m²

10.771 m²
10.849 m² 9.204 97.778 m³ 1354.563 m³Izq

9

10

80.000

89.204

17.354 m²

27.382 m²
22.368 m² 9.204 216.398 m³ 1570.961 m³Dch

10

11

89.204

100.000

10.771 m²

10.785 m²
10.778 m² 10.796 113.977 m³ 1684.938 m³Izq

10

11

89.204

100.000

27.382 m²

11.819 m²
19.601 m² 10.796 219.361 m³ 1904.299 m³Dch

11

12

100.000

110.000

10.785 m²

10.018 m²
10.401 m² 10.000 101.923 m³ 2006.222 m³Izq

11

12

100.000

110.000

11.819 m²

9.074 m²
10.446 m² 10.000 106.553 m³ 2112.775 m³Dch

12

13

110.000

120.000

10.018 m²

8.759 m²
9.388 m² 10.000 91.876 m³ 2204.651 m³Izq

12

13

110.000

120.000

9.074 m²

7.002 m²
8.038 m² 10.000 81.838 m³ 2286.489 m³Dch
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13

14

120.000

126.617

8.759 m²

8.331 m²
8.545 m² 6.617 55.212 m³ 2341.701 m³Izq

13

14

120.000

126.617

7.002 m²

6.797 m²
6.900 m² 6.617 46.520 m³ 2388.221 m³Dch

14

15

126.617

130.000

15.128 m²

14.977 m²
15.053 m² 3.383 50.923 m³ 2439.144 m³

15

16

130.000

140.000

14.977 m²

15.314 m²
15.145 m² 10.000 151.455 m³ 2590.599 m³

16

17

140.000

146.918

15.314 m²

13.631 m²
14.473 m² 6.918 100.121 m³ 2690.720 m³

17

18

146.918

150.000

13.631 m²

1.674 m²
7.653 m² 3.082 23.586 m³ 2714.306 m³

18

19

150.000

160.000

1.674 m²

1.822 m²
1.748 m² 10.000 17.480 m³ 2731.786 m³

19

20

160.000

170.000

1.822 m²

1.113 m²
1.467 m² 10.000 14.674 m³ 2746.460 m³

20

21

170.000

180.000

1.113 m²

0.862 m²
0.987 m² 10.000 9.875 m³ 2756.335 m³

21

22

180.000

190.000

0.862 m²

0.639 m²
0.751 m² 10.000 7.505 m³ 2763.840 m³

22

23

190.000

200.000

0.639 m²

0.680 m²
0.660 m² 10.000 6.598 m³ 2770.438 m³

23

24

200.000

210.000

0.680 m²

0.430 m²
0.555 m² 10.000 5.555 m³ 2775.993 m³

24

25

210.000

220.000

0.430 m²

1.302 m²
0.866 m² 10.000 8.663 m³ 2784.656 m³

25

26

220.000

230.000

1.302 m²

1.280 m²
1.291 m² 10.000 12.910 m³ 2797.566 m³

26

27

230.000

240.000

1.280 m²

0.432 m²
0.856 m² 10.000 8.558 m³ 2806.124 m³

27

28

240.000

250.000

0.432 m²

0.514 m²
0.473 m² 10.000 4.728 m³ 2810.852 m³

28

29

250.000

260.000

0.514 m²

1.274 m²
0.894 m² 10.000 8.938 m³ 2819.790 m³

29

30

260.000

265.261

1.274 m²

1.299 m²
1.287 m² 5.261 6.769 m³ 2826.559 m³

30

31

265.261

270.000

1.299 m²

1.128 m²
1.214 m² 4.739 5.751 m³ 2832.310 m³
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31

32

270.000

280.000

1.128 m²

2.928 m²
2.028 m² 10.000 20.280 m³ 2852.590 m³

32

33

280.000

290.000

2.928 m²

2.767 m²
2.848 m² 10.000 28.476 m³ 2881.066 m³

33

34

290.000

300.000

2.767 m²

1.262 m²
2.014 m² 10.000 20.143 m³ 2901.209 m³

34

35

300.000

310.000

1.262 m²

1.338 m²
1.300 m² 10.000 12.998 m³ 2914.207 m³

35

36

310.000

320.000

1.338 m²

1.030 m²
1.184 m² 10.000 11.838 m³ 2926.045 m³

36

37

320.000

330.000

1.030 m²

1.860 m²
1.445 m² 10.000 14.447 m³ 2940.492 m³

37

38

330.000

340.000

1.860 m²

1.299 m²
1.579 m² 10.000 15.793 m³ 2956.285 m³

38

39

340.000

350.000

1.299 m²

1.854 m²
1.577 m² 10.000 15.765 m³ 2972.050 m³

39

40

350.000

360.000

1.854 m²

1.698 m²
1.776 m² 10.000 17.761 m³ 2989.811 m³

40

41

360.000

370.000

1.698 m²

1.571 m²
1.634 m² 10.000 16.344 m³ 3006.155 m³

41

42

370.000

380.000

1.571 m²

1.153 m²
1.362 m² 10.000 13.618 m³ 3019.773 m³

42

43

380.000

390.000

1.153 m²

2.065 m²
1.609 m² 10.000 16.088 m³ 3035.861 m³

43

44

390.000

400.000

2.065 m²

1.796 m²
1.931 m² 10.000 19.308 m³ 3055.169 m³

44

45

400.000

410.000

1.796 m²

1.772 m²
1.784 m² 10.000 17.840 m³ 3073.009 m³

45

46

410.000

420.000

1.772 m²

2.059 m²
1.915 m² 10.000 19.152 m³ 3092.161 m³

46

47

420.000

430.000

2.059 m²

4.162 m²
3.110 m² 10.000 31.103 m³ 3123.264 m³

47

48

430.000

440.000

4.162 m²

1.714 m²
2.938 m² 10.000 29.378 m³ 3152.642 m³

48

49

440.000

450.000

1.714 m²

1.810 m²
1.762 m² 10.000 17.618 m³ 3170.260 m³

49

50

450.000

460.000

1.810 m²

0.046 m²
0.928 m² 10.000 9.280 m³ 3179.540 m³
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50

51

460.000

470.000

0.046 m²

0.505 m²
0.276 m² 10.000 2.757 m³ 3182.297 m³

    

    
51

52

470.000

480.000

0.505 m²

0.949 m²
0.727 m² 10.000 7.269 m³ 3189.566 m³

    

    
52

53

480.000

490.000

0.949 m²

0.980 m²
0.964 m² 10.000 9.644 m³ 3199.210 m³

    

    
53

54

490.000

500.000

0.980 m²

0.602 m²
0.791 m² 10.000 7.909 m³ 3207.119 m³

    

    
54

55

500.000

510.000

0.602 m²

0.502 m²
0.552 m² 10.000 5.519 m³ 3212.638 m³

    

    
55

56

510.000

520.000

0.502 m²

0.238 m²
0.370 m² 10.000 3.702 m³ 3216.340 m³

    

    
56

57

520.000

530.000

0.238 m²

0.167 m²
0.203 m² 10.000 2.026 m³ 3218.366 m³

    

    
57

58

530.000

540.000

0.167 m²

0.038 m²
0.102 m² 10.000 1.025 m³ 3219.391 m³

    

    
58

59

540.000

550.000

0.038 m²

0.001 m²
0.019 m² 10.000 0.195 m³ 3219.586 m³

    

    
59

60

550.000

560.000

0.001 m²

0.240 m²
0.121 m² 10.000 1.205 m³ 3220.791 m³

    

    
60

61

560.000

570.000

0.240 m²

0.813 m²
0.527 m² 10.000 5.269 m³ 3226.060 m³

    

    
61

62

570.000

580.000

0.813 m²

0.883 m²
0.848 m² 10.000 8.485 m³ 3234.545 m³

    

    
62

63

580.000

590.000

0.883 m²

1.619 m²
1.251 m² 10.000 12.511 m³ 3247.056 m³

    

    
63

64

590.000

600.000

1.619 m²

1.583 m²
1.601 m² 10.000 16.008 m³ 3263.064 m³

    

    
64

65

600.000

610.000

1.583 m²

1.514 m²
1.548 m² 10.000 15.481 m³ 3278.545 m³

    

    
65

66

610.000

620.000

1.514 m²

0.659 m²
1.086 m² 10.000 10.865 m³ 3289.410 m³

    

    
66

67

620.000

630.000

0.659 m²

1.834 m²
1.247 m² 10.000 12.466 m³ 3301.876 m³

    

    
67

68

630.000

640.000

1.834 m²

2.033 m²
1.933 m² 10.000 19.332 m³ 3321.208 m³

    

    
68

69

640.000

650.000

2.033 m²

2.520 m²
2.276 m² 10.000 22.764 m³ 3343.972 m³
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69

70

650.000

660.000

2.520 m²

1.663 m²
2.092 m² 10.000 20.918 m³ 3364.890 m³

    

    
70

71

660.000

670.000

1.663 m²

2.153 m²
1.908 m² 10.000 19.083 m³ 3383.973 m³

    

    
71

72

670.000

680.000

2.153 m²

1.276 m²
1.714 m² 10.000 17.144 m³ 3401.117 m³

    

    
72

73

680.000

690.000

1.276 m²

0.063 m²
0.669 m² 10.000 6.695 m³ 3407.812 m³

    

    
73

74

690.000

700.000

0.063 m²

0.049 m²
0.056 m² 10.000 0.561 m³ 3408.373 m³

    

    
74

75

700.000

710.000

0.049 m²

0.315 m²
0.182 m² 10.000 1.820 m³ 3410.193 m³

    

    
75

76

710.000

720.000

0.315 m²

0.202 m²
0.258 m² 10.000 2.583 m³ 3412.776 m³

    

    
76

77

720.000

730.000

0.202 m²

0.000 m²
0.101 m² 10.000 1.008 m³ 3413.784 m³
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1

2

0.000

10.000

7.747 m²

3.050 m²
5.399 m² 10.000 53.989 m³ 53.989 m³

    

    
2

3

10.000

20.000

3.050 m²

2.181 m²
2.615 m² 10.000 26.154 m³ 80.143 m³

    

    
3

4

20.000

30.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 101.949 m³

    

    
4

5

30.000

40.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 123.755 m³

    

    
5

6

40.000

51.792

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 11.792 25.713 m³ 149.468 m³

    

    
6

7

51.792

60.000

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 8.208 8.888 m³ 158.356 m³Izq

    

    
6

7

51.792

60.000

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 8.208 9.007 m³ 167.363 m³Dch

    

    
7

8

60.000

70.000

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 10.000 10.829 m³ 178.192 m³Izq

    

    
7

8

60.000

70.000

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 10.000 10.973 m³ 189.165 m³Dch

    

    
8

9

70.000

80.000

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 10.000 10.829 m³ 199.994 m³Izq

    

    
8

9

70.000

80.000

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 10.000 10.973 m³ 210.967 m³Dch

    

    
9

10

80.000

89.204

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 9.204 9.967 m³ 220.934 m³Izq

    

    
9

10

80.000

89.204

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 9.204 10.099 m³ 231.033 m³Dch

    

    
10

11

89.204

100.000

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 10.796 11.691 m³ 242.724 m³Izq

    

    
10

11

89.204

100.000

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 10.796 11.846 m³ 254.570 m³Dch

    

    
11

12

100.000

110.000

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 10.000 10.829 m³ 265.399 m³Izq

    

    
11

12

100.000

110.000

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 10.000 10.973 m³ 276.372 m³Dch

    

    
12

13

110.000

120.000

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 10.000 10.829 m³ 287.201 m³Izq

    

    
12

13

110.000

120.000

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 10.000 10.973 m³ 298.174 m³Dch
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13

14

120.000

126.617

1.103 m²

1.103 m²
1.103 m² 6.617 7.165 m³ 305.339 m³Izq

    

    
13

14

120.000

126.617

1.078 m²

1.078 m²
1.078 m² 6.617 7.261 m³ 312.600 m³Dch

    

    
14

15

126.617

130.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 3.383 7.377 m³ 319.977 m³

    

    
15

16

130.000

140.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 341.783 m³

    

    
16

17

140.000

146.918

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 6.918 15.085 m³ 356.868 m³

    

    
17

18

146.918

150.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 3.082 6.720 m³ 363.588 m³

    

    
18

19

150.000

160.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 385.394 m³

    

    
19

20

160.000

170.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 407.200 m³

    

    
20

21

170.000

180.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 429.006 m³

    

    
21

22

180.000

190.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 450.812 m³

    

    
22

23

190.000

200.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 472.618 m³

    

    
23

24

200.000

210.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 494.424 m³

    

    
24

25

210.000

220.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 516.230 m³

    

    
25

26

220.000

230.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 538.036 m³

    

    
26

27

230.000

240.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 559.842 m³

    

    
27

28

240.000

250.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 581.648 m³

    

    
28

29

250.000

260.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 603.454 m³

    

    
29

30

260.000

265.261

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 5.261 11.472 m³ 614.926 m³

    

    
30

31

265.261

270.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 4.739 10.334 m³ 625.260 m³
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31

32

270.000

280.000

2.181 m²

2.130 m²
2.155 m² 10.000 21.555 m³ 646.815 m³

    

    
32

33

280.000

290.000

2.130 m²

2.130 m²
2.130 m² 10.000 21.303 m³ 668.118 m³

    

    
33

34

290.000

300.000

2.130 m²

2.181 m²
2.155 m² 10.000 21.555 m³ 689.673 m³

    

    
34

35

300.000

310.000

2.181 m²

2.166 m²
2.173 m² 10.000 21.732 m³ 711.405 m³

    

    
35

36

310.000

320.000

2.166 m²

2.181 m²
2.173 m² 10.000 21.732 m³ 733.137 m³

    

    
36

37

320.000

330.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 754.943 m³

    

    
37

38

330.000

340.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 776.749 m³

    

    
38

39

340.000

350.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 798.555 m³

    

    
39

40

350.000

360.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 820.361 m³

    

    
40

41

360.000

370.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 842.167 m³

    

    
41

42

370.000

380.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 863.973 m³

    

    
42

43

380.000

390.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 885.779 m³

    

    
43

44

390.000

400.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 907.585 m³

    

    
44

45

400.000

410.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 929.391 m³

    

    
45

46

410.000

420.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 951.197 m³

    

    
46

47

420.000

430.000

2.181 m²

2.119 m²
2.150 m² 10.000 21.496 m³ 972.693 m³

    

    
47

48

430.000

440.000

2.119 m²

2.181 m²
2.150 m² 10.000 21.496 m³ 994.189 m³

    

    
48

49

440.000

450.000

2.181 m²

2.181 m²
2.181 m² 10.000 21.806 m³ 1015.995 m³

    

    
49

50

450.000

460.000

2.181 m²

2.119 m²
2.150 m² 10.000 21.496 m³ 1037.491 m³
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50

51

460.000

470.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1058.678 m³

    

    
51

52

470.000

480.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1079.865 m³

    

    
52

53

480.000

490.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1101.052 m³

    

    
53

54

490.000

500.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1122.239 m³

    

    
54

55

500.000

510.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1143.426 m³

    

    
55

56

510.000

520.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1164.613 m³

    

    
56

57

520.000

530.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1185.800 m³

    

    
57

58

530.000

540.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1206.987 m³

    

    
58

59

540.000

550.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1228.174 m³

    

    
59

60

550.000

560.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1249.361 m³

    

    
60

61

560.000

570.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1270.548 m³

    

    
61

62

570.000

580.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1291.735 m³

    

    
62

63

580.000

590.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1312.922 m³

    

    
63

64

590.000

600.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1334.109 m³

    

    
64

65

600.000

610.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1355.296 m³

    

    
65

66

610.000

620.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1376.483 m³

    

    
66

67

620.000

630.000

2.119 m²

2.118 m²
2.118 m² 10.000 21.182 m³ 1397.665 m³

    

    
67

68

630.000

640.000

2.118 m²

2.119 m²
2.118 m² 10.000 21.182 m³ 1418.847 m³

    

    
68

69

640.000

650.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1440.034 m³
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69

70

650.000

660.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1461.221 m³

    

    
70

71

660.000

670.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1482.408 m³

    

    
71

72

670.000

680.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1503.595 m³

    

    
72

73

680.000

690.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1524.782 m³

    

    
73

74

690.000

700.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1545.969 m³

    

    
74

75

700.000

710.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1567.156 m³

    

    
75

76

710.000

720.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1588.343 m³

    

    
76

77

720.000

730.000

2.119 m²

2.119 m²
2.119 m² 10.000 21.187 m³ 1609.530 m³

    

    
77

78

730.000

736.790

2.119 m²

2.236 m²
2.177 m² 6.790 14.784 m³ 1624.314 m³

    

    
78

79

736.790

740.000

1.150 m²

1.241 m²
1.195 m² 3.210 3.454 m³ 1627.768 m³Izq

    

    
78

79

736.790

740.000

1.087 m²

1.123 m²
1.105 m² 3.210 3.872 m³ 1631.640 m³Dch

    

    
79

80

740.000

743.505

1.241 m²

1.351 m²
1.296 m² 3.505 4.051 m³ 1635.691 m³Izq

    

    
79

80

740.000

743.505

1.123 m²

1.249 m²
1.186 m² 3.505 4.566 m³ 1640.257 m³Dch

    

    
80

81

743.505

750.221

1.351 m²

1.505 m²
1.428 m² 6.715 8.447 m³ 1648.704 m³Izq

    

    
80

81

743.505

750.221

1.249 m²

2.571 m²
1.910 m² 6.715 14.863 m³ 1663.567 m³Dch

    

    
81

82

750.221

760.000

4.076 m²

10.869 m²
7.472 m² 9.779 73.072 m³ 1736.639 m³
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1

2

0.000

10.000

0.399 m²

31.155 m²
15.777 m² 10.000 157.771 m³ 157.771 m³

    

    
2

3

10.000

20.000

31.155 m²

29.548 m²
30.352 m² 10.000 303.515 m³ 461.286 m³

    

    
3

4

20.000

30.000

29.548 m²

32.508 m²
31.028 m² 10.000 310.278 m³ 771.564 m³

    

    
4

5

30.000

40.000

32.508 m²

31.655 m²
32.082 m² 10.000 320.817 m³ 1092.381 m³

    

    
5

6

40.000

51.792

31.655 m²

26.609 m²
29.132 m² 11.792 343.527 m³ 1435.908 m³

    

    
6

7

51.792

60.000

14.911 m²

11.114 m²
13.013 m² 8.208 102.962 m³ 1538.870 m³Izq

    

    
6

7

51.792

60.000

11.698 m²

10.789 m²
11.243 m² 8.208 95.574 m³ 1634.444 m³Dch

    

    
7

8

60.000

70.000

11.114 m²

10.649 m²
10.882 m² 10.000 105.276 m³ 1739.720 m³Izq

    

    
7

8

60.000

70.000

10.789 m²

11.767 m²
11.278 m² 10.000 116.752 m³ 1856.472 m³Dch

    

    
8

9

70.000

80.000

10.649 m²

10.053 m²
10.351 m² 10.000 100.215 m³ 1956.687 m³Izq

    

    
8

9

70.000

80.000

11.767 m²

11.898 m²
11.832 m² 10.000 122.532 m³ 2079.219 m³Dch

    

    
9

10

80.000

89.204

10.053 m²

10.267 m²
10.160 m² 9.204 90.566 m³ 2169.785 m³Izq

    

    
9

10

80.000

89.204

11.898 m²

10.751 m²
11.324 m² 9.204 107.723 m³ 2277.508 m³Dch

    

    
10

11

89.204

100.000

10.267 m²

10.506 m²
10.387 m² 10.796 108.636 m³ 2386.144 m³Izq

    

    
10

11

89.204

100.000

10.751 m²

9.517 m²
10.134 m² 10.796 112.620 m³ 2498.764 m³Dch

    

    
11

12

100.000

110.000

10.506 m²

9.987 m²
10.247 m² 10.000 99.256 m³ 2598.020 m³Izq

    

    
11

12

100.000

110.000

9.517 m²

7.875 m²
8.696 m² 10.000 89.317 m³ 2687.337 m³Dch

    

    
12

13

110.000

120.000

9.987 m²

8.443 m²
9.215 m² 10.000 89.052 m³ 2776.389 m³Izq

    

    
12

13

110.000

120.000

7.875 m²

6.125 m²
7.000 m² 10.000 71.984 m³ 2848.373 m³Dch
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13

14

120.000

126.617

8.443 m²

8.352 m²
8.398 m² 6.617 53.539 m³ 2901.912 m³Izq

    

    
13

14

120.000

126.617

6.125 m²

6.018 m²
6.071 m² 6.617 41.412 m³ 2943.324 m³Dch

    

    
14

15

126.617

130.000

14.370 m²

14.303 m²
14.337 m² 3.383 48.500 m³ 2991.824 m³

    

    
15

16

130.000

140.000

14.303 m²

14.581 m²
14.442 m² 10.000 144.422 m³ 3136.246 m³

    

    
16

17

140.000

146.918

14.581 m²

13.408 m²
13.994 m² 6.918 96.814 m³ 3233.060 m³

    

    
17

18

146.918

150.000

13.408 m²

10.756 m²
12.082 m² 3.082 37.236 m³ 3270.296 m³

    

    
18

19

150.000

160.000

10.756 m²

10.194 m²
10.475 m² 10.000 104.751 m³ 3375.047 m³

    

    
19

20

160.000

170.000

10.194 m²

8.862 m²
9.528 m² 10.000 95.279 m³ 3470.326 m³

    

    
20

21

170.000

180.000

8.862 m²

8.833 m²
8.847 m² 10.000 88.475 m³ 3558.801 m³

    

    
21

22

180.000

190.000

8.833 m²

9.376 m²
9.105 m² 10.000 91.047 m³ 3649.848 m³

    

    
22

23

190.000

200.000

9.376 m²

10.289 m²
9.833 m² 10.000 98.326 m³ 3748.174 m³

    

    
23

24

200.000

210.000

10.289 m²

11.124 m²
10.707 m² 10.000 107.066 m³ 3855.240 m³

    

    
24

25

210.000

220.000

11.124 m²

12.163 m²
11.644 m² 10.000 116.438 m³ 3971.678 m³

    

    
25

26

220.000

230.000

12.163 m²

11.374 m²
11.769 m² 10.000 117.688 m³ 4089.366 m³

    

    
26

27

230.000

240.000

11.374 m²

9.460 m²
10.417 m² 10.000 104.173 m³ 4193.539 m³

    

    
27

28

240.000

250.000

9.460 m²

8.309 m²
8.885 m² 10.000 88.848 m³ 4282.387 m³

    

    
28

29

250.000

260.000

8.309 m²

8.419 m²
8.364 m² 10.000 83.642 m³ 4366.029 m³

    

    
29

30

260.000

265.261

8.419 m²

8.322 m²
8.371 m² 5.261 44.038 m³ 4410.067 m³

    

    
30

31

265.261

270.000

8.322 m²

8.215 m²
8.268 m² 4.739 39.184 m³ 4449.251 m³
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31

32

270.000

280.000

8.215 m²

5.379 m²
6.797 m² 10.000 67.966 m³ 4517.217 m³

    

    
32

33

280.000

290.000

5.379 m²

5.278 m²
5.328 m² 10.000 53.285 m³ 4570.502 m³

    

    
33

34

290.000

300.000

5.278 m²

5.396 m²
5.337 m² 10.000 53.370 m³ 4623.872 m³

    

    
34

35

300.000

310.000

5.396 m²

6.454 m²
5.925 m² 10.000 59.246 m³ 4683.118 m³

    

    
35

36

310.000

320.000

6.454 m²

7.259 m²
6.856 m² 10.000 68.564 m³ 4751.682 m³

    

    
36

37

320.000

330.000

7.259 m²

8.708 m²
7.984 m² 10.000 79.835 m³ 4831.517 m³

    

    
37

38

330.000

340.000

8.708 m²

9.690 m²
9.199 m² 10.000 91.992 m³ 4923.509 m³

    

    
38

39

340.000

350.000

9.690 m²

10.121 m²
9.906 m² 10.000 99.056 m³ 5022.565 m³

    

    
39

40

350.000

360.000

10.121 m²

10.457 m²
10.289 m² 10.000 102.887 m³ 5125.452 m³

    

    
40

41

360.000

370.000

10.457 m²

9.904 m²
10.180 m² 10.000 101.803 m³ 5227.255 m³

    

    
41

42

370.000

380.000

9.904 m²

8.838 m²
9.371 m² 10.000 93.708 m³ 5320.963 m³

    

    
42

43

380.000

390.000

8.838 m²

8.508 m²
8.673 m² 10.000 86.728 m³ 5407.691 m³

    

    
43

44

390.000

400.000

8.508 m²

8.131 m²
8.319 m² 10.000 83.194 m³ 5490.885 m³

    

    
44

45

400.000

410.000

8.131 m²

8.457 m²
8.294 m² 10.000 82.938 m³ 5573.823 m³

    

    
45

46

410.000

420.000

8.457 m²

7.999 m²
8.228 m² 10.000 82.278 m³ 5656.101 m³

    

    
46

47

420.000

430.000

7.999 m²

9.292 m²
8.646 m² 10.000 86.457 m³ 5742.558 m³

    

    
47

48

430.000

440.000

9.292 m²

7.329 m²
8.310 m² 10.000 83.105 m³ 5825.663 m³

    

    
48

49

440.000

450.000

7.329 m²

5.028 m²
6.178 m² 10.000 61.781 m³ 5887.444 m³

    

    
49

50

450.000

460.000

5.028 m²

3.967 m²
4.497 m² 10.000 44.972 m³ 5932.416 m³
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50

51

460.000

470.000

3.967 m²

3.288 m²
3.627 m² 10.000 36.271 m³ 5968.687 m³

    

    
51

52

470.000

480.000

3.288 m²

2.835 m²
3.061 m² 10.000 30.613 m³ 5999.300 m³

    

    
52

53

480.000

490.000

2.835 m²

5.042 m²
3.938 m² 10.000 39.382 m³ 6038.682 m³

    

    
53

54

490.000

500.000

5.042 m²

6.767 m²
5.904 m² 10.000 59.043 m³ 6097.725 m³

    

    
54

55

500.000

510.000

6.767 m²

5.675 m²
6.221 m² 10.000 62.206 m³ 6159.931 m³

    

    
55

56

510.000

520.000

5.675 m²

5.055 m²
5.365 m² 10.000 53.648 m³ 6213.579 m³

    

    
56

57

520.000

530.000

5.055 m²

5.030 m²
5.043 m² 10.000 50.426 m³ 6264.005 m³

    

    
57

58

530.000

540.000

5.030 m²

4.019 m²
4.525 m² 10.000 45.248 m³ 6309.253 m³

    

    
58

59

540.000

550.000

4.019 m²

3.559 m²
3.789 m² 10.000 37.894 m³ 6347.147 m³

    

    
59

60

550.000

560.000

3.559 m²

3.679 m²
3.619 m² 10.000 36.192 m³ 6383.339 m³

    

    
60

61

560.000

570.000

3.679 m²

4.844 m²
4.261 m² 10.000 42.612 m³ 6425.951 m³

    

    
61

62

570.000

580.000

4.844 m²

4.002 m²
4.423 m² 10.000 44.228 m³ 6470.179 m³

    

    
62

63

580.000

590.000

4.002 m²

3.307 m²
3.654 m² 10.000 36.544 m³ 6506.723 m³

    

    
63

64

590.000

600.000

3.307 m²

3.517 m²
3.412 m² 10.000 34.119 m³ 6540.842 m³

    

    
64

65

600.000

610.000

3.517 m²

3.675 m²
3.596 m² 10.000 35.962 m³ 6576.804 m³

    

    
65

66

610.000

620.000

3.675 m²

2.764 m²
3.220 m² 10.000 32.196 m³ 6609.000 m³

    

    
66

67

620.000

630.000

2.764 m²

4.273 m²
3.519 m² 10.000 35.186 m³ 6644.186 m³

    

    
67

68

630.000

640.000

4.273 m²

3.150 m²
3.712 m² 10.000 37.118 m³ 6681.304 m³

    

    
68

69

640.000

650.000

3.150 m²

3.430 m²
3.290 m² 10.000 32.902 m³ 6714.206 m³
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69

70

650.000

660.000

3.430 m²

2.662 m²
3.046 m² 10.000 30.460 m³ 6744.666 m³

    

    
70

71

660.000

670.000

2.662 m²

3.622 m²
3.142 m² 10.000 31.422 m³ 6776.088 m³

    

    
71

72

670.000

680.000

3.622 m²

2.319 m²
2.971 m² 10.000 29.706 m³ 6805.794 m³

    

    
72

73

680.000

690.000

2.319 m²

0.880 m²
1.599 m² 10.000 15.993 m³ 6821.787 m³

    

    
73

74

690.000

700.000

0.880 m²

0.764 m²
0.822 m² 10.000 8.217 m³ 6830.004 m³

    

    
74

75

700.000

710.000

0.764 m²

1.181 m²
0.972 m² 10.000 9.725 m³ 6839.729 m³

    

    
75

76

710.000

720.000

1.181 m²

1.638 m²
1.410 m² 10.000 14.097 m³ 6853.826 m³

    

    
76

77

720.000

730.000

1.638 m²

1.865 m²
1.752 m² 10.000 17.517 m³ 6871.343 m³

    

    
77

78

730.000

736.790

1.865 m²

1.838 m²
1.852 m² 6.790 12.574 m³ 6883.917 m³

    

    
78

79

736.790

740.000

0.745 m²

0.647 m²
0.696 m² 3.210 1.697 m³ 6885.614 m³Izq

    

    
78

79

736.790

740.000

1.093 m²

1.075 m²
1.084 m² 3.210 4.240 m³ 6889.854 m³Dch

    

    
79

80

740.000

743.505

0.647 m²

0.494 m²
0.570 m² 3.505 1.487 m³ 6891.341 m³Izq

    

    
79

80

740.000

743.505

1.075 m²

1.075 m²
1.075 m² 3.505 4.641 m³ 6895.982 m³Dch

    

    
80

81

743.505

750.221

0.494 m²

0.314 m²
0.404 m² 6.715 1.961 m³ 6897.943 m³Izq

    

    
80

81

743.505

750.221

1.075 m²

0.962 m²
1.018 m² 6.715 9.237 m³ 6907.180 m³Dch

    

    
81

82

750.221

760.000

1.275 m²

0.044 m²
0.660 m² 9.779 6.452 m³ 6913.632 m³
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1

2

0.000

10.000

0.000 m²

8.958 m²
4.479 m² 10.000 44.789 m³ 44.789 m³

    

    
2

3

10.000

20.000

8.958 m²

7.922 m²
8.440 m² 10.000 84.399 m³ 129.188 m³

    

    
3

4

20.000

30.000

7.922 m²

8.190 m²
8.056 m² 10.000 80.558 m³ 209.746 m³

    

    
4

5

30.000

40.000

8.190 m²

7.790 m²
7.990 m² 10.000 79.898 m³ 289.644 m³

    

    
5

6

40.000

51.792

7.790 m²

7.592 m²
7.691 m² 11.792 90.690 m³ 380.334 m³

    

    
6

7

51.792

60.000

3.433 m²

3.073 m²
3.253 m² 8.208 25.778 m³ 406.112 m³Izq

    

    
6

7

51.792

60.000

4.159 m²

4.092 m²
4.126 m² 8.208 35.346 m³ 441.458 m³Dch

    

    
7

8

60.000

70.000

3.073 m²

3.144 m²
3.109 m² 10.000 30.061 m³ 471.519 m³Izq

    

    
7

8

60.000

70.000

4.092 m²

3.636 m²
3.864 m² 10.000 40.227 m³ 511.746 m³Dch

    

    
8

9

70.000

80.000

3.144 m²

3.181 m²
3.163 m² 10.000 30.564 m³ 542.310 m³Izq

    

    
8

9

70.000

80.000

3.636 m²

3.454 m²
3.545 m² 10.000 36.780 m³ 579.090 m³Dch

    

    
9

10

80.000

89.204

3.181 m²

3.191 m²
3.186 m² 9.204 28.332 m³ 607.422 m³Izq

    

    
9

10

80.000

89.204

3.454 m²

2.655 m²
3.054 m² 9.204 29.020 m³ 636.442 m³Dch

    

    
10

11

89.204

100.000

3.191 m²

3.200 m²
3.196 m² 10.796 33.330 m³ 669.772 m³Izq

    

    
10

11

89.204

100.000

2.655 m²

2.743 m²
2.699 m² 10.796 29.972 m³ 699.744 m³Dch

    

    
11

12

100.000

110.000

3.200 m²

3.209 m²
3.205 m² 10.000 30.959 m³ 730.703 m³Izq

    

    
11

12

100.000

110.000

2.743 m²

2.761 m²
2.752 m² 10.000 28.326 m³ 759.029 m³Dch

    

    
12

13

110.000

120.000

3.209 m²

3.230 m²
3.220 m² 10.000 31.099 m³ 790.128 m³Izq

    

    
12

13

110.000

120.000

2.761 m²

2.792 m²
2.777 m² 10.000 28.586 m³ 818.714 m³Dch
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13

14

120.000

126.617

3.230 m²

3.266 m²
3.248 m² 6.617 20.753 m³ 839.467 m³Izq

    

    
13

14

120.000

126.617

2.792 m²

2.813 m²
2.803 m² 6.617 19.096 m³ 858.563 m³Dch

    

    
14

15

126.617

130.000

6.079 m²

6.092 m²
6.085 m² 3.383 20.587 m³ 879.150 m³

    

    
15

16

130.000

140.000

6.092 m²

6.101 m²
6.097 m² 10.000 60.967 m³ 940.117 m³

    

    
16

17

140.000

146.918

6.101 m²

6.087 m²
6.094 m² 6.918 42.161 m³ 982.278 m³

    

    
17

18

146.918

150.000

6.087 m²

6.071 m²
6.079 m² 3.082 18.735 m³ 1001.013 m³

    

    
18

19

150.000

160.000

6.071 m²

6.025 m²
6.048 m² 10.000 60.476 m³ 1061.489 m³

    

    
19

20

160.000

170.000

6.025 m²

5.981 m²
6.003 m² 10.000 60.030 m³ 1121.519 m³

    

    
20

21

170.000

180.000

5.981 m²

5.995 m²
5.988 m² 10.000 59.879 m³ 1181.398 m³

    

    
21

22

180.000

190.000

5.995 m²

6.052 m²
6.023 m² 10.000 60.232 m³ 1241.630 m³

    

    
22

23

190.000

200.000

6.052 m²

6.122 m²
6.087 m² 10.000 60.870 m³ 1302.500 m³

    

    
23

24

200.000

210.000

6.122 m²

6.180 m²
6.151 m² 10.000 61.512 m³ 1364.012 m³

    

    
24

25

210.000

220.000

6.180 m²

6.191 m²
6.186 m² 10.000 61.857 m³ 1425.869 m³

    

    
25

26

220.000

230.000

6.191 m²

6.131 m²
6.161 m² 10.000 61.612 m³ 1487.481 m³

    

    
26

27

230.000

240.000

6.131 m²

6.059 m²
6.095 m² 10.000 60.954 m³ 1548.435 m³

    

    
27

28

240.000

250.000

6.059 m²

5.988 m²
6.023 m² 10.000 60.235 m³ 1608.670 m³

    

    
28

29

250.000

260.000

5.988 m²

5.934 m²
5.961 m² 10.000 59.609 m³ 1668.279 m³

    

    
29

30

260.000

265.261

5.934 m²

5.893 m²
5.914 m² 5.261 31.112 m³ 1699.391 m³

    

    
30

31

265.261

270.000

5.893 m²

5.927 m²
5.910 m² 4.739 28.007 m³ 1727.398 m³
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31

32

270.000

280.000

5.927 m²

5.113 m²
5.520 m² 10.000 55.199 m³ 1782.597 m³

    

    
32

33

280.000

290.000

5.113 m²

5.195 m²
5.154 m² 10.000 51.539 m³ 1834.136 m³

    

    
33

34

290.000

300.000

5.195 m²

5.431 m²
5.313 m² 10.000 53.129 m³ 1887.265 m³

    

    
34

35

300.000

310.000

5.431 m²

5.372 m²
5.402 m² 10.000 54.018 m³ 1941.283 m³

    

    
35

36

310.000

320.000

5.372 m²

5.593 m²
5.483 m² 10.000 54.826 m³ 1996.109 m³

    

    
36

37

320.000

330.000

5.593 m²

5.637 m²
5.615 m² 10.000 56.149 m³ 2052.258 m³

    

    
37

38

330.000

340.000

5.637 m²

5.713 m²
5.675 m² 10.000 56.752 m³ 2109.010 m³

    

    
38

39

340.000

350.000

5.713 m²

5.734 m²
5.724 m² 10.000 57.236 m³ 2166.246 m³

    

    
39

40

350.000

360.000

5.734 m²

5.745 m²
5.739 m² 10.000 57.394 m³ 2223.640 m³

    

    
40

41

360.000

370.000

5.745 m²

5.720 m²
5.732 m² 10.000 57.324 m³ 2280.964 m³

    

    
41

42

370.000

380.000

5.720 m²

5.657 m²
5.688 m² 10.000 56.883 m³ 2337.847 m³

    

    
42

43

380.000

390.000

5.657 m²

5.596 m²
5.627 m² 10.000 56.265 m³ 2394.112 m³

    

    
43

44

390.000

400.000

5.596 m²

5.591 m²
5.594 m² 10.000 55.937 m³ 2450.049 m³

    

    
44

45

400.000

410.000

5.591 m²

5.571 m²
5.581 m² 10.000 55.814 m³ 2505.863 m³

    

    
45

46

410.000

420.000

5.571 m²

5.536 m²
5.554 m² 10.000 55.540 m³ 2561.403 m³

    

    
46

47

420.000

430.000

5.536 m²

5.475 m²
5.506 m² 10.000 55.058 m³ 2616.461 m³

    

    
47

48

430.000

440.000

5.475 m²

5.503 m²
5.489 m² 10.000 54.893 m³ 2671.354 m³

    

    
48

49

440.000

450.000

5.503 m²

5.308 m²
5.406 m² 10.000 54.055 m³ 2725.409 m³

    

    
49

50

450.000

460.000

5.308 m²

5.348 m²
5.328 m² 10.000 53.280 m³ 2778.689 m³
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50

51

460.000

470.000

5.348 m²

5.174 m²
5.261 m² 10.000 52.609 m³ 2831.298 m³

    

    
51

52

470.000

480.000

5.174 m²

4.978 m²
5.076 m² 10.000 50.756 m³ 2882.054 m³

    

    
52

53

480.000

490.000

4.978 m²

5.761 m²
5.369 m² 10.000 53.695 m³ 2935.749 m³

    

    
53

54

490.000

500.000

5.761 m²

6.030 m²
5.895 m² 10.000 58.954 m³ 2994.703 m³

    

    
54

55

500.000

510.000

6.030 m²

5.886 m²
5.958 m² 10.000 59.578 m³ 3054.281 m³

    

    
55

56

510.000

520.000

5.886 m²

5.791 m²
5.838 m² 10.000 58.383 m³ 3112.664 m³

    

    
56

57

520.000

530.000

5.791 m²

5.782 m²
5.787 m² 10.000 57.865 m³ 3170.529 m³

    

    
57

58

530.000

540.000

5.782 m²

5.701 m²
5.742 m² 10.000 57.420 m³ 3227.949 m³

    

    
58

59

540.000

550.000

5.701 m²

5.611 m²
5.656 m² 10.000 56.562 m³ 3284.511 m³

    

    
59

60

550.000

560.000

5.611 m²

4.865 m²
5.238 m² 10.000 52.377 m³ 3336.888 m³

    

    
60

61

560.000

570.000

4.865 m²

4.833 m²
4.849 m² 10.000 48.489 m³ 3385.377 m³

    

    
61

62

570.000

580.000

4.833 m²

4.680 m²
4.757 m² 10.000 47.565 m³ 3432.942 m³

    

    
62

63

580.000

590.000

4.680 m²

4.298 m²
4.489 m² 10.000 44.888 m³ 3477.830 m³

    

    
63

64

590.000

600.000

4.298 m²

4.377 m²
4.337 m² 10.000 43.372 m³ 3521.202 m³

    

    
64

65

600.000

610.000

4.377 m²

2.328 m²
3.352 m² 10.000 33.521 m³ 3554.723 m³

    

    
65

66

610.000

620.000

2.328 m²

4.429 m²
3.378 m² 10.000 33.783 m³ 3588.506 m³

    

    
66

67

620.000

630.000

4.429 m²

4.515 m²
4.472 m² 10.000 44.719 m³ 3633.225 m³

    

    
67

68

630.000

640.000

4.515 m²

0.000 m²
2.257 m² 10.000 22.574 m³ 3655.799 m³

    

    
70

71

660.000

670.000

0.000 m²

4.212 m²
2.106 m² 10.000 21.062 m³ 3676.861 m³
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71

72

670.000

680.000

4.212 m²

3.333 m²
3.772 m² 10.000 37.725 m³ 3714.586 m³

72

73

680.000

690.000

3.333 m²

4.898 m²
4.115 m² 10.000 41.155 m³ 3755.741 m³

73

74

690.000

700.000

4.898 m²

3.968 m²
4.433 m² 10.000 44.334 m³ 3800.075 m³

74

75

700.000

710.000

3.968 m²

4.978 m²
4.473 m² 10.000 44.731 m³ 3844.806 m³

75

76

710.000

720.000

4.978 m²

5.070 m²
5.024 m² 10.000 50.240 m³ 3895.046 m³

76

77

720.000

730.000

5.070 m²

5.102 m²
5.086 m² 10.000 50.858 m³ 3945.904 m³

77

78

730.000

736.790

5.102 m²

5.265 m²
5.183 m² 6.790 35.194 m³ 3981.098 m³

78

79

736.790

740.000

2.845 m²

2.989 m²
2.917 m² 3.210 7.941 m³ 3989.039 m³Izq

78

79

736.790

740.000

2.420 m²

2.473 m²
2.446 m² 3.210 8.854 m³ 3997.893 m³Dch

79

80

740.000

743.505

2.989 m²

3.165 m²
3.077 m² 3.505 9.056 m³ 4006.949 m³Izq

79

80

740.000

743.505

2.473 m²

2.675 m²
2.574 m² 3.505 10.232 m³ 4017.181 m³Dch

80

81

743.505

750.221

3.165 m²

3.352 m²
3.259 m² 6.715 18.167 m³ 4035.348 m³Izq

80

81

743.505

750.221

2.675 m²

4.712 m²
3.693 m² 6.715 29.572 m³ 4064.920 m³Dch

81

82

750.221

760.000

8.064 m²

0.000 m²
4.032 m² 9.779 39.427 m³ 4104.347 m³
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ENLLUMENAT
 
Es considera vàlid l’annex del projecte inicial. 
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XARXA DE CLAVEGUERAM 

 

La xarxa de clavegueram que es preveu és de tipus separativa. En aquest annex es determinen els 
paràmetres de la xarxa d’aigües pluvials, quina planta es troba definida al plànol corresponent. La 
xarxa d’aigua residuals que discorre pel vial és objecte del PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
L’ÀMBIT II DE LA SEGONA FASE DEL PROJECTE COMPLEMETARI ALS D’URBANITZACIÓ 
DELS SECTORS INDUSTRIALS NORD. 

El criteri que s’ha tingut en compte per determinar els sistema de desguàs, ha estat el de donar 
pendents en el mateix sentit del terreny natural i dels vials que es construeixen. 

Com a elements fonamentals de la xarxa tenim: 

Conduccions soterrades amb tub de PE de doble paret corrugada exteriorment i llisa interior, 
autoportant SN8, de 800, 630 i 500 mm de diàmetre nominal i tub de formigó armat ASTM classe III 
de 1000 mm de diàmetre nominal. 

Pous de registre circulars d’1,20m de diàmetre, graons de polipropilè, tapes de fosa de grafit 
esferoidal ISO 1083/EN1563, per a 40Tn segons norma EN124:1994. De llum interior 600mm i marc 
quadrat de 580x850mm, reconegudes per un organisme independent (AENOR) que acrediti el 
compliment de la norma 

Els embornals senzills amb paret de 14cm de dimensions 70x30cm i profunditat màxima de 75cm, 
amb reixa de fosa dúctil ISO1083/EN1563 de 750x300mm i marc 880x350mm per a 25Tn segons la 
norma EN124:1994, articulada a 113º i barres rectes, reconegudes per un organisme independent 
(AENOR) que acrediti el compliment de la norma. Les connexions entre embornal amb tub de PE de 
doble paret corrugada exteriorment i llisa interior, autoportant SN8, de diàmetre, amb recobriment de 
formigó, connectats sempre que sigui possible a pou de registre 

Per determinar els diàmetres i pendents de les conduccions s’estableix una limitació superior i 
inferior a les velocitats de circulació de les aigües per a les clavegueres, en ordre a aconseguir un 
millor funcionament del sistema, així com per allargar la seva vida útil. La limitació de velocitat 
màxima de la circulació de l’aigua ve condicionada per l’erosió que puguin causar altres velocitats 
més grans, per les sorres o altres elements que transporten les aigües. Les aigües residuals, no 
poden superar el límit de 3,5 m/s i les pluvials, el límit de 6,0 m/s. 

Les pendents longitudinals del carrer oscilꞏlen entre el 0,37% i el 5,14% mentre que les transversals 
oscilꞏlen entre el 1 i el 2% a vorera i el 2% a calçada. 

La xarxa de pluvials tindrà dos punts d’abocament, per una banda la canalització des de la nau 
existent fins la rotonda al camí antic de Tordera  abocarà les aigües a la riera prèvia execució d’una 
cambra de separació d’hidrocarburs SHDPCO10CE del fabricant REMOSA amb un volum de 10 l/s i 
la segona sortida serà des de l’extrem oest del vial fins el creuament amb el camí existent amb el 
límit amb la nau i abocarà les aigües a la riera prèvia execució d’una cambra de separació 
d’hidrocarburs SHDCO BYP Clase I de REMOSA per a un cabal de 250 l/s 

 

 

Distribució d’embornals 

En quant al dimensionament d’embornals s’han pres les següents dades de referència: 

 Els pendents utilitzats de connexió entre embornal i colꞏlector seran del 1,5%. 

 Els claveguerons de connexió entre embornal i colꞏlector seran de 30 cm. 

 Utilització de pous per a connexió d’embornals a colꞏlectors o  mitjançant injert en clip. 

PARÀMETRES DEL DISSENY 

El càlcul dels diferents cabals incorporats a la xarxa de clavegueram, s’ha fet considerant els 
paràmetres hidrològics: dades de precipitació, coeficients d’escolament i valor de la intensitat de 
pluja 

Per a la determinació de les aportacions d’aigües pluvials que han de circular per cada tram de la 
xarxa es consideren els següents paràmetres de disseny: l’aigua de pluja recollida corresponent a 
l’àmbit d’actuació i l’estimació de cabals. 

CÀLCULS HIDRÀULICS 

L’estimació de la capacitat dels diferents elements de la xarxa es fa sota la hipòtesi de règim 
permanent uniforme, emprant la formulació de Manning. 

v = n-1 × RH2/3 × j1/2 

Q = v × A 

on:  
n = paràmetre de rugositat de Manning (n = 0,016 pel formigó; n = 0,008 pel PE) 
RH = Radi hidràulic de la secció (m) 
j = Pendent longitudinal de la conducció (m/m) 
v = velocitat de l’aigua a la conducció (m/s) 
A  = secció de la conducció (m²) 
Q = Cabal de pas (m³/s) 

TRAMS DE COLꞏLECTOR 

El procés de càlcul és el següent: 

a) Determinació del coeficient d’escorrentia. 

Determinació de la superfície receptora. 

Tenint en compte la intensitat de pluja, i amb les dades superiors, càlcul de cabals d’aigües 
pluvials. 
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b) D’acord amb l’estimació o predimensionat del pendent i diàmetre de la conducció, 
determinació del cabal a secció plena capaç de desguassar el tub. 

c) Determinació de la porció que significa el cabal total a desguassar respecte el cabal a secció 
plena. 

En funció de la raó anterior, obtenció de la velocitat real a partir de la velocitat a secció plena. 

El càlcul de cadascun dels trams de la xarxa queda recollit a la taula número 1. El significat de cada 
variable és el següent: 

- S Pav: superfície pavimentada (m²) tributària del tram 
- S Parcel superfície de parcelꞏla (m2) tributària del tram 
- S Verd: superfície de zona verda (m²) tributària del tram 
- S Pond: superfície d’escolament (m²)  S Pond = 1,0 x S Pav + 0,30 x S verd 
- Qp Tr: cabal de pluvials al tram (l/s) 
- QPl : cabal de pluvials acumulat al tram des de la seva capçalera (l/s) 
- j:  pendent del tram (%) 
- D  Diàmetre del tram (cm) 
- n:  Coeficient de rugositat de Manning 
- Qsp: cabal a secció plena del tram dissenyat (l/s) 
- Vsp: velocitat a secció plena del tram dissenyat (m/s) 
- Qt / Qsp: relació entre el cabal total i la capacitat de la secció 
- Vt / Vsp: relació entre la velocitat del cabal de pas i la velocitat a secció plena 
- Vt: velocitat del cabal de pas en el tram (m/s) 
 

ESPECIFICACIONS GENERALS 

Rases i entibacions: 

Degut a la profunditat de les noves rases a executar que poden arribar fins als 2 m de profunditat, 
caldrà tindre una especial cura alhora de realitzar les entibacions necessàries per tal de garantir en 
tot moment la estabilitat de la nova excavació. Per  aquest motiu s’ha previst la entibació de tota la 
longitud del nou clavegueram amb una franja entre el 30-60% amb panells de fusta i puntals, 
aquesta actuació es recull i reflecteix al pressupost de projecte. 

El projecte haurà de vetllar perquè qualsevol altre infraestructura de grans dimensions que discorri 
paralꞏlela a un colꞏlector respecti lateralment una franja expedita d’uns 70 cm d’alçada  sobre la cota 
de la solera del colꞏlector, per no hipotecar la possibilitat de rebre escomeses per aquest costat. Això 
significa que el perfil longitudinal d’aquest altre servei ha de complir una de les dues característiques 
següents: que la seva generatriu inferior quedi sempre 70 cm per sobre de la cota de solera del 
colꞏlector o bé que la seva generatriu superior quedi sempre per sota de la cota de la solera del 
colꞏlector.  

Pous i tapes de registre 

S’ha previst la execució de nous pous de registre als nous colꞏlectors proposats amb diverses 
equidistàncies sempre inferiors a 50 m entre dos registres. Per tal d’adaptar els nous colꞏlectors a 
les característiques topogràfiques del terreny existent es proposen pous de registre simples. 

Els pous de registre seran circulars, de diàmetre 1,20m amb graons de polipropilè, les tapes seran 
de fosa de grafit esferoidal ISO 1083/EN1563, per a 40Tn segons norma EN124:1994. De llum 
interior 600mm i marc quadrat de 580x850mm i s’executaran com a màxim cada 50 m i en els punts 
necessaris per al bon funcionament de la xarxa de clavegueram. Les tapes hauran d’acreditar el 
compliment de la norma UNE EN 124 i estaran marcades amb el segell d’una empresa certificadora 
acreditada per la ENAC o equivalent europeu. 

Tots els elements de clavegueram hauran de ser els validats per l’ajuntament de Palafolls. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀLCUL MOVIMENT DE TERRES SANEJAMENT 
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MOVIMENT DE TERRES CLAVEGUERAM - PLUVIALS - VIAL D'ENLLAÇ. PALAFOLLS

VOLUM

(m) b (m) i (m/m) h (m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

BASE TALÚS ALÇÀRIA ÀREA EXCAVACIÓ ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM
(m) b (m) i (m/m) h (m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

BASE TALÚS ALÇÀRIA ÀREA EXCAVACIÓ ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM
(m) b (m) i (m/m) h (m) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3) (m2) (m3)

1,00 1,1026,20

25,85

1,28 63,910,45 22,38

POU
Distància

ÀREACOTA 
FONS 
POU

COTA 
TAPA

TALÚSBASE ALÇÀRIA ÀREA EXCAVACIÓ COLꞏLECTOR ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM ÀREA VOLUM

31,14

32,77

ÀREA VOLUM

4,50 -0,09

9,81

EXCAVACIÓ RASA  COLꞏLECTOR LLIT FORMIGÓ REBLERT 
FORMIGÓ

REBLERT SORRA REBLERT SÒL 
SELECCIONAT

0,90 0,20 1,05 1,17
0,09 4,50

0,90 0,20 1,05

56,64 PE 500 0,20

58,27 PE

0,22 11,19 0,62

- - 0,220,20 11,19 0,66

VOLUM

9,81

P10

-

0,39114,91 -

25,55

19,63 0,18 9,00 - -TOTAL 

500
P11

50,00
P10 1,17

50,00
27,70

27,40

27,10

P12 0,90 0,20

1,79 86,14 7,30 355,81TOTAL 552,16 - 1,57 75,56 0,72 34,65 - -

POU
Distància

COTA 
TAPA

COTA 
FONS 

COLꞏLECTOR

REBLERT SÒL 
SELECCIONAT

EXCAVACIÓ RASA

0,90 0,20

0,90 0,20

27,48 25,89 1,09 1,22

27,10 25,55
- -

1,17
50,00 41,94 PE 800

0,77 38,48

11,19 0,89 44,30

32,79

RIERA
PE 800 0,50 3,01 0,12 0,72 - -

P09 0,51
0,40 2,39 -0,47 -2,80

P07

6,00
1,20

0,20 27,30 25,62 1,18 1,34
0,22

63,98 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - -

69,80 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50

0,22

500 0,20 5,03 0,09 2,31 - - 0,22

11,19

11,19

0,50 25,12 0,09 4,50

REBLERT SORRAREBLERT 
FORMIGÓ

LLIT FORMIGÓCOLꞏLECTORVOLUM

- 0,22 11,19

11,19 1,05 52,45

1,15

P05
50,00

0,90 0,20 27,11 25,35 1,26 1,45

P06
50,00

0,90

P04 0,90 0,20 26,95 25,04 1,41

- -

50,00

- 0,22

77,95 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - - 0,22

P03 0,90 0,20 24,86 22,96 1,40 1,65
82,97 PE50,00

50,00
1,52

1,67

50,00 72,93 PE

57,47

61,55
22,93 20,91

0,22

87,05 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - - 0,22 11,19 1,23
1,83

500 0,20 9,81 0,09 4,50 -

47,43
P01 0,90 0,20 21,86 20,37 0,99 1,09

35,00 39,19 PE 500 0,20 6,87 0,09 3,15 - -

P02 0,90
500 0,20 9,81 0,09 4,50 -

0,20

7,83 0,61

- 0,22 11,19 0,95

21,34
XARXA 0,90 0,20 21,52 19,98 1,04 1,15

P18 0,90 0,20 30,85 29,20 1,15 1,30
50,00 64,98 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - 0,79 39,48

P17 0,90 0,20 30,10 28,45 1,15 1,30
25,65 32,47 PE 500 0,20 5,03 0,09 2,31 - - 0,22 5,74 0,76 19,38

P16 0,90 0,20 29,70 28,10 1,10 1,23
25,65 32,47 PE 5,74 0,76 19,38

P15 0,90 0,20 29,35 27,70 1,15 1,30
50,00 64,98 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - - 0,22 11,19 0,79 39,48

P14 0,90 0,20 28,60 26,95 1,15 1,30
50,00 63,29 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - - 0,22 11,19 0,76 37,79

P13 0,90 0,20 27,80 26,20 1,10 1,23
50,00 59,94 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - - 0,22 11,19 0,69 34,44

TOTAL 

19,88 -0,15 -7,56

COLꞏLECTOR LLIT FORMIGÓ REBLERT 
FORMIGÓ

REBLERT SORRA REBLERT SÒL 
SELECCIONAT

78,49 3,92

0,40
1,05

0,20 25,36 24,10 0,46 0,59
3,32

1,20 0,20 25,36 24,16 0,40

POU
Distància EXCAVACIÓ RASA VOLUM 

COTA 
TAPA

COTA 
FONS 

COLꞏLECTOR

P08 0,90 0,20 27,67 26,16 1,01 1,11
50,00 58,29 PE 500 0,20 9,81 0,09 4,50 - - 0,22 11,19 0,66

179,58363,36 - 2,18 77,45 0,75 27,84 - - 2,14
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EEQQUUIIPPOOSS  EENNTTEERRRRAADDOOSS  
 

1. ADVERTENCIAS GENERALES 
 
 No llenar el equipo con agua hasta que éste se encuentre correctamente colocado y anclado en 

el foso.. Llenar el equipo prematuramente puede provocar la rotura del mismo. 
 
 El equipo no debe reposar sobre superficies discontinuas (ej. Viguetas) ya que puede provocar la 

rotura del mismo. 
 
 El llenado accidental de agua en el foso sin el equipo anclado y sin haber finalizado las tareas de 

enterrado puede provocar la rotura del equipo. 

 

2. MANIPULACIÓN 
 

ADVERTENCIA 
La manipulación debe realizarse con el equipo vacío. 

Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito/cisterna. 
 

 

ADVERTENCIA 
Antes de la descarga del equipo se comprobará mediante inspección visual que el equipo no ha 

sufrido ningún daño durante el transporte. En caso de apreciarse fisuras, marcas de daños, o roturas 

se deberá informar inmediatamente a Remosa y reflejarlo en el albarán. 

Remosa declina cualquier responsabilidad una vez descargado el equipo en destino. 

 

 Para equipos de capacidad superior a 6.000 litros la descarga y manipulación debe realizarse 

mediante eslingas, cintas de material sintético, abrazando el depósito en todo su perímetro. Las 

eslingas deben ser planas y con una anchura mínima de 80 mm. 

El proyecto constructivo firmado por el técnico competente y visado por el 

colegio profesional correspondiente determinará la obra civil a realizar para la 

instalación de los equipos siendo estas recomendaciones una guía mínima a 

cumplir. 
 
REMOSA declina cualquier responsabilidad en la mala manipulación e instalación 

de los equipos. 
 
El no cumplimiento de las recomendaciones de instalación, anula la garantía del 

equipo. 
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Las orejas de estos equipos en ningún caso deberán usarse para elevar el equipo. Se trata de 

orejas para el anclaje. 
 
 Para equipos de capacidad inferior a 6.000 litros, la descarga y manipulación puede realizarse 

mediante eslingas o carretillas elevadoras. Para su instalación enterrada, estos equipos deben 

introducirse en el foso utilizando las orejas de elevación, sin necesidad de abrazar el equipo en 

todo su perímetro, aunque es recomendable. 

 
Las eslingas para la manipulación de los equipos deberán cumplir con las normativas UNE-EN 1492-

1:2001+A1:2009, UNE-EN 1492-2:2001+A1:2009, UNE-EN 1492-4:2005+A1:2009. 

 

EXCEPCIÓN: Las orejas de las cisternas verticales estándar para enterrar (de 5 m3 a 25 m3) y los 

decantadores para enterrar están destinadas también para elevar el equipo. 

 

Esquema de elevación de los equipos horizontales REMOSA 

 
Fuente: UNE-EN 976-2. Tanques enterrados de PRFV 

 

3. EXCAVACIÓN DEL FOSO 
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  La longitud y anchura del foso deben ser aquellas que respeten una distancia mínima de 400 

mm. entre el equipo y la pared del foso. 
 
 Cuando se instalen varios equipos la distancia mínima entre ellos deberá ser 400 mm. 

 
 La profundidad del foso debe ser la siguiente: 

Profundidad = Capa de zahorra (si se exige por la mala calidad del terreno) + Capa de hormigón 

pobre (si se prepara la zahorra) + Losa de hormigón + Altura del equipo + Distancia entre equipo 

y cota 0. 
 
 La distancia entre el equipo (la generatriz del equipo sin contar las bocas) y la cota 0 (nivel de 

suelo) será como máximo 500 mm. 
 
 Retirar los escombros del borde de la excavación antes proceder con las tareas, para asegurar la 

no contaminación del material de relleno. 

 

 ADVERTENCIA 
En caso de paso superior o lateral de vehículos o entierro a profundidad superior a 500 mm se 

deberá proteger el equipo con una losa de hormigón superior sustentada sobre un cubeto. El espesor 

de la losa vendrá definido por el proyecto constructivo firmado por el técnico competente y visado por 

el colegio profesional correspondiente. 

 

En caso de nivel freático elevado, terreno no estabilizado o zona inundable, el equipo se instalará 

dentro de un cubeto de hormigón armado, cuyas especificaciones tendrán que venir definidas en el 

proyecto firmado por el técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente. 

En dicho cubeto se instalará un tubo buzo y una bomba de achique que elimine el agua que se pueda 

acumular. En caso que el cubeto se llene de agua, la cisterna romperá por sobrecarga de flotación 

que produce el agua del exterior de la cisterna. 

 

 

4. LECHO Y MATERIAL DE RELLENO 
 

4.1. Para terrenos estabilizados, no inundables, y/o sin capa freática 
 
4.1.1. Zahorra 
En caso que las características del terreno no sean las adecuadas (terrenos blandos, arcillosos, etc.) 

se debe construir una capa de zahorra de 500 mm de espesor, cubriendo toda la superficie del foso. 

 

4.1.2. Hormigón pobre 
En caso de que se haya colocado zahorra, rellenar con una capa de hormigón pobre de 50 a 100 

mm. La capa debe ser plana y nivelada. 
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4.1.3. Losa de hormigón 
Una vez seco, construir una losa de: 

- hormigón pobre de 200 mm de espesor sin armadura, para equipos de diámetro igual o 

inferior a 2 m. 

- hormigón HA-25 de 300 mm de espesor con una armadura de acero de 12 a 15 mm de 

diámetro de barra y cuadro máximo de 300x300 mm, para equipos de diámetro 2.5 m y 3 m 

- hormigón HA-25 de 400 mm de espesor con dos armaduras de acero (superior e inferior) de 

12 a 15 mm de diámetro de barra y cuadro máximo de 300x300 mm, para equipos de diámetro 

3.5 m y 4 m. 

La losa debe ser completamente plana y debe estar perfectamente nivelada y sin cantos cortantes. 

Preparar el sistema de anclaje, cuya altura debe ser mayor que la capa de hormigón pobre que se 

añadirá posteriormente. 

 

4.1.4. Hormigón pobre 
Una vez endurecida la losa de hormigón, proceder a rellenar el foso con hormigón pobre. El espesor 

de esta capa dependerá del diámetro del equipo: 

- 250 mm. para equipos de diámetro igual o inferior a 2.5 m. 

- 350 mm. para equipos de diámetro superior a 2.5 m. 

 

4.1.5. Colocación de la cisterna y anclaje 
Antes del fraguado/secado del hormigón, introducir el equipo en el foso y llenarlo con agua hasta una 

altura igual al espesor de la capa de hormigón pobre que se acaba de preparar.  

 

 
ADVERTENCIA: 

La altura del volumen agua añadida, no debe superar la altura de la capa de hormigón pobre añadido. 

 
Dejar secar la capa de hormigón pobre y proceder al anclaje del equipo según apartado 5. 

 

4.1.6. Hormigón pobre + llenado 
Rellenar con otra capa de hormigón pobre hasta alcanzar 1/3 de la altura del equipo. 

Simultáneamente llenar el equipo con agua hasta alcanzar la misma altura. 

 

4.1.7. Rellenado 
Una vez secada/fraguada la capa, rellenar el foso hasta nivel del terreno con arena o gravilla fina 

lavada, cribada y libre de polvo, sin arcilla ni materia orgánica y totalmente libre de objetos pesados y 

gruesos que puedan dañar el depósito, y de una granulometría entre 4 mm y 15 mm. 

 

IMPORTANTE: En caso de paso de vehículos se deberá proteger el equipo con una losa de 

hormigón, cuyo espesor vendrá definido por el proyecto, sustentada sobre un cubeto. 
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4.2. Para terrenos no estabilizados, inundables, y/o con capa freática 
 

El depósito debe estar protegido de forma adecuada para no soportar el exceso de presión que 

puede causar la capa freática, sobretodo en épocas de lluvia. Así, se evitará la rotura por sobrecarga. 

 
Además de la losa de hormigón será necesario construir un cubeto de hormigón armado HA-25, que 

contendrá el equipo, según proyecto firmado y visado por el colegio profesional correspondiente. El 

técnico del proyecto deberá determinar la estructura y forma del cubeto a realizar teniendo en cuenta 

la capa freática, el tipo de terreno, la altura máxima, etc. 

 

Se dejará una distancia de 500 mm entre el equipo y las paredes del cubeto. 

 
Para el lecho y material de relleno seguir las recomendaciones para terrenos estables (4.1 página 4) 
 

 
 

5. ANCLAJE 
 
 El depósito se anclará mecánicamente mediante cables de acero, utilizando todas las orejas de 

anclaje disponibles, debiendo cumplir normativa vigente UNE-EN 12385-1:2003+A1:2008, UNE-

EN 12385-2:2004+A1:2008, UNE-EN 12385-3:2005+A1:2008, UNE-EN 12385-4:2003+A1:2008, 

UNE-EN 12385-10:2004+A1:2008. 

 Los puntos de anclaje deberán alinearse en cada uno de los lados del equipo. 

 La distancia entre un punto de anclaje en un lado del depósito y el punto de anclaje en el lado 

opuesto debe ser de 400 mm +  diámetro del equipo, es decir: a 200 mm del depósito. 

 

6. ARQUETAS DE ACCESO 
 
 En los depósitos totalmente enterrados hay que colocar una arqueta sobre cada una de las 

aberturas de acceso al depósito. 

 Las arquetas no han de transmitir a las paredes del depósito ningún tipo de carga que pueda 

dañar a ellas o al aislamiento. 
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Etapas de las recomendaciones de instalación 
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EEQQUUIIPPOOSS  EENN  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  
 
Las siguientes instrucciones para los equipos instalados en superficie aplican a 

cisternas o depósitos horizontales con patas de soporte y verticales abiertas y 

cerradas con fondo plano. 

 

1. MANIPULACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

ADVERTENCIA 
Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito/cisterna. 

 
Horizontales con patas de soporte.  
Seguir las recomendaciones del apartado 2 de los equipos enterrados (página 2). 
 
Verticales con fondo plano 
Los equipos que van transportados en vertical, se elevaran verticalmente por las orejas. 

Las equipos que van transportados en horizontal, la manipulación se realizará siguiendo las 

recomendaciones del apartado 2 de los equipos enterrados (página 2). Para levantarlos 

posteriormente, se realizará mediante las orejas de elevación manteniendo fijo un punto de apoyo de 

la cisterna sobre el nivel del suelo. 

 

2. COLOCACIÓN DEL EQUIPO 
El equipo debe colocarse sobre una losa de hormigón completamente plana, nivelada y sin cantos 

cortantes. 

Las dimensiones de la losa deben ser como mínimo las dimensiones del equipo + 400 mm. 

Consultar el apartado 4.1.3 para el tipo de material, espesor, necesidad de mallazo, etc. 
 

 
 Cisterna horizontal y vertical, respectivamente, colocadas encima la losa de hormigón 

 

ADVERTENCIA 
Deberán anclarse al suelo, mediante espárragos de fijación, las cisternas verticales que incorporan 

las placas de anclaje. 
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SHDCO 20-100/250-1250 

SHDCO 3-15/15-75 

 

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS SHDCO BYP Clase I 
 

 
Los sistemas separadores de hidrocarburos para líquidos ligeros están sujetos al marcado CE cumpliendo con los 
requisitos especificados en el anexo ZA de la norma UNE-EN 858-1:2002/A1:2004 “Sistemas separadores para 
líquidos ligeros. Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad”. 
Separador de hidrocarburos Clase I: Sistema de elevada eficiencia de separación entre el hidrocarburo y el agua 
que permite, en unas condiciones normalizadas de ensayo, separar la fase ligera obteniéndose un efluente con 
una concentración máxima de hidrocarburo de 5 mg/l. El sistema admite únicamente las aguas residuales 
contaminadas por aceites de origen mineral con una densidad igual o inferior a 0.95 g/cm3 

Este equipo está especialmente indicado para parkings descubiertos.   
 

 

 

 

Datos técnicos: 

Marca REMOSA 

Producto Separador de Hidrocarburos 

Modelo SHDCO BYP CE 

Norma diseño  EN 858-1 

Clase Clase 1 

Concentración a la salida Inferior a 5 mg/l 

Material de fabricación PRFV 

Tipo de resina Ortoftálica 

Boca Hombre Polipropileno 

Tuberías  PVC 

Desarenador  Incluido 

Sistema de obturación Incluido 

Relleno coalescente Incluido 

Sistema de bypass Incluido 

Marcado CE UNE EN 858-1 
 
 

Características del equipo 

-Instalación rápida y fácil manipulación. 
-Estanqueidad. 
-Fácil mantenimiento. 
-Certificación CE (SHDCO 3-15 BYP, 6-30 BYP, 8-40 BYP;-10-50 
BYP) 

  

                                                      

 

 

   

SHDCO 3-15/15-75 
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MODELO CAUDAL 
(l/s) 

VOLUMEN  
( l ) 

D 
(mm) 

H 
(mm) 

 
L 

(mm) 
 

DN ENTRADA Y 
SALIDA BY-PASS 

(mm) 

BOCA 
ACCESO  
Ø (mm) 

PESO 
(Kg) 

SHDCO 3-15 BYP CE 3 2.200 1.600 1.490 - 160 567 130 
SHDCO 6-30 BYP CE 6 4.000 2.100 1.660 - 200 567 (2) 170 
SHDCO 8-40 BYP CE 8 4.000 2.100 1.660 - 315 567 (2) 170 
SHDCO 10-50 BYP CE 10 5.000 2.100 2.050 - 315 567 (2) 205 
SHDCO 15-75 BYP CE 15 5.000 2.100 2.050 - 315 567 (2) 205 
SHDCO 20-100 BYP CE 20 5.000 1.600 - 2.900 315 567 (2) 280 
SHDCO 25-125 BYP CE 25 6.500 1.600 - 3.900 400 567 (2) 320 
SHDCO 35-175 BYP CE 35 8.000 2.000 - 3.040 400 567 (2) 590 
SHDCO 40-200 BYP CE 40 10.000 2.000 - 3.700 400 567 (2) 650 
SHDCO 50-250 BYP CE 50 12.000 2.000 - 4.340 400 567 (2) 790 
SHDCO 65-325 BYP CE 65 18.000 2.350 - 4.700 500 567 (2) 1.025 
SHDCO 80-400 BYP CE 80 20.000 2.350 - 5.140 500 567 (2) 1.200 
SHDCO 100-500 BYP CE 100 27.000 2.350 - 6.600 500 567 (3) 1.355 
SHDCO 125-625 BYP CE 125 35.000 2.500 - 7.670 630 567 (3) 1.815 
SHDCO 150-750 BYP CE 150 45.000 2.500 - 9.710 630 567 (3) 1.935 
SHDCO 175-875 BYP CE 175 55.000 2.500 - 11.700 800 567 (3) 2.281 
SHDCO 200-1000 BYP CE 200 60.000 2.500 - 12.852 800 567 (3) 2.663 
SHDCO 250-1250 BYP CE 250 65.000 3.000 - 9.700 800 567 (3) 2.900 

 

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) 

-Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y a la 
corrosión de los suelos agresivos). 
-Alta resistencia mecánica. 
-Material ligero y de fácil manipulación, facilita la tarea de instalación. 
-Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones constructivas. 
-Propiedades inalterables con el paso del tiempo. 
 

Aplicaciones: 

-Aparcamientos exteriores. 
-Estación de servicio. 
-Párquines grandes superficies. 
-Zonas de lavado. 
-Aeropuertos. 
-Chatarrerías, desguaces. 

 

MANIPULACIÓN 
 

 

 - La manipulación debe realizarse con el equipo vacío. 
 - Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito. 

 La descarga y manipulación debe realizarse mediante eslingas o carretillas 
elevadoras. Para su instalación enterrada, estos equipos deben introducirse en el foso 
utilizando las orejas de elevación, sin necesidad de abrazar el equipo en todo su 
perímetro, aunque es recomendable. 

 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de REMOSA. 
  

INSTALACIÓN – Terrenos estables, no inundables y sin tráfico rodado 
 

 Construir una losa de hormigón armado. Ésta debe ser plana y estar perfectamente nivelada y sin cantos cortantes. 
 Una vez endurecida la losa, proceder a rellenar el foso con hormigón pobre. 
 Antes del fraguado del hormigón. , introducir el equipo en el foso y llenarlo 30-40 cm con agua clara de manera  proporcional y simultánea en todos 

sus compartimentos. Seguidamente, alternar esta operación con el llenado exterior con hormigón pobre, hasta alcanzar 1/3 de la altura del equipo. 
 Una vez fraguado el hormigón rellenar el foso hasta el nivel del terreno con arena o gravilla fina. 
 La arqueta de registro de la boca de hombre no puede transmitir ningún tipo de carga que pueda dañar el equipo (máx. arena 0,5m). 
 Los sistemas separadores se deben instalar cerca del origen del líquido ligero, en áreas bien ventiladas y fácilmente accesibles para la limpieza y el 

mantenimiento. 
 Se debe instalar una tubería de ventilación en el tubo de salida. La tubería de ventilación debe permitir siempre el paso del aire, es por ello, que se 

debe retirar el tapón instalado de fábrica y prolongar el tubo hacia el exterior.  
 Antes de poner en servicio los separadores con sistema de obturación es necesario sacar el flotador del sistema de obturación. Una vez llenado el 

equipo con agua, introducir nuevamente el flotador. 
 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de REMOSA. 

 

MANTENIMIENTO 
 

 Deben ser inspeccionados periódicamente (al menos cada 6 meses). 
 Comprobar el espesor de los aceites acumulados. Se recomienda retirar la capa flotante de hidrocarburos, realizando la gestión posterior 

correspondiente, cuando la capa flotante alcance los 10 cm de espesor. 
 Comprobar la cantidad de lodos acumulados. 
 Comprobar el funcionamiento de la boya obturadora. 
 Después de las operaciones de limpieza llenar el equipo con agua limpia. 
 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de REMOSA. 

 

GARANTÍA 
 La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, según valoración 

de REMOSA. 
 Ésta no incluye la instalación ni la puesta en marcha. 
 Esta garantía pierde su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha habido negligencia en 

el mantenimiento o ha sido usado de forma incorrecta, no siguiendo las indicaciones de REMOSA. 
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FORMULARIO DE ACEPTACIÓN 
 

 
 

Código Referencia Unidades PVP Dto. Precio Neto Importe Conformidad 

PA06624 SHDCO 300-1500 BYP 
CE 1,00 29.900,00 25,00 22.425,00 22.425,00  

IMPORTE TOTAL 22.425,00  
Marcar con un aspa (X) el equipo deseado en la columna CONFORMIDAD 
 
Observaciones: 

Instalación, puesta en marcha y mantenimiento recomendados. (consultar última página) 
Conceptos no incluidos: 

El cliente debe facilitar el acceso del producto a la obra, así como la descarga del mismo. Toda dificultad para acceder a la obra que genere 
actuaciones extras o demoras en la descarga será a cargo del cliente. 

Condiciones de pago: 
A concretar. 
NOTA: En caso de aceptación de presupuesto la forma de pago estará condicionada a la clasificación de nuestra compañía aseguradora. 
Opción: renting-leasing 
NOTA: En caso de elegir esta opción, nuestro partner financiero estudiará su viabilidad. 

Condiciones: 
 Agradeceríamos nos confirmaran el plano juntamente con el formulario de aceptación. 
 El plazo de entrega es En fecha de aceptación 2-3 semanas y se contabilizará a partir del momento que recibamos la confirmación de plano y 

de formulario. 
 IVA no incluido en los precios del formulario de aceptación. 
 Las compras con un importe neto igual o inferior a 500€, generarán un cargo adicional por transporte de 50€. 
 Los productos diseñados específicamente bajo indicaciones del cliente y/o equipos de un diámetro superior a 3m, generarán un pago 

anticipado del 30% de su valor a la confirmación del pedido. 
 REMOSA tiene una política de devoluciones con penalizaciones del 10% hasta el 100% sobre el valor, en función del tipo de producto y plazo 

de tiempo entre la entrega y su devolución. 
 Debido al constante desarrollo tecnológico del I+D+i, Remosa, reserva el derecho en hacer modificaciones en cualquier equipo presupuestado, 

con el objetivo de la mejora constante de nuestros productos y servicios. 
 En equipos de volumen igual o superior a 50 m3, el no cumplimiento de los plazos/requisitos de entrega acordados por el CLIENTE y el 

departamento de logística de REMOSA, podrá generar la aplicación de un cargo adicional. 
 Una vez aceptado el pedido, los productos especiales o aquellos de más de 20m3 que se anulen de dichos pedidos, tendrán una penalización 

en función del producto y del desarrollo de la fabricación,  yendo dichas penalizaciones del 10% hasta el 100% sobre el valor del mismo. 
 La Validez del presupuesto es de 30 días. 
 El precio incluye asistencia técnica telefónica: España y Portugal 
 No se incluye instalación de los equipos, descarga del material, obra civil, puesta en marcha de la instalación. 
 El cliente debe facilitar el acceso del producto a la obra, así como la descarga del mismo. Toda dificultad para acceder a la obra que genere 

actuaciones extras o demoras en la descarga será a cargo del cliente. 
 
 
 
 
 
 

Datos Cliente: CO22295 
Ademà canela comella arquitect comella arquitectes 
08009C/Aragó, 308 2-1 C Barcelona 
Persona de contacto: Marta Ferrero 
Tel. 934873045 
Fax  
E·mail: marta.ferrerog@gmail.com 
 

Número presupuesto  Fecha 
OV20/04118 05/05/20 

 
Técnico Comercial  
ALBERT GILABERT  AGY 

 
Móvil: E-mail:  
608783958  a.gilabert@remosa.net 

FIRMA Y SELLO CLIENTE 
 
 
 
Persona de contacto: 
Tel. : 

CUALQUIER CONSULTA NO DUDE EN PONERSE 
EN CONTACTO CON SU COMERCIAL 

Datos Entrega: 
Ademà canela comella arquitect 
C/Aragó, 308 2-1  
08009 Barcelona 
Persona de contacto:  
Tel.  
Fax  
E·mail:  
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REMOSA recomienda a sus clientes a que tanto la instalación como la puesta en marcha de sus equipos, sean realizadas por personal 
cualificado, sobre todo, aquellos equipos con componentes electromecánicos, cuadros eléctricos, PLC… 
Es muy importante realizar las tareas de mantenimiento de su equipo y para ello nos gustaría que contara con nuestro Servicio de 
Supervisión, Instalación, Puesta en Marcha y Mantenimiento y así garantizarle el perfecto funcionamiento de sus equipos. 
Ponemos a disposición a todos nuestros clientes un equipo de técnicos cualificados para las siguientes tareas: 
SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN 
Acompañamiento Técnico para supervisar las tareas de descarga de los equipos, excavación, instalación y de conexionado de la 
instalación. La supervisión se realizará en la finca en la que se van a instalar los equipos por parte del cliente, que deberá detallar con 
claridad en la hoja de encargo la ubicación, termino municipal, etc. 
La supervisión Excluye la contratación de profesionales como paletas, electricistas, maquinaria de excavación etc. 
PUESTA EN MARCHA 
El Servicio consiste en verificar, validar y si todo es correcto, arrancar la instalación orientando al Usuario de cómo se deba operar la 
instalación para un buen funcionamiento. 
El Cliente deberá acreditar fehacientemente que la obra está totalmente finalizada tanto por lo que respecta a los trabajos de albañilería 
como a las conexiones. Hidráulicas y Eléctricas. 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS 
El Servicio consiste en la instalación y conexionados de los equipos electromecánicos, incluyendo la parte eléctrica, dejando el equipo 
en perfecto funcionamiento, por lo que se incluye la puesta en marcha. 
Excluida la Obra civil, la acometida eléctrica y las conexiones hidráulicas. 
INSTALACIÓN “Llaves en mano” 
El Servicio consiste en ejecutar todos los trabajos de la Obra desde la descarga de los equipos hasta la puesta en marcha y el primer 
mantenimiento. 
Los pasos que Seguir para la evaluación y valoración económica son: 

 Estimación Presupuestaria: La recogida de datos se realizará telefónicamente a 0 € de coste. 
 Preaceptación. 
 Presupuesto Definitivo / Visita Obra: Para la Valoración y realización de una Oferta es necesario el desplazamiento del Técnico a la 

Obra, en consecuencia, habrá un cargo de un primer desplazamiento que en caso de aceptación de la oferta será considerado como un 
pago a cuenta del encargo. 
MANTENIMIENTO 
El Objeto es el de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones siguiendo y realizando las operaciones de mantenimiento 
prescritas por REMOSA con la frecuencia o periodicidad indicada. 
Posibles tareas a realizar. 

 Inspecciones visuales de equipos como rejas desbastes, separadores de grasas, decantadores, arquetas, electromecánicos… etc. 
 Inspecciones visuales de efluentes, Lodos… etc. 
 Vaciados de Lodos y de Grasas. 

TARIFA 
 
 

 
Para más información consulte con su comercial.  

 





 

 
 

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS SHDCO BYP Clase I 
 

 
Los sistemas separadores de hidrocarburos para líquidos ligeros están sujetos al marcado CE cumpliendo con 
los requisitos especificados en el anexo ZA de la norma UNE-EN 858-1:2002/A1:2004 “Sistemas separadores 
para líquidos ligeros. Parte 1: Principios de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de 
calidad”. 
Separador de hidrocarburos Clase I: Sistema de elevada eficiencia de separación entre el hidrocarburo y el agua 
que permite, en unas condiciones normalizadas de ensayo, separar la fase ligera obteniéndose un efluente con 
una concentración máxima de hidrocarburo de 5 mg/l. El sistema admite únicamente las aguas residuales 
contaminadas por aceites de origen mineral con una densidad igual o inferior a 0.95 g/cm3 

Este equipo está especialmente indicado para parkings descubiertos.   
 

 

 

 

Datos técnicos: 

Marca REMOSA 

Producto Separador de Hidrocarburos 

Modelo SHDCO BYP CE 

Norma diseño  EN 858-1 
Clase Clase 1 

Concentración a la salida Inferior a 5 mg/l 

Material de fabricación PRFV 

Tipo de resina Ortoftálica 

Boca Hombre Polipropileno 

Tuberías  PVC 

Desarenador  Incluido 

Sistema de obturación Incluido 

Relleno coalescente Incluido 

Sistema de bypass Incluido 

Marcado CE UNE EN 858-1 
 
 

Características del equipo 

-Instalación rápida y fácil manipulación. 
-Estanqueidad. 
-Fácil mantenimiento. 
-Certificación CE (SHDCO 3-15 BYP, 6-30 BYP, 8-40 BYP;-10-50 
BYP) 

  

                                                      
 

 

  

 

SHDCO 20-100/250-1250 

SHDCO 3-15/15-75 

SHDCO 3-15/15-75 

 
 

 

 

 

MODELO CAUDAL 
(l/s) 

VOLUMEN  
( l ) 

D 
(mm) 

H 
(mm) 

 
L 

(mm) 
 

DN ENTRADA Y 
SALIDA BY-PASS 

(mm) 

BOCA 
ACCESO  
Ø (mm) 

PESO 
(Kg) 

SHDCO 3-15 BYP CE 3 2.200 1.600 1.490 - 160 567 130 
SHDCO 6-30 BYP CE 6 4.000 2.100 1.660 - 200 567 (2) 170 
SHDCO 8-40 BYP CE 8 4.000 2.100 1.660 - 315 567 (2) 170 
SHDCO 10-50 BYP CE 10 5.000 2.100 2.050 - 315 567 (2) 205 
SHDCO 15-75 BYP CE 15 5.000 2.100 2.050 - 315 567 (2) 205 
SHDCO 20-100 BYP CE 20 5.000 1.600 - 2.900 315 567 (2) 280 
SHDCO 25-125 BYP CE 25 6.500 1.600 - 3.900 400 567 (2) 320 
SHDCO 35-175 BYP CE 35 8.000 2.000 - 3.040 400 567 (2) 590 
SHDCO 40-200 BYP CE 40 10.000 2.000 - 3.700 400 567 (2) 650 
SHDCO 50-250 BYP CE 50 12.000 2.000 - 4.340 400 567 (2) 790 
SHDCO 65-325 BYP CE 65 18.000 2.350 - 4.700 500 567 (2) 1.025 
SHDCO 80-400 BYP CE 80 20.000 2.350 - 5.140 500 567 (2) 1.200 
SHDCO 100-500 BYP CE 100 27.000 2.350 - 6.600 500 567 (3) 1.355 
SHDCO 125-625 BYP CE 125 35.000 2.500 - 7.670 630 567 (3) 1.815 
SHDCO 150-750 BYP CE 150 45.000 2.500 - 9.710 630 567 (3) 1.935 
SHDCO 175-875 BYP CE 175 55.000 2.500 - 11.700 800 567 (3) 2.281 
SHDCO 200-1000 BYP CE 200 60.000 2.500 - 12.852 800 567 (3) 2.663 
SHDCO 250-1250 BYP CE 250 65.000 3.000 - 9.700 800 567 (3) 2.900 

 

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) 
-Resistencia química ante los agentes corrosivos (a los rayos ultravioletas y a la 
corrosión de los suelos agresivos). 
-Alta resistencia mecánica. 
-Material ligero y de fácil manipulación, facilita la tarea de instalación. 
-Versatilidad y flexibilidad para adaptarse a diferentes combinaciones constructivas. 
-Propiedades inalterables con el paso del tiempo. 
 

Aplicaciones: 
-Aparcamientos exteriores. 
-Estación de servicio. 
-Párquines grandes superficies. 
-Zonas de lavado. 
-Aeropuertos. 
-Chatarrerías, desguaces. 

 

MANIPULACIÓN 
 

 

 - La manipulación debe realizarse con el equipo vacío. 
 - Durante la descarga, mantener la distancia de seguridad con el depósito. 

 La descarga y manipulación debe realizarse mediante eslingas o carretillas 
elevadoras. Para su instalación enterrada, estos equipos deben introducirse en el 
foso utilizando las orejas de elevación, sin necesidad de abrazar el equipo en todo su 
perímetro, aunque es recomendable. 

 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de REMOSA. 
  

INSTALACIÓN – Terrenos estables, no inundables y sin tráfico rodado 
 

 Construir una losa de hormigón armado. Ésta debe ser plana y estar perfectamente nivelada y sin cantos cortantes. 
 Una vez endurecida la losa, proceder a rellenar el foso con hormigón pobre. 
 Antes del fraguado del hormigón. , introducir el equipo en el foso y llenarlo 30-40 cm con agua clara de manera  proporcional y simultánea en todos 

sus compartimentos. Seguidamente, alternar esta operación con el llenado exterior con hormigón pobre, hasta alcanzar 1/3 de la altura del equipo. 
 Una vez fraguado el hormigón rellenar el foso hasta el nivel del terreno con arena o gravilla fina. 
 La arqueta de registro de la boca de hombre no puede transmitir ningún tipo de carga que pueda dañar el equipo (máx. arena 0,5m). 
 Los sistemas separadores se deben instalar cerca del origen del líquido ligero, en áreas bien ventiladas y fácilmente accesibles para la limpieza y 

el mantenimiento. 
 Se debe instalar una tubería de ventilación en el tubo de salida. La tubería de ventilación debe permitir siempre el paso del aire, es por ello, que 

se debe retirar el tapón instalado de fábrica y prolongar el tubo hacia el exterior.  
 Antes de poner en servicio los separadores con sistema de obturación es necesario sacar el flotador del sistema de obturación. Una vez llenado 

el equipo con agua, introducir nuevamente el flotador. 
 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de REMOSA. 

 

MANTENIMIENTO 
 

 Deben ser inspeccionados periódicamente (al menos cada 6 meses). 
 Comprobar el espesor de los aceites acumulados. Se recomienda retirar la capa flotante de hidrocarburos, realizando la gestión posterior 

correspondiente, cuando la capa flotante alcance los 10 cm de espesor. 
 Comprobar la cantidad de lodos acumulados. 
 Comprobar el funcionamiento de la boya obturadora. 
 Después de las operaciones de limpieza llenar el equipo con agua limpia. 
 Para información más detallada consultar con el departamento técnico de REMOSA. 

 

GARANTÍA 
 La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, según valoración 

de REMOSA. 
 Ésta no incluye la instalación ni la puesta en marcha. 
 Esta garantía pierde su valor si la instalación del producto es defectuosa, si ha habido negligencia en 

el mantenimiento o ha sido usado de forma incorrecta, no siguiendo las indicaciones de REMOSA 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONQUES 
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CONQUES 

S’ha determinat la superfície que recolliria la precipitació de disseny en funció del relleu del terreny i 
del seu punt de desguàs a partir dels plànols de la cartografia municipal i de la orografia resultant, 
dels quals es dedueix que disposem de 3 conques en funció del seu punt de desguàs, la primera 
correspon a la zona verda que desguassa directament al torrent del Mas Reixac, la segona que 
correspon a la recollida de pluvials de les parcelꞏles i part del vial d’enllaç que desguassa al Torrent 
del Mas Reixac previ separador d’hidrocarburs. La tercera correspon al tram final del vial d’enllaç 
que desguassa a la xarxa municipal existent al camí antic de Tordera. 
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CÀLCUL HIDROLÓGIC 

Per a dur a terme el càlcul global de la xarxa és necessari definir l’escorriment que es provocarà 
com a terme de la urbanització del terreny. 

Per al càlcul hidrològic es segueix el “Mètode Racional”, que transforma la pluja en escorriment 
mitjançant la fórmula següent: 

Qp = Cm ∙ it,T ∙ A 

Essent, 
Qp Cabal d’aigües pluvials (l/s) 
Cm Coeficient d’escorriment mitjà qeu correspon a la relació entre la quantitat de pluja i la 
quantitat d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) durant el temps de concertació. 
it,T Intensitat de pluja mesurada en litres per segon i hectàrea (l/(s ∙ha)) que correspon al 
màxim xàfec per un perídoe de retorn donat (T) i per una durada corresponent al temps de 
concertació (tc). 

tc = te + tr 



    MODIFICAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE ELS SECTORS 27 I 36 DE PALAFOLLS   
 

  SBS SIMÓN I BLANCO SL 

On, 
te temps d’escorriment 
tr temps de recorregut 
A Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal. 

TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

Per a una zona residencial i de serveis, amb pendents suaus, com és el cas, es considera que el 
temps d’escorriment (te) és de set minuts. 

te = 10 minuts 

Les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament apunten que xàfecs de durada 
iguals o major que el temps de concentració donen lloc a cabals constants en el punt de càlcul, 
extrapolant aquesta dada es dimensiona la conducció pel cabal produït per un xàfec de durada igual 
al temps de concentració (tc). 

Per tant tenim, 
tc = te + tr = 10 + 0 = 10 minuts 

Així doncs, el temps aproximat que tarda l’aigua e pluja en arribar als pous de registre a través dels 
baixants o elements superficials de drenatge es fixa en 7 minuts. 

INTENSITAT 

Per obtenir la precipitació diària per un període de retorn de 10 anys s’obtenen les dades del la 
publicació de “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” publicat en 1999 per la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Pel càlcul de la intensitat de pluja per un període 
de retorn de 10 anys, s’estima un coeficient de variació de 0,46 i un valor de Precipitació màxima  
diària anual de 82mm/dia. 

 

Per un període de retorn de 10 anys, s’obté un d’amplificació d’1,564 

 
El factor d’amplificació KT obtingut per un període de retorn de 10 anys és de 1,564. Per obtenir la 
precipitació màxima diària PT per un període de retorn de 10 anys serà el resultat del producte del 
factor d’amplificació KT pel valor mig P de la màxima precipitació diària anual. 

 

T (anys)  KT  P (mm/dia)  PT (mm/dia) 

T=10  1,564  82  128,25 

Per als càlculs s’ha considerat una precipitació diària màxima 128,25 mm, la intensitat horària serà 
Ih=5,34 mm/h per a un període de retorn de T = 10 anys. 

Determinació de la pluja corresponent al temps de concentració 

Es pot determinar que la Intenistat mitjana Im per un xàfec de 10 minuts de durada resulta:  

Im = 128,25 mm/h 

COEFICIENT D’ESCORRENTIA 

Pels coeficients d’escorriment en diferents superfícies es prenen els següents valors: 

C1 = 1,0 pels vials 

C2 = 0,7 per superfícies parcelꞏlades 

C3 = 0,3 per zones verdes 
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El coeficient d’escorriment mitjà es determina com la suma de productes de les diferents superfícies 
pel seu coeficient, dividida per la superfície total de la conca. 

Al quadre següent es calcula els coeficients d’escorrentia mitjans (Cm), corresponents a cadascuna 
de les conques definides al plànol. La delimitació de les conques és una representació de la realitat 
basada en diferents hipòtesis, entre elles distribució de l’edificació, punts de connexió de les 
escomeses i rasants futures que poden ser contrastades en el moment d’execució de les obres. 

Tenint en compte la orografia del sector, aquestes conques internes al mateix temps es poden 
agrupar segons la fondalada a la que pertanyen. 

CABALS DE PLUVIALS 

Pel càlcul del cabal punta en el lloc d’estudi i per a la conca determinada, seguirem les 
recomanacions de l’ACA, el Mètode Hidrometeorològic corregit amb el coeficient d’uniformitat, 
mitjançant la formulació, 

 

On, 
Qp (m3/s) = cabal punta 
C =   coeficient d’escorrentiu 
I (mm/h) =  intensitat de precipitació corresponent a una durada de pluja igual al temps de 
concentració   de la conca 

S (km2) =  superfície de la conca 
K =   coeficient d’uniformitat que val 

 

Amb Tc temps de concentració en hores, sent 10 minuts: 

K = 1,00 

Així doncs i resumint, es dimensionarà la secció necessària del tub de desguàs en el punt més 
desfavorable de la xarxa de drenatge per a un període de retorn de 10 anys que sigui capaç de 
desguassar el cabal punta de disseny següent: 

Conca C1 Sup. Vial (ha) C2
Sup. 

parcel.la (ha) C3
Sup. zona 
verda (ha) Cm

Sup 
Ponderada 

total
Verd 01 1 0,000 0,7 0,000 0,3 2,391 0,30 2,391

Parcel.la 01 1 0,000 0,7 0,874 0,3 0,000 0,70 0,874
Parcel.la 02 1 0,000 0,7 2,591 0,3 0,000 0,70 2,591

Vial 01 1 0,355 0,7 0,000 0,3 0,000 1,00 0,355
Vial 02 1 0,271 0,7 0,000 0,3 0,000 1,00 0,271
Vial 03 1 0,137 0,7 0,000 0,3 0,000 1,00 0,137
Vial 04 1 0,422 0,7 0,000 0,3 0,000 1,00 0,422

COEFICIENTS D'ESCORRENTIA

 
Pluvials XARXA PLUVIALS

CONCA TRAM  S*Cm I Q=S*I Q pluvial tram Q pluv. acumulat Q total Pendent Diàmetre Coeficient Q Secció plena v secció plena Q t /Q s.p. v càl / v sp v càlcul
mm/h m3/s m3/s m3/s tant per ú tub(m) Manning m3/s m/s m/s

Verd 01 Pas rierol 0,717 128,25 91,994 0,3277 0,3277 0,3277 0,0110 0,700 0,01 1,256 3,262 0,261 0,841 2,744

CONCA TRAM  S*Cm I Q=S*I Q pluvial tram Q pluv. acumulat Q total Pendent Diàmetre Coeficient Q Secció plena v secció plena Q t /Q s.p. v càl / v sp v càlcul
mm/h m3/s m3/s m3/s tant per ú tub(m) Manning m3/s m/s m/s

Vial 01+Parcel.la 01 P10 0,967 128,25 123,968 0,4416 0,4416 0,4416 0,0500 0,500 0,008 1,363 6,939 0,324 0,893 6,197

Vial 02+Parcel.la 02 P10 2,084 128,25 267,281 0,9522 0,9522 0,9522 0,0152 0,500 0,008 0,751 3,826 1,267 1,267 4,848

Vial 03 P10 0,137 128,25 17,570 0,0626 0,0626 0,0626 0,0063 0,500 0,008 0,484 2,463 0,129 0,688 1,695

P10-Pou decantador 0,000 128,25 0,000 0,0000 1,4564 1,4564 0,0100 0,800 0,008 2,137 4,252 0,681 1,076 4,575

CONCA TRAM  S*Cm I Q=S*I Q pluvial tram Q pluv. acumulat Q total Pendent Diàmetre Coeficient Q Secció plena v secció plena Q t /Q s.p. v càl / v sp v càlcul
mm/h m3/s m3/s m3/s tant per ú tub(m) Manning m3/s m/s m/s

Vial 04 P01 0,422 128,25 54,160 0,1929 0,1929 0,1929 0,0106 0,630 0,008 1,163 3,730 0,166 0,740 2,760
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XARXES DE SERVEIS 
 
Endesa 
 

A  continuació  s’adjunta  la  informació  i  l’estudi  tècnic  d’ENDESA  relativa  a  l’estudi  tècnic  AMAT002 
0000278167 implicat dins de la zona objecte del projecte en el que es fa un tot client 

 
Nedgia 
 

També a continuació s’adjunta l’expedient E-CBR-20210001 - v.3 de gas natural del desplaçament 
canonada Ac D.N. 3 APA, vàlvula, respirador i presa de potencial Xarxa RAA-01.08 afectats per la 
construcció del nou vial de connexió dels Sectors 27 i 36 al T.M. de Palafolls.  

A continuació es mostra una fotografia del respirador afectat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDESA 
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NEDGIA 



DATOS GENERALES DATOS TÉCNICOS

Solicitante: José Luís Cano Longitud: 18 m

Peticionario: Oficina Técnica Presión: 5 Bar < MOP < 16 Bar

Expte. SISS - Versión: E-CBR-20210001 - v.3 Tipo de legalización: PACA Nedgia Catalunya S.A.

Fecha Presupuesto: 15/02/2021 Tipo de Obra: Solo Obra Mecánica OFICINA TÉCNICA

Población: Palafolls SIGEP:
Provincia: Barcelona Presupuesto Orientativo No

Denom. Proyecto: , Válvula, Respiradero y TP
Sociedad Propietaria Red Nedgia Catalunya S.A.
Expropiaciones por cuenta de Nedgia: No
Expropiaciones por cuenta de peticionario: No
Obtención de Permisos de ejecución: Nedgia

DESCRIPCIÓN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO IMPORTE

MATERIALES 5.616 €

Suministro de Tubería        582 €
Suministro de Accesorios        5.033 €

SERVICIOS DE OBRA 28.342 €

OBRA CIVIL BÁSICA 0 €
Excavaciones Básicos        0 €
Demolición y reposición de pavimentos        0 €

OBRA MECÁNICA 27.717 €
Instalación de tubería        13.689 €
Ensayos no destructivos        3.069 €
Maniobras        10.959 €
Estudio y ejecución de protección catódica        0 €

SUPLEMENTOS OBRA MECÁNICA Y PROTECCIONES 625 €

OTROS CONCEPTOS 5.560 €

Dirección de obra, supervisión y coordinación de seguridad y salud        1.507 €
Estudio y ejecución de proyecto de obra        1.625 €
Permisos y tasas        2.428 €
Servidumbres de Paso y Expropiaciones        0 €

GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 5.162 €

SUBTOTAL PRESUPUESTO 44.679 €

IMPREVISTOS (0%) 0 €

TOTAL PRESUPUESTO (sin IVA) 44.679 €

PRESUPUESTO  ACTUACIÓN

Jordi Montes Cañamero

DESCRIPCIÓN OBRA
Desplazamiento Tubería Ac D.N. 3· APA, Válvula, Respiradero y Toma de Potencial Red RAA-01.08 afectados por la construcción de un Vial de Conexión de los 
Sectores 27 y 36 en el T.M. de Palafolls (Barcelona) (Sin Obra Civil)

Vigencia del Presupuesto 6 meses.
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PLA D’OBRES 
 

TERMINI 

El termini d’execució de l’obra és de 6 MESOS. 
 
PLA D’OBRES 
 
A continuació es mostra el pla d’obres elaborat pel contractista 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’OBRES 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç 

entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
130 días lun 11/01/21 vie 09/07/21

2 ACTIVITATS PRÈVIES 1 día lun 11/01/21 lun 11/01/21

3 Signatura del contracte 1 día lun 11/01/21 lun 11/01/21

4 Signatura Acta de Replanteig 1 día lun 11/01/21 lun 11/01/21

5 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOV. 
DE TERRES

36 días lun 11/01/21 lun 01/03/21

6 Establiment senyalització provisional i zona 
d'implantació d'obra

1 día lun 11/01/21 lun 11/01/21

7 Demolició superfícies de paviment (panots, 
formigó i/o asfalt)

4 días mar 12/01/21 vie 15/01/21

8 Excavació, repás i piconatge de caixa de 
paviment

17 días lun 11/01/21 mar 02/02/21

9 Terraplenat, pedraplenat o reblert 24 días lun 18/01/21 jue 18/02/21

10 Formació esplanada 17 días vie 05/02/21 lun 01/03/21

11 TREBALLS XARXA RESIDUALS I AIGUA 28 días mié 17/02/21 vie 26/03/21

12 MOVIMENTS DE TERRES 19 días mar 02/03/21 vie 26/03/21

13 Excavació de rases 12 días mar 02/03/21 mié 17/03/21

14 Reblert rases (amb terres i/o sorra) 7 días jue 18/03/21 vie 26/03/21

15 TREBALLS XARXA RESIDUALS   12 días mar 02/03/21 mié 17/03/21

16 OBRA CIVIL RESIDUALS 12 días mar 02/03/21 mié 17/03/21

17 Canalització tubs 12 días mar 02/03/21 mié 17/03/21

18 Pou 5 días jue 11/03/21 mié 17/03/21

19 TREBALLS XARXA AIGUA 28 días mié 17/02/21 vie 26/03/21

20 OBRA CIVIL XARXA AIGUA 28 días mié 17/02/21 vie 26/03/21

21 Canalització tubs 25 días mié 17/02/21 mar 23/03/21

22 Pericó de registre 3 días mié 24/03/21 vie 26/03/21

23 Valvuleria i accessoris 3 días mié 24/03/21 vie 26/03/21

24 TREBALLS XARXA PLUVIALS 25 días lun 29/03/21 vie 30/04/21

25 MOVIMENTS DE TERRES PLUVIALS 13 días lun 29/03/21 mié 14/04/21

26 Excavació de rases 7 días lun 29/03/21 mar 06/04/21

27 Reblert rases (amb terres i/o sorra) 5 días jue 08/04/21 mié 14/04/21

28 OBRA CIVIL PLUVIALS 24 días mar 30/03/21 vie 30/04/21

29 Canalització tubs 7 días mar 30/03/21 mié 07/04/21

30 Pou 3 días lun 05/04/21 mié 07/04/21

31 Embornal 5 días lun 26/04/21 vie 30/04/21

32 SERVEIS MT, TELECOMUNICACIONS, 
CAMERES

22 días vie 21/05/21 lun 21/06/21

33 MOVIMENT DE TERRES 22 días vie 21/05/21 lun 21/06/21

34 Excavació de rases Serveis 5 días vie 21/05/21 jue 27/05/21

35 Reblert rases (amb terres i/o sorra) 10 días mar 08/06/21 lun 21/06/21

36 TREBALLS XARXA MT 7 días vie 28/05/21 lun 07/06/21

37 OBRA CIVIL XARXA ELECTRICITAT MT 7 días vie 28/05/21 lun 07/06/21

38 Canalització tubs 2 días vie 28/05/21 lun 31/05/21

39 Linia MT 5 días mar 01/06/21 lun 07/06/21

40 TREBALLS XARXA TELECOMUNICACIONS9 días vie 28/05/21 mié 09/06/21

41 OBRA CIVIL XARXA 
TELECOMUNICACIONS

9 días vie 28/05/21 mié 09/06/21

42 Canalització de telecomunicació 6 días vie 28/05/21 vie 04/06/21

43 Pericó de registre 3 días lun 07/06/21 mié 09/06/21

44 TREBALLS DE CAMERES 14 días vie 28/05/21 mié 16/06/21

45 OBRA CIVIL CAMERES 14 días vie 28/05/21 mié 16/06/21

46 Canalització Cameres 5 días vie 28/05/21 jue 03/06/21

47 Cablejat 4 días vie 04/06/21 mié 09/06/21

48 Pericó de registre 1 día jue 10/06/21 jue 10/06/21

49 Cameres 4 días vie 11/06/21 mié 16/06/21

50 TREBALLS ENLLUMENAT PUBLIC 29 días vie 21/05/21 mié 30/06/21

51 MOVIMENT DE TERRES 22 días vie 21/05/21 lun 21/06/21

52 Excavació de rases Serveis 5 días vie 21/05/21 jue 27/05/21

53 Reblert rases (amb terres i/o sorra) 6 días lun 14/06/21 lun 21/06/21

54 OBRA CIVIL ENLLUMENAT PUBLIC 24 días vie 28/05/21 mié 30/06/21

55 Canalització d'Enllumenat 6 días vie 28/05/21 vie 04/06/21

56 Cablejat 5 días lun 07/06/21 vie 11/06/21

57 Pericó de registre 3 días lun 14/06/21 mié 16/06/21

58 Punts de llum 10 días jue 17/06/21 mié 30/06/21

59 FERMS, ENCINTAT I PAVIMENTS 48 días jue 15/04/21 lun 21/06/21

60 OBRA CIVIL 48 días jue 15/04/21 lun 21/06/21

61 Base de tot-ú artificial 5 días lun 10/05/21 vie 14/05/21

62 Vorades i cuneta 7 días jue 15/04/21 vie 23/04/21

63 Rigola in situ 5 días lun 03/05/21 vie 07/05/21

64 Paviment de formigó 8 días mar 08/06/21 jue 17/06/21

65 Mescles bituminoses AC 32 i AC 22 
(inclou regs)

4 días lun 17/05/21 jue 20/05/21

66 Mescles bituminoses AC 16 (inclou regs) 2 días vie 18/06/21 lun 21/06/21

67 SENYALITZACIO

68 Marques vials 5 días mar 22/06/21 lun 28/06/21

69 Senyals verticals 5 días mar 22/06/21 lun 28/06/21

70 ENJARDINAMENT

71 Tractament espais lliures 5 días mar 22/06/21 lun 28/06/21

72 Plantació arbres i d'arbustos 7 días mar 29/06/21 mié 07/07/21

73 Repassos i neteja d'obres 2 días jue 08/07/21 vie 09/07/21

74 FINAL D'OBRA 1 día vie 09/07/21 vie 09/07/21

75 TASQUES GENERALS 130 días lun 11/01/21 vie 09/07/21

76 TREBALLS DE TOPOGRAFIA I REPLANTEIG130 días lun 11/01/21 vie 09/07/21

77 CONTROL DE QUALITAT 130 días lun 11/01/21 vie 09/07/21

78 SEGURETAT I SALUT 130 días lun 11/01/21 vie 09/07/21
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ACTIVITATS PRÈVIES

Signatura del contracte

Signatura Acta de Replanteig

TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOV. DE TERRES

Establiment senyalització provisional i zona d'implantació d'obra

Demolició superfícies de paviment (panots, formigó i/o asfalt)

Excavació, repás i piconatge de caixa de paviment

Terraplenat, pedraplenat o reblert

Formació esplanada

TREBALLS XARXA RESIDUALS I AIGUA

MOVIMENTS DE TERRES 

Excavació de rases

Reblert rases (amb terres i/o sorra)

TREBALLS XARXA RESIDUALS   

OBRA CIVIL RESIDUALS

Canalització tubs

Pou

TREBALLS XARXA AIGUA

OBRA CIVIL XARXA AIGUA

Canalització tubs

Pericó de registre

Valvuleria i accessoris

TREBALLS XARXA PLUVIALS

MOVIMENTS DE TERRES PLUVIALS

Excavació de rases

Reblert rases (amb terres i/o sorra)

OBRA CIVIL PLUVIALS

Canalització tubs

Pou

Embornal

SERVEIS MT, TELECOMUNICACIONS, CAMERES

MOVIMENT DE TERRES

Excavació de rases Serveis

Reblert rases (amb terres i/o sorra)

TREBALLS XARXA MT

OBRA CIVIL XARXA ELECTRICITAT MT

Canalització tubs

Linia MT

TREBALLS XARXA TELECOMUNICACIONS

OBRA CIVIL XARXA TELECOMUNICACIONS

Canalització de telecomunicació

Pericó de registre

TREBALLS DE CAMERES

OBRA CIVIL CAMERES

Canalització Cameres

Cablejat

Pericó de registre

Cameres

TREBALLS ENLLUMENAT PUBLIC

MOVIMENT DE TERRES

Excavació de rases Serveis

Reblert rases (amb terres i/o sorra)

OBRA CIVIL ENLLUMENAT PUBLIC

Canalització d'Enllumenat

Cablejat

Pericó de registre

Punts de llum

FERMS, ENCINTAT I PAVIMENTS

OBRA CIVIL

Base de tot-ú artificial

Vorades i cuneta

Rigola in situ

Paviment de formigó

Mescles bituminoses AC 32 i AC 22 (inclou regs)

Mescles bituminoses AC 16 (inclou regs)

SENYALITZACIO

Marques vials

Senyals verticals

ENJARDINAMENT

Tractament espais lliures

Plantació arbres i d'arbustos

Repassos i neteja d'obres

FINAL D'OBRA

TASQUES GENERALS

TREBALLS DE TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

CONTROL DE QUALITAT

SEGURETAT I SALUT
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ANNEX 9: GESTIÓ DE RESIDUS 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Introducció i objectius 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs.  

L’ajuntament de Castelldefels com a  productor de residus ha de vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.  

Definició de conceptes. 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció 
o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, 
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total 
i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En 
cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies.  

Productor de residus de construcció i demolició: La persona física o jurídica titular de la llicència 
urbanística en una obra de construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència 
urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  
objecte d’una obra de construcció o demolició. 

La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, 
que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: La persona física o jurídica  que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 

demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 
el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

Terres 

Roca 

Formigó (paviments, murs, ...) 

Mescles bituminoses 

Cablejat elèctric 

Restes vegetals 

Metalls 

Maons 

Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 
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17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

Paper i cartró 

Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
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Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen en obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu 
de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 
d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 

Les caselles en color grog  són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

Capítol ENDERROCS  PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 
PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

  Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapítol ENDERROCS -- -- 445,23 -- -- 17,124 -- 

Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

Capítol 
ENDERROCS I MOVIMENT 

DE TERRES 

TERRES INERTS TERRES VEGETALS 

TERRES 

CONTAMINADES 

(residu especial) 

Volum (m³)  Volum (m³)  Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENT DE TERRES --- 4.645,05 --- 

Taula 2:  Format de taula per estimar el volum terres sobrants. 

Volum de residus generats en obra 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 

obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 

subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada 

subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia 

de residu per aquell subcapítol. 

Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 

Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 

generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Taula 3: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra. 
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Vies de gestió de residus 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 

usats 

LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de Residus de Catalunya. 

DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, 

de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del 

cànon sobre la deposició de residu. 

REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 

ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 

aceites usados. 

REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la 

ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 

usados. 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 

mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt 

d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 

recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 

els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 

exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 

components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 

són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 
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Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius 
es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 
gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el 
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del 
seu recorregut. 

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un 
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i 
el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor 
o posseïdor del residu. 

Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 

Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 
contenen. 

Zona d’emmagatzematge de
formigó i material ceràmic

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de
materials tòxics en diferents 

dipòsits

Zona d’emmagatzematge de
fibrociment

Zona d’acopi de terres

Contenidor per a plàstic per a  
reciclar

Contenidor per a paper i cartró
per a reciclar

Contenidor per a fusta
per a reciclar

Contenidor de banals per
abocador
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Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 
maquinaria i equips. 

Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els 
contenen. 

Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 
titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i 
tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma 
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor 
i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents 
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva 
manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició 
que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per 
la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència 
Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

 
DIPÒSIT CONTROLAT DE PALAFOLLS 
Codi de gestor  E‐1599.15 
Operacions autoritzades  Gestió de runes 
Adreça física  Fca. Can Daniel (Camí Can Grinyola) 

08389 PALAFOLLS 
Adreça de correspondència  Pg. Hortsavinya, 6  

08397 PINEDA DE MAR 
Telèfon  937626699 

 
PLANTA DE TRANSVASAMENT D’ARENYS DE MUNT 
Codi de gestor  E‐897.05 
Operacions autoritzades  Residus de la construcció i runes 
Adreça física  Pol. Ind. 9 Pda. Ruals‐Rial 

Butifarra, Fca. 708, Parc. 10 1  
08358 ARENYS DE MUNT 

Adreça correspondència  c/ Riall Vallmaria, s/n 
08350 ARENYS DE MAR 

Telèfon  937943838  
 
PLANTA DE RECICLATGE DE PINEDA DE MAR 
Codi de gestor  E‐1311.12 
Operacions autoritzades  Gestió de runes i altres residus de la construcció 
Adreça física  Pol. Ind. 5 partida sot de la Manota, Parc.81 

08397 PINEDA DE MAR 
Adreça de correspondència  c/ Santa Isabel, 4 

08397 PINEDA DE MAR 
Telèfon  937693888 
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ESTUDI DE SEGURETAT
 
Es considera vàlid l’annex del projecte inicial. 
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CONTROL DE QUALITAT
 
Es considera vàlid l’annex del projecte inicial. 
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Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 27,17000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 27,17000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,67000 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 27,62000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,48000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 27,60000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,80000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 28,08000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,17000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 29,89000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 17,34000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 17,24000 €
A013F000 h Ajudant manyà 24,20000 €
A013H000 h Ajudant electricista 17,85000 €
A013M000 h Ajudant muntador 24,11000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 28,32000 €
A0140000 h Manobre 22,68000 €
A0150000 h Manobre especialista 23,45000 €
A016P000 h Peó jardiner 24,24000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,17000 €
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 24,11000 €

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,94000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,83000 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 73,44000 €
C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador 64,38000 €
C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 98,46000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 84,04000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 101,93000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 97,48000 €
C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 131,32000 €
C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 171,59000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,98000 €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm

d'amplària
55,20000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 67,37000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,76000 €
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 8,99000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,36000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 37,05000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 44,16000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,87000 €
C1503000 h Camió grua 51,73000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 54,46000 €
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 44,69000 €
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 61,47000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball

de 16 m , sense operari
15,74000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 32,04000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,62000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,95000 €
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 88,88000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,19000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 70,17000 €
C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,41000 €
C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,99000 €
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60000 €
C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,46000 €
C2005000 h Regle vibratori 5,02000 €
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,53000 €
CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kW (6 CV) de potència, amb una amplària de

treball de 0.6 a 1 m
27,58000 €

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 52,86000 €
CR221332 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip subsolador

amb 3 braços i d'una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m
45,39000 €



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CR241213 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54 CV) de potència, amb equip de llaurada i
una amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

44,39000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a
20 kW

40,23000 €

CRE23000 h Motoserra 3,58000 €

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,86000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,41000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 17,87000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 8,08000 €
B0322000 m3 Sauló garbellat 8,08000 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 20,11000 €
B0331A00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 19,25000 €
B0341000 m3 Rebuig de pedrera 19,27000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,97000 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,63000 €
B03D5000 m3 Terra adequada 6,30000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 117,66000 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 182,42000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus

C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
0,27000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,28000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,11000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,11000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

87,13000 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

83,35000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

63,40000 €

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

91,78000 €

B069300B m3 Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat gruixut
reciclat

57,38000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

65,62000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,50000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,56000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

35,23000 €

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,72000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,45000 €



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56000 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,34000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la

norma UNE-EN 771-1
0,28000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,21000 €
B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1
0,22000 €

B147UA20 u Ganxo en U de 50x30mm i 5mm de secció d'acer inoxidable, per a fixació de cadena, encastat i
cadenat de llautó de 50mm

17,32000 €

B147UC10 m Cadena de malla genovesa de 6x24mm d'acer inoxidable 316 2,40000 €
B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 2,19000 €
B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 276,24000 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5

i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i
salut

0,15000 €

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

1,16000 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-142,38000 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,56000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

10,82000 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

22,21000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,59000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,32000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

51,26000 €
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,42000 €

B8ZAK00A kg Pintat antiorina per elements verticals. 50,76000 €
B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm

segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,97000 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

4,20000 €

B9652AD0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

7,29000 €

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

30,48000 €

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,82000 €
B99Z15L0 u Bastiment per a tapa d'escocell de 100x100 cm, de perfil L d'acer galvanitzat de 40x20x4 mm 64,01000 €
B99Z1500A m Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat de 50x50x6mm 3,50000 €
B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 12,83000 €
B9GZ1200 t Pols de quars color 1.717,21000 €
B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
56,14000 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

54,95000 €

B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

54,31000 €

BB127WB1 m Barana d'acer corten i tramex acer al carboni h=85cm, travesser superior amb platina d'acer corten
de 50x10mm, muntants de platina d'acer corten de secció 50x10mm i 125cm d'alçada cada 100
cm i plafó de tramex d'acer al carboni de 15x60 mm i 50 mm de gruix, de 125 cm d'alçària,
ancorada a l'obra amb tac quimic cada 40cm sobre ancoratge format per dues platines. Tot
segons planols de projecte.

175,60000 €

BB3M3SC5 m2 Malla tramex d'acer al carboni de 688x1115mm de 50/4mm i  pas de reixa 21x24mm. 12,52000 €
BB3Z0001 m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics 3,04000 €
BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,03000 €
BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,53000 €
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,39000 €
BBM1110C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb

làmina retrorreflectora classe RA2
63,35000 €

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

73,24000 €

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

84,76000 €

BBM1BBEB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x95 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

115,87000 €

BBM1BEEC u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

180,93000 €

BBM1BQLC u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 95x145 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

440,50000 €

BBM31500 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1

352,71000 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €
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BBMZ2613 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 94,92000 €
BBMZ2614 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 187,50000 €
BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76

mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats
70,00000 €

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 140
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

90,00000 €

BBMZ5615 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 168
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

111,11000 €

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m

35,54000 €

BD5Z8CD0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 22 dm2 de superfície d'absorció

91,01000 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

50,71000 €

BD755000 m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 5,83000 €
BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 8,62000 €
BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 62,83000 €
BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,

àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

8,44000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

14,51000 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

14,80000 €

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

22,40000 €

BD7JR400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 710 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

227,01000 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

45,95000 €

BD7JW180 u Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 700 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

40,80000 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 73,60000 €
BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure

de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
170,55000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €
BDE60006 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un cabal de 50 l/s. Subministrament i muntatge

del separador d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 2 x 1,5 x 5 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. Inclou
desarenador i tots els accessoris necessaris.

10.557,40000 €

BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a protecció de canalitzacions de serveis 0,96000 €
BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,56000 €
BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,17000 €
BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm

de diàmetre nominal
0,26000 €

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

0,32000 €
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BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

0,49000 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,12000 €
BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de

serveis
16,48000 €

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

48,85000 €

BDK214J5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

61,59000 €

BDK214U5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de
serveis

252,41000 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia 895,94000 €
BDK218ZC u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia 602,34000 €
BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia 560,50000 €
BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 19,32000 €
BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,97000 €
BDKZA450 u Pericó plàstic, amb bastiment quadrat i tapa antilliscant tipus ATP o equivalent de 400x400 mm

recolzada i fixada amb cargols, antivandalitzable i antielectrocució.
159,17000 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i reixa en V de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

116,10000 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

308,34000 €

BDKZJKB0 u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

78,76000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 67,11000 €
BDW3BC0P u Injert manipulat amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN fins

a 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular
69,80000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,24000 €
BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió

nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
4,99000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,28000 €

BFB1J600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

17,11000 €

BFB1T400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

64,71000 €

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

49,99000 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

63,28000 €

BFWB1J62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

143,41000 €

BFWB1U42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar

852,81000 €

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

0,80000 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,16000 €

BFYB1J62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

2,71000 €

BFYB1U42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 400 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar

11,32000 €
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BFYGZTPC u Conjunt de peces especials i altres accessoris pel conexionat de clavegueró/col·lector nous a pou
o col·lector de formigó existents, inclòs sellats.

177,68000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,82000 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,30000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,02000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3,98000 €

BG22TQ10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

5,44000 €

BG312160 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,54000 €

BG319190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar,
de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,70000 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,13000 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,85000 €

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,35000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,47000 €
BGD21220 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0.3 m2 de superfície i de 3 mm de

gruix
118,56000 €

BGD23240 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm de gruix 46,89000 €
BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de

secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

9,73000 €

BGK226C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)

11,73000 €

BGK246A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),
unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

10,61000 €

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors i  connectors Al/Al per a cable 3x1x240 termoretràctil 167,51000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €
BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,69000 €
BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat per a un armari de potència a legalitzar

inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs

1.263,45000 €

BGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per les variants aèries de mitja tensió d'acord amb
les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Tot inclòs

972,22000 €

BGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa tensió
existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

2.777,78000 €
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BHGAU102 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caixa
seccionadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 2 sortides protegides
amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions,
proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou la bancada d'acer
inoxidable de 300 mm d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge.
Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de
sobretensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra

6.824,25000 €

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat
públic

94,16000 €

BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

244,93000 €

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

424,84000 €

BHM31J7A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 6 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

303,12000 €

BHN15FC6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini injectat a pressió, recobriment
amb pintura pols de polièster, RAL 9022, vidre templat 4mm i cargoleria acer inoxidable, equipat
amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 16 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de potència total, flux lluminós de 9650
lumen, temperatura de color 3500 K, vida útil >= 83000 h, reducció de flux doble nivell amb línea
de comandament o temportitzador programable multinivell i telegestió, aïllament elèctric de classe
I, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport vertical.

319,00000 €

BHN15PC1 u Node per sistema Smart Night PLC 135,00000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 50,69000 €
BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 45,62000 €
BHWMFON1 u Perns i placa d'ancoratge 50,00000 €
BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta 147,61000 €
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra

0,50 m), amb tots els materials i accessorir inclòsos
7,37000 €

BM210010 u Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical 607,73000 €
BM212420 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de

connexió a la canonada
1.082,48000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,05000 €
BN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm,

inclòs racords i arqueta
557,03000 €

BN120220 u Vàlvula comporta combi en creu, de 3 sortides, de fosa dúctil, amb pletina, per a una PN 16 bar, D
150 mm, inclòs racords

2.244,38000 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia, deixant la
connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

143,74000 €

BP000011 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, segons normes de
la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

160,00000 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de
tub d'acer

55,91000 €

BQ43C010 u Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de
1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

103,58000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 7,54000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 9,35000 €
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,29000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,05000 €
BR434426 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i

profunditat mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ
29,76000 €
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BR44EC16 u Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel nua 7,41000 €
BR4HA836 u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l 3,88000 €
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,

segons NTJ 07N
5,14000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,73000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 23,45000 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 1,95000 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200 117,66000 23,53200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 19,41000 33,77340
B0111000 m3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200

Subtotal: 57,67740 57,67740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 82,72690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,72690

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 86,47000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 23,45000 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 1,95000 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250 117,66000 29,41500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 19,41000 31,63830
B0111000 m3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200

Subtotal: 61,42530 61,42530
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 86,47480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,47480

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 99,64000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 23,45000 23,45000

Subtotal: 23,45000 23,45000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 1,95000 1,36500

Subtotal: 1,36500 1,36500
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 19,41000 29,50320
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380 117,66000 44,71080

B0111000 m3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200

Subtotal: 74,58600 74,58600

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23450

COST DIRECTE 99,63550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,63550

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 179,88000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 23,45000 24,62250

Subtotal: 24,62250 24,62250
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 1,95000 1,41375

Subtotal: 1,41375 1,41375
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 0,25000 100,00000
B0111000 m3 Aigua 0,200 1,86000 0,37200
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200 117,66000 23,53200
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 19,41000 29,69730

Subtotal: 153,60130 153,60130

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24623

COST DIRECTE 179,88378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,88378

D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,69000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,001 19,67000 0,01967
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,001 17,34000 0,01734

Subtotal: 0,03701 0,03701
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010 1,09000 0,01090
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050 0,61000 0,64050

Subtotal: 0,65140 0,65140

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00037

COST DIRECTE 0,68878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68878
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0108001P-1 PA Partida a justificar associada als treballas d'obra civil
per a la reposició de gas

Rend.: 1,000 5.000,00 €

COST DIRECTE 5.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0102001P-2 m3 Front de cantera amb blocs de pedra sense
classificar, col·locats amb pala carregadora,
compactat, inclòs transport a obra.

Rend.: 1,000 37,50 €

COST DIRECTE 37,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0102002P-3 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 400 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 3,00 €

COST DIRECTE 3,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

010204001 ut permisos endesa Rend.: 1,000 0,00 €
COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

010401001P-4 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs de10 l/s
consistent en: excavació necessària per al dipòsit en
tot tipus de terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre,
solera de formigó HA-25, grua 30T, reomplert del
dipòsit amb aigua en 4 fases, connexxions amb la
xarxa de clavegueram (incloent el by-pass tub de PE
800mm de diàmetre), rebliment de terres amb
material d'excavació, transport de terres sobrants,
bases de formigó per a les boques de registre,
delimitació del perímetre de reserva de
sobrecàrregues, condicionament d'accés per a
manteniment. Tot segons documentació i sistema de
treball establerts a l'Annex de sanejament.

Rend.: 1,000 526,20 €

COST DIRECTE 526,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

010401002P-5 u Subministrament i instal.lació de separador
d’hidrocarburs prefabricat per a un cabal de 10 l/s.
Subministrament i muntatge del separador
d’hidrocarburs amb bypass. Inclou el subministrament
i col·locació de tots els materials i treballs necessaris
per a la seva completa col·locació. Tot inclòs i
completament acabat

Rend.: 1,000 4.437,00 €

COST DIRECTE 4.437,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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010404001P-6 ut Leganització Endesa EXP. AMAT002 0000278167 Rend.: 1,000 615,00 €
COST DIRECTE 615,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

010404002P-7 ut Permisos Endesa EXP. AMAT002 0000278167 Rend.: 1,000 3.525,17 €
COST DIRECTE 3.525,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41631A7XP-8 u Cala d'inspecció de serveis de fins a 100x100x150
cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de
terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 315,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,500 22,68000 79,38000
A0150000 h Manobre especialista 3,500 23,45000 82,07500

Subtotal: 161,45500 161,45500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 17,83000 35,66000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 2,000 57,98000 115,96000

Subtotal: 151,62000 151,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,42183

COST DIRECTE 315,49683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,49683

EB122FB8 m Barana d'acer corten i tramex acer al carboni
h=85cm, travesser superior amb platina d'acer corten
de 50x10mm, muntants de platina d'acer corten de
secció 50x10mm i 125cm d'alçada cada 100 cm i
plafó de tramex d'acer al carboni de 15x60 mm i 50
mm de gruix, de 125 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb tac quimic cada 40cm sobre ancoratge format
per dues platines. Tot segons planols de projecte.

Rend.: 1,000 205,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 22,68000 4,53600
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 27,17000 8,15100
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 27,60000 11,04000
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 24,20000 4,84000

Subtotal: 28,56700 28,56700
Materials
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BB127WB1 m Barana d'acer corten i tramex acer al carboni
h=85cm, travesser superior amb platina d'acer corten
de 50x10mm, muntants de platina d'acer corten de
secció 50x10mm i 125cm d'alçada cada 100 cm i
plafó de tramex d'acer al carboni de 15x60 mm i 50
mm de gruix, de 125 cm d'alçària, ancorada a l'obra
amb tac quimic cada 40cm  sobre ancoratge format
per dues platines. Tot segons planols de projecte.

1,000 175,60000 175,60000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0087 39,56000 0,34417

Subtotal: 175,94417 175,94417

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71418

COST DIRECTE 205,22535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,22535

EB3M3000 u Drenatge amb solera de formigó HM20 de 20cm de
gruix, delimitada amb vorada prefabricada de formigó
de 10x20cm, i acabada amb malla tramex d'acer al
carboni de 688x1115mm de 50/4mm i pas de reixa
21x24mm. Sobre marc d'acer galvanitzat ancorat a
base de formigó, amb pletina en L de 50mm. Tot
segons plànols de detall.

Rend.: 1,000 134,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 24,20000 7,26000
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,150 27,60000 4,14000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 27,17000 13,58500
A0140000 h Manobre 0,200 22,68000 4,53600

Subtotal: 29,52100 29,52100
Materials

BB3Z0001 m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

1,000 3,04000 3,04000

B99Z1500A m Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat de
50x50x6mm

2,000 3,50000 7,00000

BB3M3SC5 m2 Malla tramex d'acer al carboni de 688x1115mm de
50/4mm i  pas de reixa 21x24mm.

1,000 12,52000 12,52000

Subtotal: 22,56000 22,56000
Partides d'obra

F96512D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

2,000 26,10030 52,20060

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

0,350 84,14972 29,45240
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Subtotal: 81,65300 81,65300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44282

COST DIRECTE 134,17682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,17682

EB3M3SC5 m2 Malla planxa acer expandit romboidal, de 3 mm de
gruix, amb una àrea perforada de 50 a 60 %, diagonal
llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm
i amplària del nervi de 1.5 a 5 mm, col·locada

Rend.: 1,000 36,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 27,60000 8,28000
A013F000 h Ajudant manyà 0,500 24,20000 12,10000

Subtotal: 20,38000 20,38000
Materials

BB3Z0001 m2 Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

1,000 3,04000 3,04000

BB3M3SC5 m2 Malla tramex d'acer al carboni de 688x1115mm de
50/4mm i  pas de reixa 21x24mm.

1,050 12,52000 13,14600

Subtotal: 16,18600 16,18600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30570

COST DIRECTE 36,87170
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,87170

EB71UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 31,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 17,24000 5,17200

Subtotal: 5,17200 5,17200
Materials

B147UA20 u Ganxo en U de 50x30mm i 5mm de secció d'acer
inoxidable, per a fixació de cadena, encastat i
cadenat de llautó de 50mm

1,000 17,32000 17,32000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000 4,45000 8,90000

Subtotal: 26,22000 26,22000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,18102

COST DIRECTE 31,57302
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,57302

EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 28,08000 0,84240

Subtotal: 0,84240 0,84240
Materials

B147UC10 m Cadena de malla genovesa de 6x24mm d'acer
inoxidable 316

1,050 2,40000 2,52000

Subtotal: 2,52000 2,52000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,02948

COST DIRECTE 3,39188
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39188

ED7FR61PP-9 u Connexió tipus clip injert manipulat amb tub de
PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió amb colze a 45º, de DN fins a 315 mm i de
SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1

Rend.: 1,000 150,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 17,24000 5,17200
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 18,48000 5,54400

Subtotal: 10,71600 10,71600
Materials

BDW3BC0P u Injert manipulat amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament sense pressió, de DN fins a 315
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular

1,000 69,80000 69,80000

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000 2,24000 2,24000
BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 1,000 67,11000 67,11000

Subtotal: 139,15000 139,15000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16074

COST DIRECTE 150,02674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,02674

F2135323P-10 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 58,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 22,68000 11,34000
A0150000 h Manobre especialista 0,800 23,45000 18,76000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 27,62000 11,04800

Subtotal: 41,14800 41,14800
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,400 17,83000 7,13200
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 7,53000 3,01200
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 57,98000 7,01558

Subtotal: 17,15958 17,15958

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,61722

COST DIRECTE 58,92480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,92480

F2192C06P-11 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 73,44000 3,67200
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 57,98000 1,39152

Subtotal: 5,06352 5,06352

COST DIRECTE 5,06352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06352
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F2194AF5P-12 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 57,98000 1,68142
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 73,44000 4,84704

Subtotal: 6,52846 6,52846

COST DIRECTE 6,52846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,52846

F2194JK5P-13 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,029 57,98000 1,68142
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 73,44000 5,72832

Subtotal: 7,40974 7,40974

COST DIRECTE 7,40974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40974

F2194XK5P-14 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,018 57,98000 1,04364
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 73,44000 4,77360

Subtotal: 5,81724 5,81724

COST DIRECTE 5,81724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81724
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F219FBC0P-15 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,170 23,45000 3,98650

Subtotal: 3,98650 3,98650
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,170 9,99000 1,69830

Subtotal: 1,69830 1,69830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05980

COST DIRECTE 5,74460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74460

F219FFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 8,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 23,45000 5,86250

Subtotal: 5,86250 5,86250
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,250 9,99000 2,49750

Subtotal: 2,49750 2,49750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08794

COST DIRECTE 8,44794
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,44794

F21G0010 m Desmuntatge de línia de 25 kV existent. Tot inclòs. Rend.: 1,000 6,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0873 27,17000 2,37194

Subtotal: 2,37194 2,37194
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0437 51,73000 2,26060
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0437 44,16000 1,92979

Subtotal: 4,19039 4,19039
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02372

COST DIRECTE 6,58605
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58605

F21G0030 u Desmuntatge de pals de fusta existents. Tot inclòs. Rend.: 1,000 120,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,6734 22,68000 15,27271
A0121000 h Oficial 1a 0,3367 27,17000 9,14814

Subtotal: 24,42085 24,42085
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,4066 57,98000 23,57467
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,3367 44,69000 15,04712
C1503000 h Camió grua 0,3367 51,73000 17,41749
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,3367 44,16000 14,86867
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,3367 73,44000 24,72725

Subtotal: 95,63520 95,63520

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24421

COST DIRECTE 120,30026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,30026

F21G0040 u Desmuntatge suports de formigó existents. Tot inclòs. Rend.: 1,000 430,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,4096 22,68000 54,64973
A0121000 h Oficial 1a 1,2048 27,17000 32,73442

Subtotal: 87,38415 87,38415
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,2048 51,73000 62,32430
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 1,2048 73,44000 88,48051
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,4549 57,98000 84,35510
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,2048 44,16000 53,20397
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,2048 44,69000 53,84251

Subtotal: 342,20639 342,20639

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,87384

COST DIRECTE 430,46438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,46438
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F21G004A u Desmuntatge de torre metàl.lica existent. Tot inclòs. Rend.: 1,000 430,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,4096 22,68000 54,64973
A0121000 h Oficial 1a 1,2048 27,17000 32,73442

Subtotal: 87,38415 87,38415
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 1,2048 73,44000 88,48051
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,4549 57,98000 84,35510
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,2048 44,16000 53,20397
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,2048 44,69000 53,84251
C1503000 h Camió grua 1,2048 51,73000 62,32430

Subtotal: 342,20639 342,20639

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,87384

COST DIRECTE 430,46438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 430,46438

F21H1A41P-16 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 154,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,650 23,45000 38,69250
A0140000 h Manobre 0,800 22,68000 18,14400
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 20,80000 10,40000

Subtotal: 67,23650 67,23650
Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 1,650 16,94000 27,95100
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 54,46000 27,23000
C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 0,500 61,47000 30,73500

Subtotal: 85,91600 85,91600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00855

COST DIRECTE 154,16105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,16105
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F21R1165P-17 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 114,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,250 28,32000 7,08000
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,250 31,90000 7,97500

Subtotal: 15,05500 15,05500
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,250 3,58000 0,89500
CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
0,650 52,86000 34,35900

C1503000 h Camió grua 0,650 51,73000 33,62450

Subtotal: 68,87850 68,87850
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100 51,26000 5,12600

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,300 85,42000 25,62600

Subtotal: 30,75200 30,75200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22583

COST DIRECTE 114,91133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,91133

F21R1265 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 163,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,880 31,90000 28,07200
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 28,32000 12,46080

Subtotal: 40,53280 40,53280
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,880 3,58000 3,15040
C1503000 h Camió grua 0,770 51,73000 39,83210
CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
0,750 52,86000 39,64500
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C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,440 15,74000 6,92560

Subtotal: 89,55310 89,55310
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100 51,26000 5,12600

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320 85,42000 27,33440

Subtotal: 32,46040 32,46040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60799

COST DIRECTE 163,15429
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,15429

F21R12A5P-18 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 249,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,800 28,32000 22,65600
A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,600 31,90000 51,04000

Subtotal: 73,69600 73,69600
Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,100 51,73000 56,90300
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella

sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,800 15,74000 12,59200

CRE23000 h Motoserra 1,600 3,58000 5,72800
CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç

desbrossador
1,050 52,86000 55,50300

Subtotal: 130,72600 130,72600
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150 51,26000 7,68900

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,430 85,42000 36,73060
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Subtotal: 44,41960 44,41960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10544

COST DIRECTE 249,94704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,94704

F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 101,93000 0,61158

Subtotal: 0,61158 0,61158

COST DIRECTE 0,61158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61158

F2212192 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc
d'aplec i formació de piles per a la seva conservació

Rend.: 1,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,021 101,93000 2,14053
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a

20 t
0,051 97,48000 4,97148

Subtotal: 7,11201 7,11201

COST DIRECTE 7,11201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11201

F2213122 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 97,48000 3,41180

Subtotal: 3,41180 3,41180
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COST DIRECTE 3,41180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,41180

F2213422P-19 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 97,48000 3,70424

Subtotal: 3,70424 3,70424

COST DIRECTE 3,70424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70424

F222242AP-20 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 57,98000 8,92892

Subtotal: 8,92892 8,92892

COST DIRECTE 8,92892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92892

F2225123P-21 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 10,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 22,68000 1,81440

Subtotal: 1,81440 1,81440
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 57,98000 8,75498

Subtotal: 8,75498 8,75498
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02722

COST DIRECTE 10,59660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59660

F2225223P-22 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 22,68000 0,45360

Subtotal: 0,45360 0,45360
Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0528 171,59000 9,05995

Subtotal: 9,05995 9,05995

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00680

COST DIRECTE 9,52035
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52035

F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4
m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 11,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 22,68000 0,45360

Subtotal: 0,45360 0,45360
Maquinària

C13124C0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,064 171,59000 10,98176

Subtotal: 10,98176 10,98176

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00680

COST DIRECTE 11,44216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,44216

F222H422P-23 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 12,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 22,68000 0,22680
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Subtotal: 0,22680 0,22680
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2174 57,98000 12,60485

Subtotal: 12,60485 12,60485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340

COST DIRECTE 12,83505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,83505

F2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 22,68000 0,49896

Subtotal: 0,49896 0,49896
Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0109 131,32000 1,43139

Subtotal: 1,43139 1,43139

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00748

COST DIRECTE 1,93783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93783

F2261C0F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 76,76000 3,45420
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 101,93000 2,65018

Subtotal: 6,10438 6,10438

COST DIRECTE 6,10438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10438

F2261E0FP-24 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
i/o caixa de paviment amb material de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm,
amb una compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 101,93000 1,32509
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 76,76000 4,22180

Subtotal: 5,54689 5,54689

COST DIRECTE 5,54689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54689

F226490F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 101,93000 1,32509
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 76,76000 4,60560

Subtotal: 5,93069 5,93069

COST DIRECTE 5,93069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93069

F2264C0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 76,76000 3,45420
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 101,93000 2,65018

Subtotal: 6,10438 6,10438

COST DIRECTE 6,10438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10438

F227A00FP-25 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,063 22,68000 1,42884
A0150000 h Manobre especialista 0,044 23,45000 1,03180

Subtotal: 2,46064 2,46064
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Maquinària
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 8,99000 0,39556

Subtotal: 0,39556 0,39556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03691

COST DIRECTE 2,89311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89311

F227T00FP-26 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 76,76000 0,84436
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 67,37000 0,67370

Subtotal: 1,51806 1,51806

COST DIRECTE 1,51806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51806

F2285B0FP-27 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 20,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 23,45000 10,55250

Subtotal: 10,55250 10,55250
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 57,98000 7,01558
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,450 6,36000 2,86200

Subtotal: 9,87758 9,87758

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15829

COST DIRECTE 20,58837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,58837

F228A80FP-28 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 11,35 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,240 23,45000 5,62800

Subtotal: 5,62800 5,62800
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 57,98000 3,47880
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,240 8,99000 2,15760

Subtotal: 5,63640 5,63640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08442

COST DIRECTE 11,34882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34882

F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 12,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 23,45000 4,22100

Subtotal: 4,22100 4,22100
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,180 8,99000 1,61820
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 57,98000 7,01558

Subtotal: 8,63378 8,63378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06332

COST DIRECTE 12,91810
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91810

F228AR00P-29 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant

Rend.: 1,000 12,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,040 23,45000 0,93800

Subtotal: 0,93800 0,93800
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,040 8,99000 0,35960
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 57,98000 1,39152

Subtotal: 1,75112 1,75112
Materials
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B0322000 m3 Sauló garbellat 1,150 8,08000 9,29200

Subtotal: 9,29200 9,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01407

COST DIRECTE 11,99519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,99519

F228U010P-30 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 14,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 23,45000 1,87600

Subtotal: 1,87600 1,87600
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,080 6,36000 0,50880
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,040 57,98000 2,31920

Subtotal: 2,82800 2,82800
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150 8,08000 9,29200

Subtotal: 9,29200 9,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02814

COST DIRECTE 14,02414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,02414

F2412063P-31 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 1,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,039 44,16000 1,72224

Subtotal: 1,72224 1,72224

COST DIRECTE 1,72224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72224
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F2A11000P-32 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000 10,63000 10,63000

Subtotal: 10,63000 10,63000

COST DIRECTE 10,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63000

F2A15000P-33 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació Rend.: 1,000 6,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,000 6,30000 6,30000

Subtotal: 6,30000 6,30000

COST DIRECTE 6,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30000

F2R35069P-34 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,145 44,16000 6,40320

Subtotal: 6,40320 6,40320

COST DIRECTE 6,40320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,40320

F2R54269P-35 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,173 44,16000 7,63968

Subtotal: 7,63968 7,63968
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COST DIRECTE 7,63968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63968

F2RA6680P-36 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 -28,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,200 -142,38000 -28,47600

Subtotal: -28,47600 -28,47600

COST DIRECTE -28,47600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL -28,47600

F2RA6770P-37 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de plàstic no perillosos amb una densitat
0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,035 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F2RA6890P-38 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19

0,190 45,56000 8,65640
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t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 8,65640 8,65640

COST DIRECTE 8,65640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,65640

F2RA6960P-39 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 0,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,040 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,00000

F2RA71H1P-40 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 15,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,450 10,82000 15,68900

Subtotal: 15,68900 15,68900

COST DIRECTE 15,68900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,68900
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F2RA73G1P-41 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 22,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000 22,21000 22,21000

Subtotal: 22,21000 22,21000

COST DIRECTE 22,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,21000

F2RA7LP0P-42 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 3,59000 3,59000

Subtotal: 3,59000 3,59000

COST DIRECTE 3,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59000

F2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 6,32000 6,32000
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Subtotal: 6,32000 6,32000

COST DIRECTE 6,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32000

F2RA9SB0P-43 m3 Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 25,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,500 51,26000 25,63000

Subtotal: 25,63000 25,63000

COST DIRECTE 25,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,63000

F921R01JP-44 m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 19,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 22,68000 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 67,37000 2,35795
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 76,76000 3,07040
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 48,87000 1,22175

Subtotal: 6,65010 6,65010
Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150 9,97000 11,46550

B0111000 m3 Aigua 0,050 1,86000 0,09300

Subtotal: 11,55850 11,55850

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701

COST DIRECTE 19,35961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,35961

F936NM11P-45 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural
de resistència a compressió15 N/mm2, consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 84,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 22,68000 10,20600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 27,17000 4,07550

Subtotal: 14,28150 14,28150
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,150 5,02000 0,75300

Subtotal: 0,75300 0,75300
Materials

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

1,050 65,62000 68,90100

Subtotal: 68,90100 68,90100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21422

COST DIRECTE 84,14972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,14972

F96512D9P-46 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 26,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 27,17000 5,97740
A0140000 h Manobre 0,460 22,68000 10,43280

Subtotal: 16,41020 16,41020
Materials

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 4,97000 5,21850
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021 35,23000 0,07398

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0638 65,07000 4,15147

Subtotal: 9,44395 9,44395

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24615

COST DIRECTE 26,10030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10030

F96516D9P-47 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 28,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 27,17000 6,52080
A0140000 h Manobre 0,510 22,68000 11,56680

Subtotal: 18,08760 18,08760
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0792 65,07000 5,15354

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032 35,23000 0,11274

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 4,20000 4,41000

Subtotal: 9,67628 9,67628

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27131

COST DIRECTE 28,03519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,03519
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F96516DD m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 29,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 27,17000 6,52080
A0140000 h Manobre 0,520 22,68000 11,79360

Subtotal: 18,31440 18,31440
Materials

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 4,20000 4,41000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032 35,23000 0,11274

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001 65,07000 6,51351

Subtotal: 11,03625 11,03625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27472

COST DIRECTE 29,62537
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,62537

F9652ADDP-48 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 33,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 22,68000 10,88640
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 27,17000 7,06420

Subtotal: 17,95060 17,95060
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0032 35,23000 0,11274

B9652AD0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9
de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe

1,050 7,29000 7,65450
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climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1221 65,07000 7,94505

Subtotal: 15,71229 15,71229

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26926

COST DIRECTE 33,93215
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,93215

F96616D9 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 57,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,513 22,68000 11,63484
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 27,17000 8,15100

Subtotal: 19,78584 19,78584
Materials

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 30,48000 32,00400

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021 35,23000 0,07398

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0792 65,07000 5,15354

Subtotal: 37,23152 37,23152

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29679

COST DIRECTE 57,31415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,31415

F96616DD m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 58,93 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 27,17000 8,15100
A0140000 h Manobre 0,524 22,68000 11,88432

Subtotal: 20,03532 20,03532
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0021 35,23000 0,07398

B96616D0 m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050 30,48000 32,00400

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,1001 65,07000 6,51351

Subtotal: 38,59149 38,59149

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30053

COST DIRECTE 58,92734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,92734

F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 94,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 22,68000 13,60800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 27,17000 5,43400

Subtotal: 19,04200 19,04200
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 5,02000 0,30120

Subtotal: 0,30120 0,30120
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100 67,83000 74,61300

Subtotal: 74,61300 74,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28563

COST DIRECTE 94,24183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,24183
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F97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Rend.: 1,000 17,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,105 22,68000 2,38140
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 27,17000 8,15100

Subtotal: 10,53240 10,53240
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 1,62000 0,17010

Subtotal: 0,17010 0,17010
Materials

B97423E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 30x30x8
cm, per a rigoles

3,333 1,82000 6,06606

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0189 38,50000 0,72765

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015 182,42000 0,27363

Subtotal: 7,06734 7,06734

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15799

COST DIRECTE 17,92783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,92783

F978PGD1P-49 m Rigola en forma de cuneta de formigó
HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de
25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,020 27,17000 0,54340
A0140000 h Manobre 0,060 22,68000 1,36080

Subtotal: 1,90420 1,90420
Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

0,095 87,13000 8,27735

Subtotal: 8,27735 8,27735

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02856

COST DIRECTE 10,21011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,21011
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F9A24210P-50 m3 Paviment de granulat de pedra calcària de grandària
màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material

Rend.: 1,000 41,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 22,68000 1,13400

Subtotal: 1,13400 1,13400
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 76,76000 1,53520
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 67,37000 2,35795

Subtotal: 3,89315 3,89315
Materials

B0331A00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 1,870 19,25000 35,99750

Subtotal: 35,99750 35,99750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01701

COST DIRECTE 41,04166
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,04166

F9E1S00HP-51 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color
amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

Rend.: 1,000 46,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,580 27,17000 15,75860
A0140000 h Manobre 0,440 22,68000 9,97920

Subtotal: 25,73780 25,73780
Materials

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

1,020 12,83000 13,08660

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,255 3,72000 0,94860
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons

UNE 80305, en sacs
0,0031 182,42000 0,56550

B0111000 m3 Aigua 0,001 1,86000 0,00186
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0315 179,88378 5,66634

Subtotal: 20,26890 20,26890
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38607

COST DIRECTE 46,39277
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,39277

F9G13745P-52 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000 98,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,117 27,17000 3,17889
A0140000 h Manobre 0,200 22,68000 4,53600

Subtotal: 7,71489 7,71489
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 88,88000 2,93304
C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 5,46000 0,27300

Subtotal: 3,20604 3,20604
Materials

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

1,050 83,35000 87,51750

Subtotal: 87,51750 87,51750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11572

COST DIRECTE 98,55415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,55415

F9G16442 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/B/20/IIa+E
de consistència tova, grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic i acabat reglejat

Rend.: 1,000 105,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 27,17000 1,82039
A0140000 h Manobre 0,200 22,68000 4,53600

Subtotal: 6,35639 6,35639
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 88,88000 2,93304

Subtotal: 2,93304 2,93304
Materials

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050 91,78000 96,36900
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Subtotal: 96,36900 96,36900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09535

COST DIRECTE 105,75378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,75378

F9G2274CP-53 m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
color

Rend.: 1,000 138,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,142 27,17000 3,85814
A0140000 h Manobre 0,225 22,68000 5,10300

Subtotal: 8,96114 8,96114
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 5,46000 0,40950
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 88,88000 2,93304

Subtotal: 3,34254 3,34254
Materials

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

1,050 87,13000 91,48650

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,020 1.717,21000 34,34420

Subtotal: 125,83070 125,83070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13442

COST DIRECTE 138,26880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,26880

F9G26442 m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de
ciment portland

Rend.: 1,000 110,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,225 22,68000 5,10300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,142 27,17000 3,85814

Subtotal: 8,96114 8,96114
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 88,88000 2,93304
C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 5,46000 0,40950
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Subtotal: 3,34254 3,34254
Materials

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050 91,78000 96,36900

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0105 117,66000 1,23543

Subtotal: 97,60443 97,60443

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13442

COST DIRECTE 110,04253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,04253

F9G2644C m3 Paviment de formigó HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars color

Rend.: 1,000 143,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,225 22,68000 5,10300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,142 27,17000 3,85814

Subtotal: 8,96114 8,96114
Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,075 5,46000 0,40950
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,033 88,88000 2,93304

Subtotal: 3,34254 3,34254
Materials

B9GZ1200 t Pols de quars color 0,020 1.717,21000 34,34420
B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

1,050 91,78000 96,36900

Subtotal: 130,71320 130,71320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13442

COST DIRECTE 143,15130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,15130

F9H11251P-54 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 61,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,086 22,68000 1,95048
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 27,17000 0,51623

Subtotal: 2,46671 2,46671
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 70,17000 0,84204

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 76,76000 0,92112
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 61,19000 0,61190

Subtotal: 2,37506 2,37506
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000 56,14000 56,14000

Subtotal: 56,14000 56,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03700

COST DIRECTE 61,01877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,01877

F9H11J52P-55 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 59,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 27,17000 0,51623
A0140000 h Manobre 0,086 22,68000 1,95048

Subtotal: 2,46671 2,46671
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 61,19000 0,61190
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 76,76000 0,92112
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 70,17000 0,84204

Subtotal: 2,37506 2,37506
Materials

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000 54,95000 54,95000

Subtotal: 54,95000 54,95000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03700

COST DIRECTE 59,82877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,82877

F9H11K52P-56 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 59,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 22,68000 1,95048
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 27,17000 0,51623

Subtotal: 2,46671 2,46671
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 70,17000 0,84204

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 61,19000 0,61190
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 76,76000 0,92112

Subtotal: 2,37506 2,37506
Materials

B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000 54,31000 54,31000

Subtotal: 54,31000 54,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03700

COST DIRECTE 59,18877
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,18877

F9J12E40P-57 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 23,45000 0,07035

Subtotal: 0,07035 0,07035
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 32,04000 0,09612

Subtotal: 0,09612 0,09612
Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,000 0,28000 0,28000
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Subtotal: 0,28000 0,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00106

COST DIRECTE 0,44753
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,44753

F9J13J40P-58 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 23,45000 0,07035

Subtotal: 0,07035 0,07035
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 47,41000 0,02371
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 32,04000 0,09612

Subtotal: 0,11983 0,11983
Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000 0,27000 0,27000

Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00106

COST DIRECTE 0,46124
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46124

FBA15511P-59 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 22,68000 0,07938
A0121000 h Oficial 1a 0,007 27,17000 0,19019

Subtotal: 0,26957 0,26957
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 39,60000 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,034 1,39000 0,04726
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BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0544 2,03000 0,11043

Subtotal: 0,15769 0,15769

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00404

COST DIRECTE 0,56990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56990

FBA17511P-60 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm
d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,006 22,68000 0,13608
A0121000 h Oficial 1a 0,012 27,17000 0,32604

Subtotal: 0,46212 0,46212
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 39,60000 0,23760

Subtotal: 0,23760 0,23760
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,085 1,39000 0,11815

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,136 2,03000 0,27608

Subtotal: 0,39423 0,39423

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00693

COST DIRECTE 1,10088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10088

FBA1E511P-61 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0035 22,68000 0,07938
A0121000 h Oficial 1a 0,007 27,17000 0,19019

Subtotal: 0,26957 0,26957
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 39,60000 0,13860
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Subtotal: 0,13860 0,13860
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051 1,39000 0,07089

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816 2,03000 0,16565

Subtotal: 0,23654 0,23654

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00404

COST DIRECTE 0,64875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64875

FBA1G511P-62 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 1,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,006 22,68000 0,13608
A0121000 h Oficial 1a 0,012 27,17000 0,32604

Subtotal: 0,46212 0,46212
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 39,60000 0,23760

Subtotal: 0,23760 0,23760
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,102 1,39000 0,14178

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,1632 2,03000 0,33130

Subtotal: 0,47308 0,47308

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00693

COST DIRECTE 1,17973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17973

FBA24517P-63 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0085 22,68000 0,19278
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A0121000 h Oficial 1a 0,017 27,17000 0,46189

Subtotal: 0,65467 0,65467
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 30,29000 0,25747

Subtotal: 0,25747 0,25747
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,204 1,39000 0,28356

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,408 3,53000 1,44024

Subtotal: 1,72380 1,72380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00982

COST DIRECTE 2,64576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64576

FBA25517P-64 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,085 22,68000 1,92780
A0121000 h Oficial 1a 0,017 27,17000 0,46189

Subtotal: 2,38969 2,38969
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 30,29000 0,25747

Subtotal: 0,25747 0,25747
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,1359 1,39000 0,18890

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,2717 3,53000 0,95910

Subtotal: 1,14800 1,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03585

COST DIRECTE 3,83101
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,83101
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FBA27517P-65 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 3,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0095 22,68000 0,21546
A0121000 h Oficial 1a 0,019 27,17000 0,51623

Subtotal: 0,73169 0,73169
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0095 30,29000 0,28776

Subtotal: 0,28776 0,28776
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255 1,39000 0,35445

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510 3,53000 1,80030

Subtotal: 2,15475 2,15475

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01098

COST DIRECTE 3,18518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18518

FBA31517P-66 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred
de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 27,17000 2,28228
A0140000 h Manobre 0,042 22,68000 0,95256

Subtotal: 3,23484 3,23484
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 30,29000 1,27218

Subtotal: 1,27218 1,27218
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500 1,39000 0,69500

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

1,020 3,53000 3,60060
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Subtotal: 4,29560 4,29560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04852

COST DIRECTE 8,85114
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85114

FBB13252P-67 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 89,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 24,11000 6,02750
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 28,08000 7,02000

Subtotal: 13,04750 13,04750
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,062 51,73000 3,20726

Subtotal: 3,20726 3,20726
Materials

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000 73,24000 73,24000

Subtotal: 73,24000 73,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19571

COST DIRECTE 89,69047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,69047

FBB1C111P-68 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 73,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 28,08000 4,21200
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 24,11000 3,61650

Subtotal: 7,82850 7,82850
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,038 51,73000 1,96574

Subtotal: 1,96574 1,96574
Materials

BBM1110C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000 63,35000 63,35000
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Subtotal: 63,35000 63,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11743

COST DIRECTE 73,26167
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,26167

FBB2B721P-69 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 127,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,1781 24,11000 4,29399
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1781 28,08000 5,00105

Subtotal: 9,29504 9,29504
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,045 51,73000 2,32785

Subtotal: 2,32785 2,32785
Materials

BBM1BBEB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1,000 115,87000 115,87000

Subtotal: 115,87000 115,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13943

COST DIRECTE 127,63232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,63232

FBB2C201P-70 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 92,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 28,08000 3,36960
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 24,11000 2,89320

Subtotal: 6,26280 6,26280
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,030 51,73000 1,55190

Subtotal: 1,55190 1,55190
Materials

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

1,000 84,76000 84,76000



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 84,76000 84,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09394

COST DIRECTE 92,66864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,66864

FBB2C821 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 192,69 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1781 28,08000 5,00105
A013M000 h Ajudant muntador 0,1781 24,11000 4,29399

Subtotal: 9,29504 9,29504
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,045 51,73000 2,32785

Subtotal: 2,32785 2,32785
Materials

BBM1BEEC u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 45x95 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000 180,93000 180,93000

Subtotal: 180,93000 180,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13943

COST DIRECTE 192,69232
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,69232

FBB2CA41 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 95x145 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 457,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2545 28,08000 7,14636
A013M000 h Ajudant muntador 0,2545 24,11000 6,13600

Subtotal: 13,28236 13,28236
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,0636 51,73000 3,29003

Subtotal: 3,29003 3,29003
Materials

BBM1BQLC u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 95x145 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

1,000 440,50000 440,50000
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Subtotal: 440,50000 440,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19924

COST DIRECTE 457,27163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 457,27163

FBB4A100P-71 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA1, fixat al suport

Rend.: 1,000 373,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 27,17000 8,15100
A0140000 h Manobre 0,300 22,68000 6,80400

Subtotal: 14,95500 14,95500
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 54,46000 5,44600

Subtotal: 5,44600 5,44600
Materials

BBM31500 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora
classe RA1

1,000 352,71000 352,71000

Subtotal: 352,71000 352,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22433

COST DIRECTE 373,33533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,33533

FBBZ3010P-72 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 23,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 22,68000 0,74844
A0121000 h Oficial 1a 0,033 27,17000 0,89661

Subtotal: 1,64505 1,64505
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 54,46000 0,43568

Subtotal: 0,43568 0,43568
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000 21,04000 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02468

COST DIRECTE 23,14541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,14541

FBBZ3013 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 99,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0725 22,68000 1,64430
A0121000 h Oficial 1a 0,0725 27,17000 1,96983

Subtotal: 3,61413 3,61413
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,0181 54,46000 0,98573

Subtotal: 0,98573 0,98573
Materials

BBMZ2613 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000 94,92000 94,92000

Subtotal: 94,92000 94,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05421

COST DIRECTE 99,57407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,57407

FBBZ3014P-73 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 196,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 22,68000 3,40200
A0121000 h Oficial 1a 0,150 27,17000 4,07550

Subtotal: 7,47750 7,47750
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,030 54,46000 1,63380

Subtotal: 1,63380 1,63380
Materials

BBMZ2614 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000 187,50000 187,50000

Subtotal: 187,50000 187,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11216

COST DIRECTE 196,72346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,72346

FBBZA001P-74 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 100,81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 22,68000 5,67000
A0121000 h Oficial 1a 0,250 27,17000 6,79250

Subtotal: 12,46250 12,46250
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 84,04000 8,40400

Subtotal: 8,40400 8,40400
Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,150 65,07000 9,76050

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000 70,00000 70,00000

Subtotal: 79,76050 79,76050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18694

COST DIRECTE 100,81394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,81394

FBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 139,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 22,68000 7,93800
A0121000 h Oficial 1a 0,350 27,17000 9,50950

Subtotal: 17,44750 17,44750
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,150 84,04000 12,60600

Subtotal: 12,60600 12,60600
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Materials
BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament

de tub de suport de senyals de trànsit de 140 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000 90,00000 90,00000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,300 65,07000 19,52100

Subtotal: 109,52100 109,52100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26171

COST DIRECTE 139,83621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,83621

FBBZA009P-75 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tubde suport de senyals de trànsit de 168 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 160,95 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 22,68000 7,93800
A0121000 h Oficial 1a 0,350 27,17000 9,50950

Subtotal: 17,44750 17,44750
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,150 84,04000 12,60600

Subtotal: 12,60600 12,60600
Materials

BBMZ5615 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 168 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000 111,11000 111,11000

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,300 65,07000 19,52100

Subtotal: 130,63100 130,63100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26171

COST DIRECTE 160,94621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,94621

FD350110P-76 u Arqueta amb reixa en V, per connexió cuneta de maò
massis o formigó HM-20 de 1,00x1,00 m per
connectar a la xarxa de clavegueram, inclòs marc i
reixa. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 335,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,7209 27,17000 101,09685
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A0140000 h Manobre 3,7209 22,68000 84,39001

Subtotal: 185,48686 185,48686
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,127 67,83000 8,61441

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i reixa en V de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x1000
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000 116,10000 116,10000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

55,000 0,21000 11,55000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,005 117,66000 0,58830

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,062 179,88378 11,15279

Subtotal: 148,00550 148,00550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,85487

COST DIRECTE 335,34723
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,34723

FD5J525EP-77 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 162,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,395 22,68000 54,31860
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,395 27,17000 65,07215

Subtotal: 119,39075 119,39075
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

79,9995 0,21000 16,79990

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099 67,83000 6,71517

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0092 117,66000 1,08247

B0111000 m3 Aigua 0,003 1,86000 0,00558
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0945 179,88378 16,99902

Subtotal: 41,60214 41,60214
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,79086

COST DIRECTE 162,78375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,78375

FD5KKF0EP-78 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 76,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,941 27,17000 25,56697
A0140000 h Manobre 0,941 22,68000 21,34188

Subtotal: 46,90885 46,90885
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,174 2,63000 0,45762
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,224 1,34000 1,64016
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3982 67,83000 27,00991

Subtotal: 29,10769 29,10769

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70363

COST DIRECTE 76,72017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,72017

FD5Z3K3JP-79 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al
formigó

Rend.: 1,000 50,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 22,68000 6,80400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 27,17000 8,15100

Subtotal: 14,95500 14,95500
Materials

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000 35,54000 35,54000

Subtotal: 35,54000 35,54000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22433

COST DIRECTE 50,71933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,71933

FD5Z8CDKP-80 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

Rend.: 1,000 94,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 22,68000 1,36080
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 27,17000 1,63020

Subtotal: 2,99100 2,99100
Materials

BD5Z8CD0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció

1,000 91,01000 91,01000

Subtotal: 91,01000 91,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04487

COST DIRECTE 94,04587
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,04587

FD5Z8JC4P-81 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 73,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 22,68000 9,52560
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 27,17000 11,41140

Subtotal: 20,93700 20,93700
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040 35,23000 1,40920

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície
d'absorció

1,000 50,71000 50,71000

Subtotal: 52,11920 52,11920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31406

COST DIRECTE 73,37026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,37026

FD757315 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:6, solera de 10
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 53,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 22,68000 13,60800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 27,17000 16,30200

Subtotal: 29,91000 29,91000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0845 57,98000 4,89931

Subtotal: 4,89931 4,89931
Materials

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 1,050 8,62000 9,05100
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1353 67,83000 9,17740

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021 86,47480 0,18160

Subtotal: 18,41000 18,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44865

COST DIRECTE 53,66796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,66796

FD75M5K5P-82 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat
interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25
cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 195,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,200 22,68000 27,21600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,200 27,17000 32,60400

Subtotal: 59,82000 59,82000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2657 57,98000 15,40529

Subtotal: 15,40529 15,40529
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Materials
BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 1,050 62,83000 65,97150
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,7799 67,83000 52,90062

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063 99,63550 0,62770

Subtotal: 119,49982 119,49982

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,89730

COST DIRECTE 195,62241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,62241

FD7JJ186P-83 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 28,08000 5,61600
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 24,11000 4,82200

Subtotal: 10,43800 10,43800
Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 8,44000 8,60880

Subtotal: 8,60880 8,60880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15657

COST DIRECTE 19,20337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20337

FD7JL186P-84 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 27,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,240 24,11000 5,78640
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 28,08000 6,73920

Subtotal: 12,52560 12,52560
Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 14,51000 14,80020

Subtotal: 14,80020 14,80020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18788

COST DIRECTE 27,51368
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,51368

FD7JN186P-85 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 32,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 28,08000 8,98560
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 24,11000 7,71520

Subtotal: 16,70080 16,70080
Materials

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 14,80000 15,09600

Subtotal: 15,09600 15,09600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25051

COST DIRECTE 32,04731
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,04731

FD7JQ186P-86 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 45,10 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,420 28,08000 11,79360
A013M000 h Ajudant muntador 0,420 24,11000 10,12620

Subtotal: 21,91980 21,91980
Materials

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 22,40000 22,84800

Subtotal: 22,84800 22,84800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32880

COST DIRECTE 45,09660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,09660

FD7JR425 m Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de
designació PE 100, de 710 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 363,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 24,11000 60,27500
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 28,08000 70,20000

Subtotal: 130,47500 130,47500
Materials

BD7JR400 m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100,
de 710 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2

1,020 227,01000 231,55020

Subtotal: 231,55020 231,55020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,95713

COST DIRECTE 363,98233
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,98233

FD7JS186P-87 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 77,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,580 24,11000 13,98380
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,580 28,08000 16,28640

Subtotal: 30,27020 30,27020
Materials

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 45,95000 46,86900

Subtotal: 46,86900 46,86900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45405

COST DIRECTE 77,59325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,59325

FD7JW186P-88 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 700 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 72,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,580 28,08000 16,28640
A013M000 h Ajudant muntador 0,580 24,11000 13,98380

Subtotal: 30,27020 30,27020
Materials

BD7JW180 u Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 700 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020 40,80000 41,61600

Subtotal: 41,61600 41,61600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45405

COST DIRECTE 72,34025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,34025

FD957670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 19,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,129 22,68000 2,92572
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,129 27,17000 3,50493
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Subtotal: 6,43065 6,43065
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,198 67,83000 13,43034

Subtotal: 13,43034 13,43034

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09646

COST DIRECTE 19,95745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,95745

FD95B670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 27,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,166 22,68000 3,76488
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,166 27,17000 4,51022

Subtotal: 8,27510 8,27510
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2761 67,83000 18,72786

Subtotal: 18,72786 18,72786

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12413

COST DIRECTE 27,12709
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,12709

FD95D670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 60 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 30,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,183 22,68000 4,15044
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,183 27,17000 4,97211

Subtotal: 9,12255 9,12255
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3168 67,83000 21,48854

Subtotal: 21,48854 21,48854
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13684

COST DIRECTE 30,74793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74793

FD95F670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 70 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 34,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,197 22,68000 4,46796
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,197 27,17000 5,35249

Subtotal: 9,82045 9,82045
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3564 67,83000 24,17461

Subtotal: 24,17461 24,17461

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14731

COST DIRECTE 34,14237
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,14237

FD95H670 m Recobriment protector exterior per a clavegueres de
tub de formigó de diàmetre 80 cm, amb 20 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 37,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,210 22,68000 4,76280
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,210 27,17000 5,70570

Subtotal: 10,46850 10,46850
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3971 67,83000 26,93529

Subtotal: 26,93529 26,93529

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15703

COST DIRECTE 37,56082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,56082
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FDB2746BP-89 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub
de diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 56,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 22,68000 9,29880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 27,17000 11,13970

Subtotal: 20,43850 20,43850
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,525 67,83000 35,61075

Subtotal: 35,61075 35,61075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30658

COST DIRECTE 56,35583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,35583

FDB2746D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub
de diàmetre 60 cm

Rend.: 1,000 57,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,420 22,68000 9,52560
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,420 27,17000 11,41140

Subtotal: 20,93700 20,93700
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,5387 67,83000 36,54002

Subtotal: 36,54002 36,54002

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31406

COST DIRECTE 57,79108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,79108

FDB2766HP-90 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub
de diàmetre 80 cm

Rend.: 1,000 64,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,470 22,68000 10,65960
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,470 27,17000 12,76990
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Subtotal: 23,42950 23,42950
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,6006 67,83000 40,73870

Subtotal: 40,73870 40,73870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35144

COST DIRECTE 64,51964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,51964

FDD0CLV0 u Connexió de Col·lector nous a pou/col·lector existent.
Inclou formació del forat en pou o col·lector, peces
especials de connexionat i sellats, amb els mitjans
necessaris i tots els materials i treballs necessaris per
a la correcta execució de la partida, com també la
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Tot complet i acabat segons projecte.

Rend.: 1,000 352,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,700 23,45000 63,31500
A0140000 h Manobre 2,700 22,68000 61,23600

Subtotal: 124,55100 124,55100
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,700 17,83000 48,14100
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0007 84,04000 0,05883

Subtotal: 48,19983 48,19983
Materials

BFYGZTPC u Conjunt de peces especials i altres accessoris pel
conexionat de clavegueró/col·lector nous a pou o
col·lector de formigó existents, inclòs sellats.

1,000 177,68000 177,68000

Subtotal: 177,68000 177,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,86827

COST DIRECTE 352,29910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 352,29910

FDD1A098P-91 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,000 108,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 27,17000 12,22650
A0140000 h Manobre 0,450 22,68000 10,20600
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Subtotal: 22,43250 22,43250
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 57,98000 7,82730

Subtotal: 7,82730 7,82730
Materials

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050 73,60000 77,28000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0076 99,63550 0,75723

Subtotal: 78,03723 78,03723

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33649

COST DIRECTE 108,63352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,63352

FDDZ6DD4P-92 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 192,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 27,17000 11,13970
A0140000 h Manobre 0,410 22,68000 9,29880

Subtotal: 20,43850 20,43850
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357 35,23000 1,25771

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1,000 170,55000 170,55000

Subtotal: 171,80771 171,80771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30658

COST DIRECTE 192,55279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,55279
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FDDZS005P-93 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 19,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 22,68000 6,80400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 27,17000 8,15100

Subtotal: 14,95500 14,95500
Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000 3,63000 3,63000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009 86,47480 0,77827

Subtotal: 4,40827 4,40827

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22433

COST DIRECTE 19,58760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,58760

FDE60006 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un
cabal de 50 l/s. Subministrament i muntatge del
separador d’hidrocarburs, de dimensions
aproximades 2 x 1,5 x 5 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. Inclou
subministrament i col·locació de tots els materials i
treballs necessaris per a la seva completa col·locació.
Tot inclòs i completament acabat.

Rend.: 1,000 12.169,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 25,000 22,68000 567,00000
A0121000 h Oficial 1a 25,000 27,17000 679,25000

Subtotal: 1.246,25000 1.246,25000
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 1,290 44,16000 56,96640
C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,049 8,99000 0,44051
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 1,500 48,98000 73,47000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,5193 57,98000 30,10901

Subtotal: 160,98592 160,98592
Materials

BDE60006 u Separador d’hidrocarburs prefabricat d'acer per a un
cabal de 50 l/s. Subministrament i muntatge del
separador d’hidrocarburs, de dimensions
aproximades 2 x 1,5 x 5 m (alçada x amplada x
llargada), amb obturador, decantador i cèl·lula
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. Inclou

1,000 10.557,4000 10.557,40000
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desarenador i tots els accessoris necessaris.
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 7,100 17,87000 126,87700
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,970 67,83000 65,79510

Subtotal: 10.750,07210 10.750,07210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 12,46250

COST DIRECTE 12.169,77052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.169,77052

FDE600X1P-94 u Subministrament i instal.lació de separador
d’hidrocarburs prefabricat SHDCO BYP Clase I de
REMOSA per a un cabal de 250 l/s. Subministrament
i muntatge del separador d’hidrocarburs, de
dimensions aproximades 3,0 x 9,7m (volum 65.000l),
amb obturador decantador i cel.lula coalescent.
Classe I (>5mg/l) amb bypass. Inclou el
subministrament i col·locació de tots els materials i
treballs necessaris per a la seva completa col·locació.
Tot inclòs i completament acabat.

Rend.: 1,000 22.425,00 €

COST DIRECTE 22.425,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDE600X2P-95 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs consistent
en: excavació necessària per al dipòsit en tot tipus de
terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre, solera de
formigó HA-25, grua 30T, reomplert del dipòsit amb
aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de
clavegueram (incloent el by-pass tub de PE 800mm
de diàmetre), rebliment de terres amb material
d'excavació, transport de terres sobrants, bases de
formigó per a les boques de registre, delimitació del
perímetre de reserva de sobrecàrregues,
condicionament d'accés per a manteniment. Tot
segons documentació i sistema de treball establerts a
l'Annex de sanejament.

Rend.: 1,000 3.508,00 €

COST DIRECTE 3.508,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FDG10110 m Conducció per a mitja tensió, inclou excavació, reblert
i compactat de rases, aportació de sorra, plaques de
protecció de PE i cinta de senyalització de PE. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (1
Circuit)

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,030 27,17000 0,81510
A0140000 h Manobre 0,030 22,68000 0,68040
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Subtotal: 1,49550 1,49550
Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,030 6,36000 0,19080
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0254 57,98000 1,47269

Subtotal: 1,66349 1,66349
Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0,150 17,87000 2,68050
BDGZ0010 m Placa de polietilè de color, de 25 cm d'amplària, per a

protecció de canalitzacions de serveis
1,000 0,96000 0,96000

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000 0,12000 0,12000

Subtotal: 3,76050 3,76050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01496

COST DIRECTE 6,93445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93445

FDG213A7 m Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 30,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 22,68000 6,80400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 27,17000 8,15100

Subtotal: 14,95500 14,95500
Materials

BD755000 m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 1,050 5,83000 6,12150
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1419 67,83000 9,62508

Subtotal: 15,74658 15,74658

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22433

COST DIRECTE 30,92591
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,92591

FDG213AA m Canalització amb tub de formigó de D=30 cm i dau de
recobriment de 50x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 41,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 27,17000 8,15100
A0140000 h Manobre 0,300 22,68000 6,80400

Subtotal: 14,95500 14,95500
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Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,250 67,83000 16,95750

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 1,050 8,62000 9,05100

Subtotal: 26,00850 26,00850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22433

COST DIRECTE 41,18783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,18783

FDG223M7P-96 m Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i
dau de recobriment de 70x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 48,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 22,68000 9,07200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 27,17000 10,86800

Subtotal: 19,94000 19,94000
Materials

BD755000 m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 2,100 5,83000 12,24300
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2387 67,83000 16,19102

Subtotal: 28,43402 28,43402

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29910

COST DIRECTE 48,67312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,67312

FDG50130 m Conducció per a mitja tensió en pas de calçada,
inclou excavació, reblert i compactat de rases, tubs
de PE diàmetre 160 mm, protegits amb formigó
HM-20, i cinta de senyalització de PE. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (2 circuits)

Rend.: 1,000 21,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0611 22,68000 1,38575
A0121000 h Oficial 1a 0,0611 27,17000 1,66009

Subtotal: 3,04584 3,04584
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0517 57,98000 2,99757
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0611 6,36000 0,38860

Subtotal: 3,38617 3,38617
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Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100 67,83000 6,78300

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària

1,000 0,12000 0,12000

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,040 3,98000 8,11920

Subtotal: 15,02220 15,02220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03046

COST DIRECTE 21,48467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,48467

FDG50145 m Estesa de circuit de mitja tensió per canalització
existent amb un tub de PE de 200 mm de D. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (1
Circuit)

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0588 22,68000 1,33358
A0121000 h Oficial 1a 0,0588 27,17000 1,59760

Subtotal: 2,93118 2,93118

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02931

COST DIRECTE 2,96049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96049

FDG5014AP-97 m Estesa de circuit de mitja tensió per canalització
existent amb un tub de PE de 200 mm de D. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (1
Circuit)

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 27,17000 3,26040
A0140000 h Manobre 0,120 22,68000 2,72160

Subtotal: 5,98200 5,98200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05982

COST DIRECTE 6,04182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04182
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FDG52437P-98 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 14,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 22,68000 0,68040
A0121000 h Oficial 1a 0,015 27,17000 0,40755

Subtotal: 1,08795 1,08795
Materials

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

2,040 0,17000 0,34680

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1122 67,83000 7,61053

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm
de diàmetre nominal

2,020 0,26000 0,52520

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,100 2,30000 4,83000

Subtotal: 13,31253 13,31253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01632

COST DIRECTE 14,41680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41680

FDG54547P-99 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 24,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 22,68000 1,13400
A0121000 h Oficial 1a 0,025 27,17000 0,67925

Subtotal: 1,81325 1,81325
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1144 67,83000 7,75975

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

4,040 0,32000 1,29280

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4,080 0,17000 0,69360
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BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200 3,02000 12,68400

Subtotal: 22,43015 22,43015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02720

COST DIRECTE 24,27060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,27060

FDG54647 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 27,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,035 27,17000 0,95095
A0140000 h Manobre 0,070 22,68000 1,58760

Subtotal: 2,53855 2,53855
Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200 3,98000 16,71600

BDGZPD00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diàmetre nominal

4,040 0,49000 1,97960

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

4,080 0,17000 0,69360

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,088 67,83000 5,96904

Subtotal: 25,35824 25,35824

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03808

COST DIRECTE 27,93487
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,93487

FDG56547 m Canalització amb sis tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 50x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

Rend.: 1,000 33,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,035 27,17000 0,95095
A0140000 h Manobre 0,070 22,68000 1,58760

Subtotal: 2,53855 2,53855
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1276 67,83000 8,65511

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,300 3,02000 19,02600

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diàmetre nominal

6,060 0,32000 1,93920

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis,
de nylon, de 5 mm de gruix

6,120 0,17000 1,04040

Subtotal: 30,66071 30,66071

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03808

COST DIRECTE 33,23734
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,23734

FDGZU010P-100 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 24,11000 0,24110

Subtotal: 0,24110 0,24110
Materials

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020 0,56000 0,57120

Subtotal: 0,57120 0,57120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00362

COST DIRECTE 0,81592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81592

FDK262B8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 65,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 22,68000 22,68000
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 27,17000 13,58500

Subtotal: 36,26500 36,26500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 51,73000 10,34600

Subtotal: 10,34600 10,34600
Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,0972 20,11000 1,95469
BDK21495 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons

de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis
1,000 16,48000 16,48000

Subtotal: 18,43469 18,43469

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54398

COST DIRECTE 65,58967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,58967

FDK262G7P-101 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 116,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 27,17000 14,94350
A0140000 h Manobre 1,100 22,68000 24,94800

Subtotal: 39,89150 39,89150
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 51,73000 20,69200

Subtotal: 20,69200 20,69200
Materials

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 48,85000 48,85000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1008 66,11000 6,66389

Subtotal: 55,51389 55,51389

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59837

COST DIRECTE 116,69576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,69576
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FDK262J7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 142,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 22,68000 31,75200
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,700 27,17000 19,01900

Subtotal: 50,77100 50,77100
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 51,73000 20,69200

Subtotal: 20,69200 20,69200
Materials

BDK214J5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 61,59000 61,59000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1276 66,11000 8,43564

Subtotal: 70,02564 70,02564

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,76157

COST DIRECTE 142,25021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,25021

FDK262W7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 367,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 27,17000 27,17000
A0140000 h Manobre 2,000 22,68000 45,36000

Subtotal: 72,53000 72,53000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 51,73000 25,86500

Subtotal: 25,86500 25,86500
Materials

BDK214U5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000 252,41000 252,41000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2363 66,11000 15,62179

Subtotal: 268,03179 268,03179
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,08795

COST DIRECTE 367,51474
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,51474

FDK26A17P-102 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 956,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 27,17000 12,22650
A0140000 h Manobre 0,900 22,68000 20,41200

Subtotal: 32,63850 32,63850
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 51,73000 8,58718

Subtotal: 8,58718 8,58718
Materials

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000 895,94000 895,94000

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2835 66,11000 18,74219

Subtotal: 914,68219 914,68219

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48958

COST DIRECTE 956,39745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 956,39745

FDK26D17P-103 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 657,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 27,17000 12,22650
A0140000 h Manobre 0,900 22,68000 20,41200

Subtotal: 32,63850 32,63850
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,166 51,73000 8,58718

Subtotal: 8,58718 8,58718
Materials
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B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,210 66,11000 13,88310

BDK218ZC u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus DM, per a instal·lacions de telefonia

1,000 602,34000 602,34000

Subtotal: 616,22310 616,22310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48958

COST DIRECTE 657,93836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 657,93836

FDK26E17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Rend.: 1,000 606,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 22,68000 15,87600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 27,17000 9,50950

Subtotal: 25,38550 25,38550
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,167 51,73000 8,63891

Subtotal: 8,63891 8,63891
Materials

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1764 66,11000 11,66180

BDK218ZJ u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia

1,000 560,50000 560,50000

Subtotal: 572,16180 572,16180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38078

COST DIRECTE 606,56699
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 606,56699

FDK282JAP-104 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 196,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,200 27,17000 114,11400
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A0140000 h Manobre 2,100 22,68000 47,62800

Subtotal: 161,74200 161,74200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0035 1,86000 0,00651
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0063 117,66000 0,74126

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

101,997 0,22000 22,43934

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1125 82,72690 9,30678

Subtotal: 32,49389 32,49389

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,42613

COST DIRECTE 196,66202
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,66202

FDKR0010P-105 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament
d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 141,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,6596 27,17000 72,26133
A0150000 h Manobre especialista 2,6596 23,45000 62,36762

Subtotal: 134,62895 134,62895
Materials

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

12,000 0,28000 3,36000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020 99,63550 1,99271

Subtotal: 5,35271 5,35271

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,34629

COST DIRECTE 141,32795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,32795

FDKZ3154P-106 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de polímer,
bastiment quadrat i tapa antilliscant de 400x400 mm
tipus ATP o equivalent, recolzada i fixada amb 4
tancaments de gir 180º antivandalitzables i
antielectrocució de 420x420x40 mm i de 4,9 kg de
pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 37,19 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 22,68000 7,93800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 27,17000 9,50950

Subtotal: 17,44750 17,44750
Materials

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000 19,32000 19,32000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0042 38,50000 0,16170

Subtotal: 19,48170 19,48170

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26171

COST DIRECTE 37,19091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,19091

FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 68,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 22,68000 10,20600
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 27,17000 12,22650

Subtotal: 22,43250 22,43250
Materials

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000 45,97000 45,97000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063 38,50000 0,24255

Subtotal: 46,21255 46,21255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33649

COST DIRECTE 68,98154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,98154

FDKZA450 u Subminstrament i col.locació de pericó plàstic,
bastiment quadrat i tapa antilliscant de 400x400 mm
tipus ATP o equivalent, recolzada i fixada amb
cargols, inoxidable, antivandalitzable i
antielectrocució, inclos pericó de registre, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 173,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 18,48000 6,46800
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A0140000 h Manobre 0,350 22,68000 7,93800

Subtotal: 14,40600 14,40600
Materials

BDKZA450 u Pericó plàstic, amb bastiment quadrat i tapa
antilliscant tipus ATP o equivalent de 400x400 mm
recolzada i fixada amb cargols, antivandalitzable i
antielectrocució.

1,000 159,17000 159,17000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0021 38,50000 0,08085

Subtotal: 159,25085 159,25085

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21609

COST DIRECTE 173,87294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,87294

FDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 331,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 27,17000 12,22650
A0140000 h Manobre 0,450 22,68000 10,20600

Subtotal: 22,43250 22,43250
Materials

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000 308,34000 308,34000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063 38,50000 0,24255

Subtotal: 308,58255 308,58255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33649

COST DIRECTE 331,35154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,35154

FDKZJKB4P-107 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 635x635 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 101,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 27,17000 12,22650
A0140000 h Manobre 0,450 22,68000 10,20600

Subtotal: 22,43250 22,43250
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Materials
BDKZJKB0 u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil

per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

1,000 78,76000 78,76000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0053 38,50000 0,20405

Subtotal: 78,96405 78,96405

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33649

COST DIRECTE 101,73304
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,73304

FDZ40005P-108 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó
clavegueram D 700-1000 mm format per base de
formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó
HA-25 i llinda de contenció de terres de formigó
HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i
formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 647,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 27,17000 163,02000
A0140000 h Manobre 6,000 22,68000 136,08000

Subtotal: 299,10000 299,10000
Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 1,000 8,99000 8,99000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,2076 57,98000 70,01665

Subtotal: 79,00665 79,00665
Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,100 211,79000 21,17900
B069300B m3 Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

0,025 57,38000 1,43450

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,100 8,56000 0,85600

B0341000 m3 Rebuig de pedrera 0,350 19,27000 6,74450
B0A31000 kg Clau acer 0,100 1,15000 0,11500
B0DZA000 l Desencofrant 0,500 2,63000 1,31500
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

2,000 63,40000 126,80000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000 0,42000 4,20000
D0B2I005 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

150,000 0,68878 103,31700

Subtotal: 265,96100 265,96100
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,99100

COST DIRECTE 647,05865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 647,05865

FDZ4000AP-109 u Connexió de tub de PE700mm a obra de drenatge
existent, repicat, tall amb disc, connectors, excavació
i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament i
protecció de juntes. Inclòs les feines necessàries per
la instal.lació de nou tub i aletes de sortida. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 250,00 €

COST DIRECTE 250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FFB1E425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 37,84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 28,08000 8,98560
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 24,11000 7,71520

Subtotal: 16,70080 16,70080
Materials

BFYB1E42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 0,80000 0,80000

BFWB1E42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300 49,99000 14,99700

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 4,99000 5,08980

Subtotal: 20,88680 20,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25051

COST DIRECTE 37,83811
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,83811

FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 44,52 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 24,11000 7,71520
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 28,08000 8,98560

Subtotal: 16,70080 16,70080
Materials

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300 63,28000 18,98400

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 7,28000 7,42560

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 1,16000 1,16000

Subtotal: 27,56960 27,56960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25051

COST DIRECTE 44,52091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,52091

FFB1J625P-110 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 72,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 28,08000 12,63600
A013M000 h Ajudant muntador 0,450 24,11000 10,84950

Subtotal: 23,48550 23,48550
Materials

BFYB1J62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 2,71000 2,71000

BFWB1J62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200 143,41000 28,68200

BFB1J600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 17,11000 17,45220

Subtotal: 48,84420 48,84420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35228

COST DIRECTE 72,68198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,68198
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FFB1T425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 337,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 28,08000 70,20000
A013M000 h Ajudant muntador 2,500 24,11000 60,27500

Subtotal: 130,47500 130,47500
Materials

BFYB1U42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 400 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000 11,32000 11,32000

BFB1T400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020 64,71000 66,00420

BFWB1U42 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
400 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar

0,150 852,81000 127,92150

Subtotal: 205,24570 205,24570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,95713

COST DIRECTE 337,67783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,67783

FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 17,85000 0,35700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 20,80000 0,68640

Subtotal: 1,04340 1,04340
Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020 1,82000 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01565

COST DIRECTE 2,91545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91545

FG22TK1KP-111 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 17,85000 0,35700
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 20,80000 0,68640

Subtotal: 1,04340 1,04340
Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020 1,82000 1,85640

Subtotal: 1,85640 1,85640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01565

COST DIRECTE 2,91545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91545

FG312164 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 20,80000 0,83200
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 17,85000 0,71400

Subtotal: 1,54600 1,54600
Materials

BG312160 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020 1,54000 1,57080

Subtotal: 1,57080 1,57080
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02319

COST DIRECTE 3,13999
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13999

FG319192P-112 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 17,85000 1,16025
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,065 20,80000 1,35200

Subtotal: 2,51225 2,51225
Materials

BG319190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció
1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020 3,70000 3,77400

Subtotal: 3,77400 3,77400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03768

COST DIRECTE 6,32393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32393

FG319554P-113 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 20,80000 0,83200
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 17,85000 0,71400

Subtotal: 1,54600 1,54600
Materials

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020 2,85000 2,90700

Subtotal: 2,90700 2,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02319

COST DIRECTE 4,47619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,47619
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FG319564P-114 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 20,80000 0,83200
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 17,85000 0,71400

Subtotal: 1,54600 1,54600
Materials

BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020 4,35000 4,43700

Subtotal: 4,43700 4,43700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02319

COST DIRECTE 6,00619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00619

FG380907P-115 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 9,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 20,80000 4,16000
A013H000 h Ajudant electricista 0,200 17,85000 3,57000

Subtotal: 7,73000 7,73000
Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000 0,17000 0,17000

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020 1,47000 1,49940

Subtotal: 1,66940 1,66940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11595

COST DIRECTE 9,51535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,51535

FGD112PAP-116 u Placa d''dentificació de columnes segons
especificacions dels tècnics municipals

Rend.: 1,000 19,38 €

COST DIRECTE 19,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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FGD2122D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0.3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada

Rend.: 1,000 129,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 20,80000 3,45280
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 17,85000 2,96310

Subtotal: 6,41590 6,41590
Materials

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000 4,69000 4,69000

BGD21220 u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0.3 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

1,000 118,56000 118,56000

Subtotal: 123,25000 123,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09624

COST DIRECTE 129,76214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,76214

FGD2324DP-117 u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada
(massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de gruix
i soterrada

Rend.: 1,000 58,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 20,80000 3,45280
A013H000 h Ajudant electricista 0,166 17,85000 2,96310

Subtotal: 6,41590 6,41590
Materials

BGD23240 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm de
gruix

1,000 46,89000 46,89000

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques
de connexió a terra

1,000 4,69000 4,69000

Subtotal: 51,58000 51,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09624

COST DIRECTE 58,09214
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,09214
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FGK20010 m Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT
18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals
connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou
subministrament i col·locació. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 42,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,335 20,80000 6,96800
A013H000 h Ajudant electricista 0,335 17,85000 5,97975

Subtotal: 12,94775 12,94775
Materials

BGK226A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

3,060 9,73000 29,77380

Subtotal: 29,77380 29,77380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12948

COST DIRECTE 42,85103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,85103

FGK226C1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrat

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,175 17,85000 3,12375
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,175 20,80000 3,64000

Subtotal: 6,76375 6,76375
Materials

BGK226C0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x400 mm2 de
secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè
reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure
de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

1,020 11,73000 11,96460

Subtotal: 11,96460 11,96460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10146

COST DIRECTE 18,82981
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82981
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FGK246A1P-118 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de
1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de
fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior
de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrat

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 20,80000 3,12000
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 17,85000 2,67750

Subtotal: 5,79750 5,79750
Materials

BGK246A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació
UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de
1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini,
aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de
fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior
de poliolefina termoplàstica (Z1)

1,020 10,61000 10,82220

Subtotal: 10,82220 10,82220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08696

COST DIRECTE 16,70666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,70666

FGKW0010 u Realitzar empalmaments i conectors Al/Al per a cable
3x1x240 termoretràctil. Inclou subministrament i
instal·lació. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 210,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,0941 17,85000 19,52969
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,0941 20,80000 22,75728

Subtotal: 42,28697 42,28697
Materials

BGKW0010 u Jocs d'empalmadors i  connectors Al/Al per a cable
3x1x240 termoretràctil

1,000 167,51000 167,51000

Subtotal: 167,51000 167,51000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,42287

COST DIRECTE 210,21984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,21984
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FGZZ1000P-119 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per
les variants aèries de mitja tensió d'acord amb les
normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Tot inclòs

Rend.: 1,000 972,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per
les variants aèries de mitja tensió d'acord amb les
normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col·legi
professional corresponent. Tot inclòs

1,000 972,22000 972,22000

Subtotal: 972,22000 972,22000

COST DIRECTE 972,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 972,22000

FGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les
afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents
i les seves variants, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs

Rend.: 1,000 2.777,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BGZZ2000 u Redacció del projecte elèctric de legalització de les
afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents
i les seves variants, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs

1,000 2.777,78000 2.777,78000

Subtotal: 2.777,78000 2.777,78000

COST DIRECTE 2.777,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.777,78000

FGZZE0010 u Redacció del projecte de legalització elèctrica
d'enllumenat, per a un armari de potència a legalitzar
inferior o igual a 5 kW; visat per un col·legi
professional incloent el certificat final d'obra;
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 1.263,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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BGZZ0010 u Confecció del projecte de legalització de l'enllumenat
per a un armari de potència a legalitzar inferior o igual
a 5 kW; visat per un col·legi professional incloent el
certificat final d'obra; presentació a ICICT o ECA de
tota la documentació necessària; lliurament de l'acta
d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot
inclòs

1,000 1.263,45000 1.263,45000

Subtotal: 1.263,45000 1.263,45000

COST DIRECTE 1.263,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.263,45000

FGZZE0011 u Subministre i instal.lació de centraleta sistema Smart
Night PLC. Inclou mòdem GSM/GPRS + font
d´alimentació + antena + trafos d´intensitat. Tot inclòs.

Rend.: 1,000 2.750,00 €

COST DIRECTE 2.750,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FGZZE0012 u Software sistema Smart Night PLC Rend.: 1,000 1.950,00 €
COST DIRECTE 1.950,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FHGAU102 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 2 sortides protegides amb
diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul
electrònic de control i comunicacions, proteccions per
a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg,
s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm
d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Proteccions per una potència
contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou
ICP, IGA, relè de sobretensions permanents,
il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i
placa de terra, instal·lat

Rend.: 1,000 7.076,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 4,000 17,85000 71,40000
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,000 20,80000 83,20000

Subtotal: 154,60000 154,60000
Materials

BHGWU001 u Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a
armaris de protecció i control d'enllumenat públic

1,000 94,16000 94,16000

BHGAU102 u Quadre de comandament i protecció d'enllumenat
públic de tipus estàndard, sense caixa seccionadora i
amb CGP segons normes companyia
subministradora, de 2 sortides protegides amb
diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul
electrònic de control i comunicacions, proteccions per

1,000 6.824,25000 6.824,25000
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a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg,
s'inclou la bancada d'acer inoxidable de 300 mm
d'alçària i tot el petit material auxiliar necessari de
connexió i muntatge. Proteccions per una potència
contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou
ICP, IGA, relè de sobretensions permanents,
il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i
placa de terra

Subtotal: 6.918,41000 6.918,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,86500

COST DIRECTE 7.076,87500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.076,87500

FHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 389,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 22,68000 5,67000
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 17,85000 9,46050
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 20,80000 11,02400

Subtotal: 26,15450 26,15450
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 44,69000 23,68570
C1503000 h Camió grua 0,530 51,73000 27,41690

Subtotal: 51,10260 51,10260
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 50,69000 50,69000
BHM11H22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000 244,93000 244,93000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242 66,11000 15,99862

Subtotal: 311,61862 311,61862

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39232

COST DIRECTE 389,26804
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,26804
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FHM11L22P-120 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 627,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 22,68000 5,67000
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 17,85000 9,46050
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 20,80000 11,02400

Subtotal: 26,15450 26,15450
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 44,69000 23,68570
C1503000 h Camió grua 0,530 51,73000 27,41690

Subtotal: 51,10260 51,10260
Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 50,69000 50,69000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341 66,11000 22,54351

B8ZAK00A kg Pintat antiorina per elements verticals. 1,020 50,76000 51,77520
BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma

troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000 424,84000 424,84000

Subtotal: 549,84871 549,84871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39232

COST DIRECTE 627,49813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 627,49813

FHM1FON1P-121 u Dau de formigó per fixació de poste de senyalització
de 1,1x1,1m i 1,0m de fondària amb formigó HM-20
inclòs excavació i perns d'ancoratge

Rend.: 1,000 140,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 22,68000 2,72160
A0121000 h Oficial 1a 0,120 27,17000 3,26040

Subtotal: 5,98200 5,98200
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 57,98000 11,59600

Subtotal: 11,59600 11,59600
Materials

BHWMFON1 u Perns i placa d'ancoratge 1,000 50,00000 50,00000
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100 66,11000 72,72100
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Subtotal: 122,72100 122,72100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08973

COST DIRECTE 140,38873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,38873

FHM31J7A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 6
m d'alçària i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 448,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 22,68000 5,67000
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 20,80000 11,02400
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 17,85000 9,46050

Subtotal: 26,15450 26,15450
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 44,69000 23,68570
C1503000 h Camió grua 0,530 51,73000 27,41690

Subtotal: 51,10260 51,10260
Materials

BHM31J7A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 6 m i 1 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000 303,12000 303,12000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341 66,11000 22,54351

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000 45,62000 45,62000

Subtotal: 371,28351 371,28351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39232

COST DIRECTE 448,93293
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 448,93293

FHN15EP1P-122 u Instal.lació de llum LED per a vial de distribució
asimètrica, amb cos d'alumini injectat a pressió,
recobriment amb pintura pols de polièster, RAL 9022,
vidre templat 4mm i cargoleria acer inoxidable,
equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK08, amb un total de 16 LED i un
dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 70
W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen,
temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h,
reducció de flux doble nivell amb línea de
comandament o temportitzador programable
multinivell i telegestió, aïllament elèctric de classe I,
amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport
vertical. Inclou node per sistema Smart Night PLC.
Inclòs cablejat interior tipus RV-0.6/1kV de 3x2,5mm²

Rend.: 1,000 105,29 €
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i la caixa de connexió amb fusibles tipus SERTSEM.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,120 20,80000 23,29600
A013H000 h Ajudant electricista 1,120 17,85000 19,99200

Subtotal: 43,28800 43,28800
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 1,120 44,69000 50,05280

Subtotal: 50,05280 50,05280
Materials

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

10,000 1,13000 11,30000

Subtotal: 11,30000 11,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,64932

COST DIRECTE 105,29012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,29012

FHN15FC6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, equipat amb 6 móduls LED estancs amb
grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 120
LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable
DALI de 129 W de potència total, flux lluminós 9650
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=
83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori
per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport

Rend.: 1,000 332,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 20,80000 7,28000
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 17,85000 6,24750

Subtotal: 13,52750 13,52750
Materials

BHN15FC6 u Llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb
cos d'alumini injectat a pressió, recobriment amb
pintura pols de polièster, RAL 9022, vidre templat
4mm i cargoleria acer inoxidable, equipat amb 1
módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i
IK08, amb un total de 16 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable DALI de 60 W de
potència total, flux lluminós de 9650 lumen,
temperatura de color 3500 K, vida útil >= 83000 h,
reducció de flux doble nivell amb línea de
comandament o temportitzador programable
multinivell i telegestió, aïllament elèctric de classe I,

1,000 319,00000 319,00000
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amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport
vertical.

Subtotal: 319,00000 319,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20291

COST DIRECTE 332,73041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,73041

FJS10119P-123 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o
equivalent, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 229,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,0284 28,08000 56,95747
A013M000 h Ajudant muntador 1,0142 24,11000 24,45236

Subtotal: 81,40983 81,40983
Materials

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o
equivalent, totalment equipada, amb arqueta

1,000 147,61000 147,61000

Subtotal: 147,61000 147,61000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,81410

COST DIRECTE 229,83393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,83393

FJZZ0088P-124 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 13,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 28,08000 5,61600

Subtotal: 5,61600 5,61600
Materials

BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
amb tots els materials i accessorir inclòsos

1,000 7,37000 7,37000

Subtotal: 7,37000 7,37000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05616

COST DIRECTE 13,04216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,04216

FM210010P-125 u Subministrament, muntatge i instal.lació d'hidrant
soterrat, amb tub de polietilè de designació PE100,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
soldat i col.locat amb rebliment de sauló, amb 2
colzes Ø100mm B/B PN-16 embridats, vàlvula de
comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina,
per a una PN 16 bar, de D 100 mm i vàlvula de racord
tipus ´´Barcelona´´ de D100mm. Tot muntat dins de
pericó amb formigó d'assentament HM-20,
completament acabat inclòs senyalització vertical.

Rend.: 1,000 956,00 €

COST DIRECTE 956,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FM212428 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70
mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

Rend.: 1,000 1.243,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 24,11000 72,33000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 28,08000 84,24000

Subtotal: 156,57000 156,57000
Materials

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000 2,05000 2,05000
BM212420 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 70

mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

1,000 1.082,48000 1.082,48000

Subtotal: 1.084,53000 1.084,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,34855

COST DIRECTE 1.243,44855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.243,44855

FN120040P-126 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm.
Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal·lació
i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 695,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 28,08000 50,54400
A013M000 h Ajudant muntador 3,600 24,11000 86,79600

Subtotal: 137,34000 137,34000
Materials

BN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic,
amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm,
inclòs racords i arqueta

1,000 557,03000 557,03000

Subtotal: 557,03000 557,03000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,37340

COST DIRECTE 695,74340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 695,74340

FN120220 u Vàlvula comporta combi en creu, de 3 sortides, de
fosa dúctil, amb pletina, per a una PN 16 bar, D 150
mm. Inclòs racords, subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 2.383,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 28,08000 50,54400
A013M000 h Ajudant muntador 3,600 24,11000 86,79600

Subtotal: 137,34000 137,34000
Materials

BN120220 u Vàlvula comporta combi en creu, de 3 sortides, de
fosa dúctil, amb pletina, per a una PN 16 bar, D 150
mm, inclòs racords

1,000 2.244,38000 2.244,38000

Subtotal: 2.244,38000 2.244,38000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,37340

COST DIRECTE 2.383,09340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.383,09340

FP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte
funcionament.

Rend.: 1,000 160,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BP000011 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, segons normes de la
companyia, deixant la connexió totalment acabada i
en perfecte funcionament

1,000 160,00000 160,00000

Subtotal: 160,00000 160,00000
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COST DIRECTE 160,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,00000

FP000011P-127 u Connexió amb la xarxa existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, inclòs
cata per a localització de la fita existent, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

Rend.: 1,000 143,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a
localització de la fita existent, el mandrilat del ùltim
tram construït i la col·locació del fil de guia, segons
normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament

1,000 143,74000 143,74000

Subtotal: 143,74000 143,74000

COST DIRECTE 143,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,74000

FQ21BC60P-128 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 70,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 22,68000 6,35040
A0121000 h Oficial 1a 0,280 27,17000 7,60760

Subtotal: 13,95800 13,95800
Materials

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible
de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub
d'acer

1,000 55,91000 55,91000

Subtotal: 55,91000 55,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20937

COST DIRECTE 70,07737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,07737
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FQ43C010 u Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 150x150mm, clavada sobre el
terreny

Rend.: 1,000 129,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 27,17000 13,58500
A0140000 h Manobre 0,500 22,68000 11,34000

Subtotal: 24,92500 24,92500
Materials

BQ43C010 u Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

1,000 103,58000 103,58000

Subtotal: 103,58000 103,58000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62313

COST DIRECTE 129,12813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,12813

FQ43C01XP-129 u Subministrament i instal.lació de 2 pilones de fusta
tropical amb protecció fungicida, insecticida i
hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària
i de 150x150mm, clavada sobre el terreny amb 6m
cadena de malla genovesa de 6x24mm, cadenat de
llautó de 50mm inclòs ganxos en U de 50x30mm i
5mm fixats a postes. Tot en acer inoxidable, per
deixar la unitat d'obra completament acabada.

Rend.: 1,000 247,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 27,17000 13,58500
A0140000 h Manobre 0,500 22,68000 11,34000

Subtotal: 24,92500 24,92500
Materials

B147UA20 u Ganxo en U de 50x30mm i 5mm de secció d'acer
inoxidable, per a fixació de cadena, encastat i
cadenat de llautó de 50mm

0,000 17,32000 0,00000

B147UC10 m Cadena de malla genovesa de 6x24mm d'acer
inoxidable 316

6,000 2,40000 14,40000

BQ43C010 u Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000
mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

2,000 103,58000 207,16000

Subtotal: 221,56000 221,56000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62313

COST DIRECTE 247,10813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,10813

FR11U210P-130 m2 Desbrossada d'esbarzers i arbustatge d'alta dificultat,
per les espècies o per l'orografia, amb capçal de
serra i mitjans manuals, deixant les restes triturades
al lloc.

Rend.: 1,000 0,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 31,90000 0,31900
A016P000 h Peó jardiner 0,010 24,24000 0,24240

Subtotal: 0,56140 0,56140
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 0,030 3,58000 0,10740

Subtotal: 0,10740 0,10740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00842

COST DIRECTE 0,67722
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,67722

FR16TR01P-131 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra
vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics. inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, i
la carrega i estesa definitiva posterior en qualsevol
zona del projecte, inclòs el transport a instal·lació
autoritzada de gestió de residus del material sobrant

Rend.: 1,000 7,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,050 24,24000 1,21200

Subtotal: 1,21200 1,21200
Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,060 98,46000 5,90760

Subtotal: 5,90760 5,90760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01818

COST DIRECTE 7,13778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,13778
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FR226545 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0.45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) i equip subsolador amb
3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m,
per a un pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR221332 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip subsolador amb 3 braços
i d'una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m

0,0039 45,39000 0,17702

Subtotal: 0,17702 0,17702

COST DIRECTE 0,17702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17702

FR24A535 m2 Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0.3
m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW
(35 a 54 CV) i equip de llaurada d'una amplària de
treball de 1.8 a 2.39 m, per a un pendent inferior al 12
%

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

CR241213 h Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW ( 35 a 54
CV) de potència, amb equip de llaurada i una
amplària de treball de 1.8 a 2.39 m

0,0054 44,39000 0,23971

Subtotal: 0,23971 0,23971

COST DIRECTE 0,23971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23971

FR2BUP05P-132 m2 Perfilat i allisat de talussos, amb mitjans mecànics i
manuals, inclou la recollida de les pedres i restes, i la
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 1,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 22,68000 0,22680

Subtotal: 0,22680 0,22680
Maquinària

C13124B0 h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t 0,0091 131,32000 1,19501

Subtotal: 1,19501 1,19501
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00340

COST DIRECTE 1,42521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42521

FR434426 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de
perímetre de 8 a 10 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 27 cm i profunditat mínima 18,9 cm segons
fórmules NTJ

Rend.: 1,000 29,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR434426 u Fraxinus angustifolia de perímetre de 8 a 10 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 27 cm i profunditat
mínima 18,9 cm segons fórmules NTJ

1,000 29,76000 29,76000

Subtotal: 29,76000 29,76000

COST DIRECTE 29,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,76000

FR44EC16 u Subministrament de Populus nigra Italica
(Pyramidalis) de perímetre de 8 a 10 cm, amb l'arrel
nua

Rend.: 1,000 7,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR44EC16 u Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 8
a 10 cm, amb l'arrel nua

1,000 7,41000 7,41000

Subtotal: 7,41000 7,41000

COST DIRECTE 7,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41000

FR4HA836 u Subministrament de Sambucus nigra d'alçària de 60
a 80 cm, en contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4HA836 u Sambucus nigra d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 l

1,000 3,88000 3,88000

Subtotal: 3,88000 3,88000
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COST DIRECTE 3,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,88000

FR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot
de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 25,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,025 31,90000 0,79750
A013P000 h Ajudant jardiner 0,140 28,32000 3,96480
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,050 29,89000 1,49450

Subtotal: 6,25680 6,25680
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1811 57,98000 10,50018
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,060 48,87000 2,93220
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,150 37,05000 5,55750

Subtotal: 18,98988 18,98988
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0432 1,86000 0,08035

Subtotal: 0,08035 0,08035

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09385

COST DIRECTE 25,42088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42088

FR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

Rend.: 1,000 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 29,89000 0,53802
A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 28,32000 3,68160
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 31,90000 0,28710

Subtotal: 4,50672 4,50672
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,005 1,86000 0,00930

Subtotal: 0,00930 0,00930
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06760

COST DIRECTE 4,58362
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,58362

FR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 2000 a 5000 m2

Rend.: 1,000 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,002 31,90000 0,06380

Subtotal: 0,06380 0,06380
Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 40,23000 0,04023

C1503000 h Camió grua 0,001 51,73000 0,05173

Subtotal: 0,09196 0,09196
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002 1,86000 0,00372
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015 7,54000 0,11310
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045 9,35000 0,42075
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030 6,29000 0,18870
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix

manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

0,030 5,14000 0,15420

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200 1,05000 0,21000

Subtotal: 1,09047 1,09047

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00096

COST DIRECTE 1,24719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24719

GD57111XP-133 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, cabat llis i junts, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

Rend.: 1,000 17,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 0,035 23,45000 0,82075
A0140000 h Manobre 0,070 22,68000 1,58760
A0121000 h Oficial 1a 0,070 27,17000 1,90190

Subtotal: 4,31025 4,31025
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 57,98000 1,22338
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 73,44000 0,47736
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,008 67,37000 0,53896

Subtotal: 2,23970 2,23970
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020 2,63000 0,05260
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667 0,42000 0,28014
B0A31000 kg Clau acer 0,050 1,15000 0,05750
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022 1,09000 0,02398
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,150 67,83000 10,17450

Subtotal: 10,58872 10,58872

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06465

COST DIRECTE 17,20332
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,20332

GR11A222P-134 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora
autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0.6 a 1 m,
per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de
màquina, sense recollir la brossa

Rend.: 1,000 0,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,003 28,32000 0,08496

Subtotal: 0,08496 0,08496
Maquinària

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4.4 kW
(6 CV) de potència, amb una amplària de treball de
0.6 a 1 m

0,003 27,58000 0,08274

Subtotal: 0,08274 0,08274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00127

COST DIRECTE 0,16897
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16897



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

HRE21100P-135 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de
2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer
galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,120 24,11000 2,89320

Subtotal: 2,89320 2,89320
Materials

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,300 0,15000 0,04500

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos, per a seguretat i salut

1,000 0,80000 0,80000

Subtotal: 0,84500 0,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04340

COST DIRECTE 3,78160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78160

HRE22100P-136 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre
aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes
lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima,
col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 27,17000 13,58500
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,500 24,11000 12,05500

Subtotal: 25,64000 25,64000
Materials

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.2
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte, per a seguretat i salut

0,800 1,16000 0,92800

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 0,064 276,24000 17,67936
B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 0,500 2,19000 1,09500

Subtotal: 19,70236 19,70236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38460

COST DIRECTE 45,72696
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,72696
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M21H0002P-137 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum
exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de
5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de
fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

Rend.: 1,000 124,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 20,80000 11,02400
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 17,85000 9,46050
A0140000 h Manobre 0,090 22,68000 2,04120

Subtotal: 22,52570 22,52570
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,530 54,46000 28,86380
C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 44,69000 23,68570
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb

accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
0,1687 55,20000 9,31224

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

0,6167 64,38000 39,70315

Subtotal: 101,56489 101,56489

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33789

COST DIRECTE 124,42848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,42848

MHMY0002P-138 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i
elements de subjecció provinents d'us anterior,
d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 114,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,6095 20,80000 12,67760
A0140000 h Manobre 0,2875 22,68000 6,52050
A013H000 h Ajudant electricista 0,6095 17,85000 10,87958

Subtotal: 30,07768 30,07768
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,6095 44,69000 27,23856
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,6095 54,46000 33,19337

Subtotal: 60,43193 60,43193
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,360 66,11000 23,79960

Subtotal: 23,79960 23,79960
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45117

COST DIRECTE 114,76038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,76038
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XGASPA01 PA Partida alçada a justificar per afectacions en la xarxa
de gas

Rend.: 1,000 6.000,00 €

COST DIRECTE 6.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XIMPPA01 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos i
afectacions a serveis.

Rend.: 1,000 12.000,00 €

COST DIRECTE 12.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XIMPPA02 PA Partida alçada a justificar per afectació a canalització
soterrada de gas natural

Rend.: 1,000 59.820,00 €

COST DIRECTE 59.820,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XIMPPA03 PA Partida alçada a justificar per condicionament de
zona verda, arranjament camí, vegetació afectada per
les obres i acondicionament cursos d'aigua

Rend.: 1,000 1.500,00 €

COST DIRECTE 1.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XIMPPA04 ut Connexió de la xarxa d'equipotencialitat. connectant a
terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i
tots els elements conductors que resultin accessibles.
També p/p de caixes de connexions d'empiuladures i
regletes. Totalment muntada, connexionada i
provada..

Rend.: 1,000 68,00 €

COST DIRECTE 68,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XMTPA01 PA Partida alçada a justificar pels treballs d'adequació i
drets de supervisió de les variants en la xarxa de
mitja tensió segons estudi 16529301-DRA-PA.
Retirada de xarxa aèria, desmuntatge de suports,
xarxa soterrada, eliminació de residus,
empalmaments i connectors. Inclos treballs
d'enginyeria, topografia i projecte d'adequació de
xarxa, legalització i permisos.

Rend.: 1,000 6.126,42 €

COST DIRECTE 6.126,42000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

XSEGSAL1 PA Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a
la disposició, per part de l'empresa constructora, de
les mesures de seguretat i salut exposades en
l'Estudi de Seguretat que acompanya el present
projecte i que han de ser desenvolupades segons el
Pla de Seguretat i Salut redactat per l'Empresa
Constructora, inclòs en aquest preu. Inclou l'aplicació
i els requeriments del Coordinador de Seguretat en

Rend.: 1,000 22.516,82 €
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fase d'execució sense cap sobrecost addicional,
(segons Annex del Projecte).

COST DIRECTE 22.516,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ANNEX 13: PRESSUPOST PEL CONNEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 



    MODIFICAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ VIAL DE CONNEXIÓ ENTRE ELS SECTORS 27 I 36 DE PALAFOLLS   

SBS SIMÓN I BLANCO SL. 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ
Pressupost d'Execució Material (PEM) 1.189.496,01 €

13% Despeses Generals 154.634,48 €

6% Benefici Industrial 71.369,76 €

Subtotal 1.415.500,25 €

21% IVA 297.255,05 €

Pressupost pel Coneixement de l'Administració (PCA) 1.712.755,30 €

superficie 10.483,00

Rati IVA inclós 163,38 €

 

Aquest Pressupost pel Coneixement de l’Administració puja a: UN MILIÓ SET-CENTS DOTZE MIL 

SET-CENTS CINQUANTA-CINC AMB TRENTA CÈNTIMS (1.712.755,30€). 

Tenint en compte la superfície d’actuació de 10.483 m² suposa un rati de PCA 163,38€ /m². 

Barcelona, abril de 2021 

 

SIMÓN I BLANCO SL. 

 

 

 

 

Maria Blanco Bargalló 
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Nota: Les coordenades són absolutes.
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DIN A1Ajuntament de Palafolls
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DIN A1Ajuntament de Palafolls
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MARIA BLANCO

DIN A1Ajuntament de Palafolls
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1

1
3

Øexterior

1

esplanada
Cota superior

Sauló

va
ria

bl
e 

 (>
 1

,0
0)

pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

1

Nota:  Replè de les rases amb material purgat sense1

esplanada
Cota superior

Amb protecció de sorra

pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m.

DETALL 04 - Secció tub circular de polietilé

Ø exterior

(v
ar

ia
bl

e)

Ø
 e

xt
er

io
r

0,
10

0,
20

Ample

Profunditat Tipus de
Recobriment

Diàmetre Nominal
del tub

Ø 400 80cm

Ø 500 90cm

Ø 630 120cm

Formigó

Formigó

Sorra

> 2.50m

0.70-2.50m

< 0.70m

Ø 800 140cm

Ø 250 50cm

Nota:  Replè de les rases amb material
purgat sense pedres superiors a 8 cm,
compactat al 95% p.m.

0.17 0.17

A'
A

0.75

PLANTA

SECCIÓ

0.30
0.100

0.776

0.345

Marc i  reixa embornal 

Ø3.67
TAPA

Min. Ø610

MARC

M
in

.
10

0

Min. 610 per
registres en calçada

M
in

. 8
50

DETALL 02 - TAPA POU CLAVEGUERAM tipus PAMREX 40Tn
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O

U
PA

R
T 
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EN
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AL
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O

U
C
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R

O
N

AC
IÓ

 P
O

U

0.
20

1.
00

VA
R

IA
BL

E

0.
45

1.00

1.00

PLANTA, SECCIÓ A-A'

SECCIÓ B-B'
SECCIÓ C-C'

B'B

A'

C

C'
½

 Ø

Ø VAR.

Formigó HM-20

A

0.30

Arrebossat i lliscat

Capa de rodadura

Massissat de formigó

Marc i tapa

0.
35

0.
45

0.650

DETALL 01 - Pou de registre (circular)
 per a tub circular     ≤ 800 

0.15 0.15

Formigó HM-20

0.15 0.15

Prefabricat
de formigó

Obra de fàbrica
ò formigó HM-20

NOTA: també poden ésser prefabricats

0.
15

0,
70

0.
15

0.
30

(m
in

.)

Nivell calçada

Coronament formigó HM-20

Solera formigó HM-20

Nivell paviment

PLANTA, SECCIÓ E-E'

SECCIÓ D-D'

E

D

1

0.
15

0.
15

0.15 0.15

2

1

Tot l' interior s'arrebossarà i liscarà
amb morter sense deixar arestes

ni angles aguts

0.
75

0.30

2

Pot ésser de maó massís. Formigó in situ

DETALL 05 - Embornal senzill " in situ "

Ø 250

Ø 250

Xarxa pluvials

1200.0

3600.0

18
0

2400.0

1.480

Gravat per augmentar
l'adherència

NOTES:
- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124.
- Segell certificador del control de qualitat de producte emés per tercers.
- L'angle d'obertura de la reixa, serà superior 90° inclòs contra vorades.

Vareta Ø12 Recobriment de
polipropilè

Vareta acer
Ø12mm

Aleta lateral per
evitar relliscades

140 1.200 140

46
8

40
0

100

R120

180

11
9

26
4

40

PLANTA PERFIL LATERAL

PERFIL FRONTAL SECCIÓ
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DETALL 10 - OF SORTIDA  COL.LECTOR A RIERA
Aletes protecció sortida

tub claveguera Ø 800mm

ALÇAT

PLANTA

30 

B

Enmacat de pedra

A

A

B

Tub dePE de Ø 0,63

SECCIÓ A-A

3

2

Ø 0,80

0,710,800,30 0,71
2,21

0,95
1,90

0,95

0,
15

0,
80

0,
15

0,40

0,
20

0,36

0,05

0,
15

0,30 0,200,88
1,38

0,
30

0,30

ARMADURA ALETES

Ø 12 c 0,20

Ø 12 c 0,20

5 Ø 15 pml

5 Ø 12 pml

Ø 16 c 0,20

Ø 16 c 0,20

Formigó HA-25

º

ESCALA 1:20

ESCALA 1:20
SECCIÓ H-H'

DETALL 06 - INTERCEPTOR AMB REIXA TALLA AIGÜES

0.
40 m
ín

.

H'H

mín. 2%

formigó HM-20

Reixa

LPN de
90X90X9

0.
15

0.
15

0.150.15

0.97

Núm de mòduls variable

2

1 POT ESSER DE MAÓ MASSIS,  FORMIGÓ 

TOT L'INTERIOR S'ARREBOSSARÀ I  LLISCARÀ AMB 
MORTER SENSE DEIXAR ARESTES NI ANGLES AGUTS

 IN SITU 

0.
49

0.
15

0.
15

mín.

PLANTA REIXA

(A definir per la D.F.)

NOTA: Cada mòdul de la reixa serà de foneria

1

2

0.
50

PLANTA 

Ø 0.315 ext

973

49
0

47
5

2

486

475

70

7

969

958

33

78

76

DETALL REIXA

1.
40

1.
00

0.
20

0.
20

0,
80

0.
10

0.
20

1.
60

0.20 0.90 0.20

1.40

Planta

Secció

ESCALA 1:20

Cuneta revestida amb
formigó HM-20

Arrebossat i lliscat

A col·lector

Fàbrica de maó massis

Formigó HM-20

DETALL 07 - Arqueta recollida cuneta

0.
20

Reixeta formada per
barres d'acer coarrugat
A-37 de LE=5.000
soldades a perfil  laminat
en calent de 50x3 mm.

0.05 0.05

DETALL 08 - OF SORTIDA  COL.LECTOR A RIERA
Aletes protecció sortida

tub claveguera Ø 700

ALÇAT

PLANTA

30 º

B

Enmacat de pedra

A

A

B
Tub dePE de Ø 0,63

SECCIÓ A-A

3

2

Ø 0,70

Formigó HA-25

0,710,700,30 0,71
2,11

0,95
1,90

0,95

0,
15

0,
70

0.
15

0,40

0,
20

0,36
0,05

0,
15

0,30 0.200,72
1,22

0,
30

0,30

ARMADURA ALETES

Ø 12 c 0,20

Ø 12 c 0,20

5 Ø 15 pml

5 Ø 12 pml

Ø 16 c 0,20

Ø 16 c 0,20

Formigó HA-25

ALÇAT

PLANTA

30 º Enmacat de pedra

A

A
Tub de formigó armat

de Ø 1,00

SECCIÓ A-A

3

2

ARMADURA ALETES

Ø 12 c 0,20

Ø 12 c 0,20

5 Ø 15 pml

5 Ø 12 pml

Ø 16 c 0,20

Ø 16 c 0,20

Formigó HA-20

AEH-500

Nivell control normal

γ  c =1,50

γ  c =1,15

γ  c =1,60

Recubriments      :        3 cm.

CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES

Ø 1,00

Formigó HA-25

0,30 1,22 0,20

1,72

0,
30

0,
15

0,05

0,15
1,00

0,15

0,40

0,
20

0,36

1,10 1,10
2,20

0,30 1,00 0,92 0,30

3,45

0,92

DETALL 11 - OF SORTIDA  COL.LECTOR A RIERA
Aletes protecció sortida

tub claveguera Ø 1.200mm
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DETALL 09 - POU DECANTADOR GREIXOS I SÒLIDS
E:1/300
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PE PN10atm DN355mm

SECTOR 33
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SECTOR 33

carrer antic camí de Tordera
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org del m
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Torrent del Mas Reixac

carrer antic cam
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DETALL REFORÇ INTERIOR COLUMNA

d'acer galvanitzat
Anell reforç de xapa
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Cuerpo de fundición de aluminio inyectado a
presión. Vidrio templado de 4mm i tornilleria
acero inoxidable.
Driver regulable de corriente constante.,
incorporado dentro de la luminaria,
precableado sobre placa de acero
galvanizada. Clase II. Protector de
sobretensiones de 20kA.  1módulo de 32 LED.
Regulación compatible con: PWM - 0-10V - R
ajustable.
Reducción de flujo doble nivel con línea de
mando o con temporizador programable,
multi-nivel con temporizador re-programable,
telegestión.
Optica LED 70 W. Recubrimiento de pintura
en polvo de poliéster, pulverizado
electrostáticamente,
y sublimado al horno. Resistente a la
corrosión. Color RAL 9022.
Fijación Lateral o Top: Ø60 mm
Luminaria orientable de -15º a 15º de
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SERRA DE VALLPLANA
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Plataforma nova base bateria
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SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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SENSE ESCALA

Separació de sentits (Doble línia contínua)

Vora de la calçada (Línia discontínua)

Línia d'aturada
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P-4. Intersecció amb circulació giratòria R-1. Cediu el pas P-13. Situació d'un pas 
per a vianants
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0.045
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0.011

ESCALA 1:2
Detall constructiu. Peça d'ancoratge senyal triangular

DETALL  A

Peça d'ancoratge
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gruix 2 mm.
Coberta de xapa

ESCALA 1:2
Subjecció amb clau DETALL  A
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anirà retranqueijada 60 cm. del cantó
(*) La part més desfavorable del  senyal

Detall constructiu. Senyal circular
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(*) La part més desfavorable del senyal

Detall constructiu. Senyal de direcció pròpia

Cartell indicatiu

VEÏNAT CASANONS
(Zona rural)

Tordera
Barcelona
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Franja exterior vermella
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DIÀMETRE DEL HIDRANT
Hidrant de Ø 100 mm.

COORDENADES DEL HIDRANT
Segons la situació de placa x,y
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d' hidrant soterrat
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AMIDAMENTS 



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 01  ENDERROCS

1 GR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de potència i amb una
amplària de treball de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un
mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa

AMIDAMENT DIRECTE 9.250,000

2 FR11U210 m2 Desbrossada d'esbarzers i arbustatge d'alta dificultat, per les espècies o per l'orografia, amb capçal de serra i
mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rierol 625,000 625,000
2 sortides pluvials Bershka 65,000 65,000
3 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 725,000

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda Bershka 24,000 24,000
2 38,000 38,000
3 previsió rotonda S27 30,000 30,000
4 corona interior rotonda 83,000 83,000
5 carril lateral 16,000 16,000
6 gual vianants camí Tordera
7 vorera est 10,000 10,000
8 8,000 8,000
9 vorera oest 8,000 8,000

10 9,000 9,000
11

TOTAL AMIDAMENT 226,000

4 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda Bershka 50,000 50,000
2 previsió rotonda S27 30,000 30,000
3 corona interior rotonda 102,000 102,000
4 carril lateral 16,000 16,000
5 gual vianants camí Tordera
6 vorera est 18,000 18,000
7 vorera oest 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 242,000

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda Bershka 92,000 92,000

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

AMIDAMENTS Pàg.: 2

2 52,000 52,000
3 carril lateral 42,000 42,000
4 gual vianants camí Tordera
5 vorera est 20,000 20,000
6 15,000 15,000
7 vorera oest 10,000 10,000
8 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 245,000

6 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rotonda Bershka 75,000 75,000
2 corona interior rotonda 268,000 268,000

TOTAL AMIDAMENT 343,000

7 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 corona interior rotonda 78,000 78,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

8 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Aletes sortida pluvials 2,000 8,000 0,400 2,000 12,800
3 Solera sortida pluvials 2,000 7,500 0,400 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,800

9 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com
a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 FR16TR01 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou
l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior en qualsevol zona del projecte,
inclòs el transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus del material sobrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 segons llistat 4.104,350 4.104,350

TOTAL AMIDAMENT 4.104,350

2 FR2BUP05 m2 Perfilat i allisat de talussos, amb mitjans mecànics i manuals, inclou la recollida de les pedres i restes, i la
càrrega sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marge sud 2.750,000 2.750,000
2 marge nord 940,000 940,000

TOTAL AMIDAMENT 3.690,000

3 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demonte 2.359,050 2.359,050
2 sanejament 3.413,780 3.413,780
3
4
5
6
7
8

TOTAL AMIDAMENT 5.772,830

4 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reutilització terres en talussos 3.807,140 3.807,140
3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
19
22
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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40
41
42
43
44
45
47
49
50
52
53
54
55

TOTAL AMIDAMENT 3.807,140

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons llistats 6.913,630 6.913,630
2
3
4
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
24
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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47
49
51
52
54
55
56
57

TOTAL AMIDAMENT 6.913,630

6 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.523,807 6.523,807

TOTAL AMIDAMENT 6.523,807

7 F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè i/o caixa de paviment amb material de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 adequada 6.913,630 6.913,630
2 seleccionada 6.523,807 6.523,807
3

TOTAL AMIDAMENT 13.437,437

8 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 calçada 5.635,000 5.635,000
2 vorera nord 753,000 753,000
3 1.476,000 1.476,000
4 vorera sud 727,000 727,000
5 420,000 420,000
6 cami veinat 135,000 135,000
7 calçada c/s33 110,000 110,000
8 Corona interior rotonda 125,000 125,000
9 caixa carril lateral 350,000 350,000

10 gual vianants camí Tordera
11 vorera est 34,000 34,000
12 vorera oest 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 9.807,000

9 0102001 m3 Front de cantera amb blocs de pedra sense classificar, col·locats amb pala carregadora, compactat, inclòs
transport a obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.237,650 2.237,650

TOTAL AMIDAMENT 2.237,650

10 0102002 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2.327,650 2.327,650

TOTAL AMIDAMENT 2.327,650

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 03  PAVIMENTACIÓ

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.736,640 1.736,640
3
4
5
6
7
9

10

TOTAL AMIDAMENT 1.736,640

2 F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè i/o caixa de paviment amb material de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 F9G13745 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 vorera nord 2.092,000 0,150 313,800
3 camí veinat 110,000 0,250 27,500
4 plataforma residus 16,000 0,150 2,400
5 plataforma pou hidrocarburs 105,000 0,150 15,750
6 illetes 22,000 0,250 5,500
7 16,000 0,250 4,000
8 corona interior rotonda 82,000 0,250 20,500
9 illeta carril lateral 26,000 0,250 6,500

10 gual vianants cami Tordera
11 vorera est 34,000 0,150 5,100
12 vorera oest 42,000 0,150 6,300

TOTAL AMIDAMENT 407,350

4 F9G2274C m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Gruix
2 vorera sud 865,000 0,150 129,750
3 carril lateral vorera sud 74,000 0,150 11,100

TOTAL AMIDAMENT 140,850
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5 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats
2 calçada 5.230,000 1,000 5.230,000
3 carril lateral 230,000 1,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 5.460,000

6 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Ample Densitat
2 calçada 5.230,000 0,100 2,400 1.255,200
3 carril lateral 230,000 0,100 2,400 55,200

TOTAL AMIDAMENT 1.310,400

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Unitats
2 calçada 5.230,000 2,000 10.460,000
3 carril lateral 230,000 2,000 460,000

TOTAL AMIDAMENT 10.920,000

8 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Ample Densitat
2 calçada 5.230,000 0,090 2,400 1.129,680
3 carril lateral 230,000 0,090 2,400 49,680

TOTAL AMIDAMENT 1.179,360

9 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superfície Ample Densitat
2 calçada 5.230,000 0,060 2,400 753,120
3 carril lateral 230,000 0,060 2,400 33,120

TOTAL AMIDAMENT 786,240

10 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 tacs 4,000 2,000 8,000
3 4,000 2,600 10,400
4 4,000 0,700 2,800
5 estriat 3,000 1,600 4,800
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6 1,000 2,500 2,500
7 1,000 3,000 3,000
8 1,000 5,800 5,800
9 1,000 1,000 1,000

10 2,000 0,500 1,000
11 gual vianants camí Tordera C Unitats Superfície
12 tacs 2,000 3,750 7,500
13 estriat 1,000 1,600 1,600
14 1,000 0,900 0,900

TOTAL AMIDAMENT 49,300

11 F96516D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera nord 520,000 520,000
2 275,000 275,000
3 vorera sud 272,000 272,000
4 208,000 208,000
5 260,000 260,000
6 carril lateral 48,000 48,000
7 gual vianants cami Tordera
8 vorera est 18,000 18,000
9 vorera oest 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 1.627,000

12 F978PGD1 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera nord 522,000 522,000
2 276,000 276,000
3 vorera sud 488,000 488,000
4 260,000 260,000
5 corona interior rotonda 98,000 98,000
6 carril lateral 48,000 48,000
7 gual vianants cami Tordera
8 vorera est 18,000 18,000
9 vorera oest 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 1.736,000

13 F9652ADD m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illeta rotonda Bershka 22,000 22,000
2 illeta rotonda S27 22,000 22,000
3 corona interior rotonda 98,000 98,000
4 illeta carril lateral 42,000 42,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000
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14 F96512D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera nord 62,000 62,000
2 corona interior rotonda 88,000 88,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

15 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 GD57111X m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15cm de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, cabat llis i junts, inclòs excavació de terreny
no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 205,000

17 FQ43C01X u Subministrament i instal.lació de 2 pilones de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de
secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, clavada sobre el terreny amb 6m cadena de malla
genovesa de 6x24mm, cadenat de llautó de 50mm inclòs ganxos en U de 50x30mm i 5mm fixats a postes. Tot
en acer inoxidable, per deixar la unitat d'obra completament acabada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 F9A24210 m3 Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades, amb estesa i
piconatge mecànics del material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 corona interior rotonda 135,000 0,150 20,250

TOTAL AMIDAMENT 20,250

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 01  SANEJAMENT

1 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament
acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 embornals 1,000 4,200 0,700 1,000 2,940
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3 13,000 3,000 0,700 1,000 27,300
4 1,000 6,600 0,700 1,000 4,620
5 1,000 7,800 0,700 1,000 5,460
6 1,000 8,500 0,700 1,000 5,950
7 1,000 22,000 0,700 1,000 15,400
8 1,000 15,000 0,700 1,000 10,500
9 1,000 21,000 0,700 1,000 14,700

10 reixa 0,000 14,000 0,700 1,000 0,000
11 1,000 12,000 0,700 1,000 8,400
12 0,000 8,000 0,700 1,000 0,000
13 previsió futures escomeses 3,000 6,000 0,700 1,000 12,600
14 3,000 9,000 0,700 1,000 18,900
15 C Longitud Alçada a espla Ample
16 residuals c/s33 18,000 1,000 1,100 19,800
17 pluvials c/S33 22,000 1,000 1,100 24,200
18 P13-P18 201,000 1,150 1,100 254,265
19 P10-P13 50,000 1,050 1,100 57,750
20 P10-P12 100,000 1,000 1,100 110,000
21 P9-P10 800MM 56,000 1,200 1,400 94,080
22 P8-P7 50,000 1,000 1,100 55,000
23 P7-P6 50,000 1,100 1,100 60,500
24 P6-P5 50,000 1,200 1,100 66,000
25 P5-P4 50,000 1,300 1,100 71,500
26 P4-P3 50,000 1,400 1,100 77,000
27 P3-P2 50,000 1,700 1,100 93,500
28 P2-P1 28,080 1,250 1,100 38,610
29 P1-P0 31,000 1,350 1,100 46,035
30 P0-RIERA 33,000 1,100 1,100 39,930
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

TOTAL AMIDAMENT 1.234,940

4 F222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 Separador hidrocarburs 10,000 3,500 3,500 122,500
3 C Unitats Longitud Ample Alçada
4 tub 1000 riera (alçada 370cm-50

paquet ferms)
1,000 65,000 1,620 3,200 336,960

TOTAL AMIDAMENT 459,460
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5 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Alçada Ample Ample
2 residuals c/s33 1,000 1,500 1,200 1,200 2,160
3 pluvials
4 P13-P18 6,000 1,650 1,200 1,200 14,256
5 P10 1,000 1,550 1,200 1,200 2,232
6 P11-P12 2,000 1,500 1,200 1,200 4,320
7 P9 1,000 1,200 1,200 1,200 1,728
8 P8 1,000 1,500 1,200 1,200 2,160
9 P7 1,000 1,600 1,200 1,200 2,304

10 P6 1,000 1,700 1,200 1,200 2,448
11 P5 1,000 1,800 1,200 1,200 2,592
12 P4 1,000 1,900 1,200 1,200 2,736
13 P3 1,000 2,200 1,200 1,200 3,168
14 P2 1,000 1,750 1,200 1,200 2,520
15 P1 1,000 1,850 1,200 1,200 2,664
16 P0 1,000 1,550 1,200 1,200 2,232

TOTAL AMIDAMENT 47,520

6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample
2 tub 1000 riera 1,000 65,000 1,620 105,300
3 embornals C Unitats Longitud Ample
4 embornals 29,000 3,000 0,700 60,900
5 reixa 1,000 14,000 0,700 9,800
6 1,000 12,000 0,700 8,400
7 1,000 8,000 0,700 5,600
8 previsió futures escomeses 3,000 6,000 0,700 12,600
9 3,000 9,000 0,700 18,900

10 C Longitud Ample
11 Separador hidrocarburs 10,000 3,500 35,000
12
13 C Longitud Ample
14 residuals c/s33 18,000 1,100 19,800
15 pluvials c/S33 22,000 1,100 24,200
16 P13-P18 201,000 1,100 221,100
17 P10-P13 50,000 1,100 55,000
18 P10-P12 100,000 1,100 110,000
19 P9-P10 800MM 56,000 1,400 78,400
20 P8-P7 50,000 1,100 55,000
21 P7-P6 50,000 1,100 55,000
22 P6-P5 50,000 1,100 55,000
23 P5-P4 50,000 1,100 55,000
24 P4-P3 50,000 1,100 55,000
25 P3-P2 50,000 1,100 55,000
26 P2-P1 30,000 1,100 33,000
27 P1-P0 630MM 38,000 1,350 51,300
28 P0-PEX  630MM 12,000 1,350 16,200
29
30
31
32
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33

TOTAL AMIDAMENT 1.195,500

7 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TUB 100 RIERA C Unitats Longitud Ample Alçada
2 1,000 65,000 1,620 1,620 170,586
3 A DESCOMPTAR TUB 1000 C Àrea Longitud
4 a descomptar -1,160 65,000 -75,400
5
6 C Unitats Longitud Ample Alçada
7 embornals 1,000 4,200 0,700 1,000 2,940
8 13,000 3,000 0,700 1,000 27,300
9 1,000 6,600 0,700 1,000 4,620

10 1,000 7,800 0,700 1,000 5,460
11 1,000 8,500 0,700 1,000 5,950
12 1,000 22,000 0,700 1,000 15,400
13 1,000 15,000 0,700 1,000 10,500
14 1,000 21,000 0,700 1,000 14,700
15 reixa 0,000 14,000 0,700 1,000 0,000
16 1,000 12,000 0,700 1,000 8,400
17 0,000 8,000 0,700 1,000 0,000
18 previsió futures escomeses 3,000 6,000 0,700 1,000 12,600
19 3,000 9,000 0,700 1,000 18,900
20 A DESCOMPTAR TUB 315 C Unitats Longitud Àrea
21 embornals -1,000 4,200 0,078 -0,328
22 -13,000 3,000 0,078 -3,042
23 -1,000 6,600 0,078 -0,515
24 -1,000 7,800 0,078 -0,608
25 -1,000 8,500 0,078 -0,663
26 -1,000 22,000 0,078 -1,716
27 -1,000 15,000 0,078 -1,170
28 -1,000 21,000 0,078 -1,638
29 reixa 0,000 14,000 0,078 0,000
30 -1,000 12,000 0,078 -0,936
31 0,000 8,000 0,078 0,000
32 previsió futures escomeses 3,000 6,000 0,078 1,404
33 C Longitud Alçada a espla Ample
34 residuals c/s33 18,000 1,000 1,100 19,800
35 pluvials c/S33 22,000 1,000 1,100 24,200
36 P13-P18 201,000 1,150 1,100 254,265
37 P10-P13 50,000 1,050 1,100 57,750
38 P10-P12 100,000 1,000 1,100 110,000
39 P9-P10 800MM 56,000 1,200 1,400 94,080
40 P8-P7 50,000 1,000 1,100 55,000
41 P7-P6 50,000 1,100 1,100 60,500
42 P6-P5 50,000 1,200 1,100 66,000
43 P5-P4 50,000 1,300 1,100 71,500
44 P4-P3 50,000 1,400 1,100 77,000
45 P3-P2 50,000 1,700 1,100 93,500
46 P2-P1 28,080 1,250 1,100 38,610
47 P1-P0 31,000 1,350 1,100 46,035
48 P0-RIERA 33,000 1,100 1,100 39,930
49 A DESCOMPTAR TUB C Longitud Àrea
50 800mm -56,000 0,502 -28,112



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

AMIDAMENTS Pàg.: 13

51 500mm
52 residuals c/s33 -18,000 0,196 -3,528
53 pluvials c/S33 -22,000 0,196 -4,312
54 P13-P18 -201,000 0,196 -39,396
55 P10-P13 -50,000 0,196 -9,800
56 P10-P12 -100,000 0,196 -19,600
57 P8-P7 -50,000 0,196 -9,800
58 P7-P6 -50,000 0,196 -9,800
59 P6-P5 -50,000 0,196 -9,800
60 P5-P4 -50,000 0,196 -9,800
61 P4-P3 -50,000 0,196 -9,800
62 P3-P2 -50,000 0,196 -9,800
63 P2-P1 -28,080 0,196 -5,504
64 P1-P0 -31,000 0,196 -6,076
65 P0-RIERA -33,000 0,196 -6,468
66
67
68
69
70
71
72

TOTAL AMIDAMENT 1.139,318

8 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95%
PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 tub 1000 riera 1,000 65,000 1,620 1,420 149,526
3 embornals C Unitats Longitud Ample Alçada
4 embornals 1,000 4,200 0,700 0,100 0,294
5 13,000 3,000 0,700 0,100 2,730
6 1,000 6,600 0,700 0,100 0,462
7 1,000 7,800 0,700 0,100 0,546
8 1,000 8,500 0,700 0,100 0,595
9 1,000 22,000 0,700 0,100 1,540

10 1,000 15,000 0,700 0,100 1,050
11 1,000 21,000 0,700 0,100 1,470
12 reixa 0,000 14,000 0,700 0,100 0,000
13 1,000 12,000 0,700 0,100 0,840
14 0,000 8,000 0,700 0,100 0,000
15 previsió futures escomeses 3,000 6,000 0,700 0,100 1,260
16 3,000 9,000 0,700 0,100 1,890
17 C Longitud Alçada a espla Ample
18 residuals c/s33 18,000 0,100 1,100 1,980
19 pluvials c/S33 22,000 0,100 1,100 2,420
20 P13-P18 201,000 0,250 1,100 55,275
21 P10-P13 50,000 0,150 1,100 8,250
22 P10-P12 100,000 0,100 1,100 11,000
23 P9-P10 800MM 56,000 0,000 1,400 0,000
24 P8-P7 50,000 0,100 1,100 5,500
25 P7-P6 50,000 0,200 1,100 11,000
26 P6-P5 50,000 0,300 1,100 16,500
27 P5-P4 50,000 0,400 1,100 22,000
28 P4-P3 50,000 0,500 1,100 27,500
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29 P3-P2 50,000 0,800 1,100 44,000
30 P2-P1 28,080 0,350 1,100 10,811
31 P1-P0 31,000 0,500 1,100 17,050
32 P0-RIERA 33,000 0,950 1,100 34,485
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

TOTAL AMIDAMENT 429,974

9 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 embornals C Unitats Longitud Ample Alçada
2 embornals 1,000 4,200 4,200
3 13,000 3,000 39,000
4 1,000 6,600 6,600
5 1,000 7,800 7,800
6 1,000 8,500 8,500
7 1,000 22,000 22,000
8 1,000 15,000 15,000
9 1,000 21,000 21,000

10 reixa 0,000 14,000 0,000
11 1,000 12,000 12,000
12 0,000 8,000 0,000
13 previsió futures escomeses 3,000 6,000 18,000
14 3,000 9,000 27,000
15
16
17
18

TOTAL AMIDAMENT 181,100

10 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuals c/s33 18,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuals c/s33 18,000 18,000
2 pluvials c/S33 22,000 22,000
3 P13-P18 201,000 201,000
4 P10-P13 50,000 50,000
5 P10-P12 100,000 100,000
6 P9-P10 800MM 56,000 0,000 0,000
7 P8-P7 50,000 50,000
8 P7-P6 50,000 50,000
9 P6-P5 50,000 50,000

10 P5-P4 50,000 50,000
11 P4-P3 50,000 50,000
12 P3-P2 50,000 50,000
13 P2-P1 28,080 28,080
14 P1-P0 31,000 31,000
15 P0-RIERA 33,000 33,000
16
17
18
19

TOTAL AMIDAMENT 783,080

12 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

13 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 riera p10 56,000 56,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

14 FD7JW186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 700 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 prolongació drenatges 3,000 7,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

15 FD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canalització riera 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

16 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pluvials 7,000 7,000
2 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

17 FDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuals c/s33 1,000 1,000
2 pluvials
3 800 1,000 1,000
4 630 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuals c/s33 1,000 1,500 1,500
2 P13-P18 6,000 1,650 9,900
3 P10 1,000 1,550 1,550
4 P11-P12 2,000 1,500 3,000
5 P9 1,000 1,200 1,200
6 P8 1,000 1,500 1,500
7 P7 1,000 1,600 1,600
8 P6 1,000 1,700 1,700
9 P5 1,000 1,800 1,800

10 P4 1,000 1,900 1,900
11 P3 1,000 2,200 2,200
12 P2 1,000 1,750 1,750
13 P1 1,000 1,850 1,850
14 P0 1,000 1,550 1,550
15 Pou sortida pluvials Bershka 1,000 1,500 1,500
16
17
18
19
20
21

TOTAL AMIDAMENT 34,500

19 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 residuals c/s33 1,000 1,500 3,000 4,500
2 P13-P18 6,000 1,650 3,000 29,700
3 P10 1,000 1,550 3,000 4,650
4 P11-P12 2,000 1,500 3,000 9,000
5 P9 1,000 1,200 3,000 3,600
6 P8 1,000 1,500 3,000 4,500
7 P7 1,000 1,600 3,000 4,800
8 P6 1,000 1,700 3,000 5,100
9 P5 1,000 1,800 3,000 5,400

10 P4 1,000 1,900 3,000 5,700
11 P3 1,000 2,200 3,000 6,600
12 P2 1,000 1,750 3,000 5,250
13 P1 1,000 1,850 3,000 5,550
14 P0 1,000 1,550 3,000 4,650
15 Pou sortida pluvials Bershka 1,000 1,500 3,000 4,500
16
17
18
19
20
21
22
23

TOTAL AMIDAMENT 103,500

20 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 residuals c/s33 1,000 1,000
2 pluvials
3 800 1,000 1,000
4 pluvials 500 7,000 7,000
5 9,000 9,000
6 2,000 2,000
7 Bershka 1,000 1,000
8
9

10

TOTAL AMIDAMENT 21,000

21 ED7FR61P u Connexió tipus clip injert manipulat amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió amb
colze a 45º, de DN fins a 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

23 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

24 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000
2 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

26 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

27 FDZ4000A u Connexió de tub de PE700mm a obra de drenatge existent, repicat, tall amb disc, connectors, excavació i reblert
de terres i formigó HM-20 d'anivellament i protecció de juntes. Inclòs les feines necessàries per la instal.lació de
nou tub i aletes de sortida. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

28 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 700-1000 mm format per base de formigó
HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció de terres de formigó HA-25, incloent-hi
excavació i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

29 FDE600X2 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs consistent en: excavació necessària per al dipòsit en tot tipus de
terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre, solera de formigó HA-25, grua 30T, reomplert del dipòsit amb aigua
en 4 fases, connexxions amb la xarxa de clavegueram (incloent el by-pass tub de PE 800mm de diàmetre),
rebliment de terres amb material d'excavació, transport de terres sobrants, bases de formigó per a les boques
de registre, delimitació del perímetre de reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés per a
manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball establerts a l'Annex de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 FDE600X1 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat SHDCO BYP Clase I de REMOSA per a
un cabal de 250 l/s. Subministrament i muntatge del separador d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 3,0 x
9,7m (volum 65.000l), amb obturador decantador i cel.lula coalescent. Classe I (>5mg/l) amb bypass. Inclou el
subministrament i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva completa col·locació. Tot
inclòs i completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

AMIDAMENTS Pàg.: 19

31 FD350110 u Arqueta amb reixa en V, per connexió cuneta de maò massis o formigó HM-20 de 1,00x1,00 m per connectar a
la xarxa de clavegueram, inclòs marc i reixa. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

32 010401001 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs de10 l/s consistent en: excavació necessària per al dipòsit en tot tipus
de terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre, solera de formigó HA-25, grua 30T, reomplert del dipòsit amb
aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de clavegueram (incloent el by-pass tub de PE 800mm de
diàmetre), rebliment de terres amb material d'excavació, transport de terres sobrants, bases de formigó per a les
boques de registre, delimitació del perímetre de reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés per a
manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball establerts a l'Annex de sanejament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 010401002 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat per a un cabal de 10 l/s. Subministrament
i muntatge del separador d’hidrocarburs amb bypass. Inclou el subministrament i col·locació de tots els
materials i treballs necessaris per a la seva completa col·locació. Tot inclòs i completament acabat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 02  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada sota es
2 ep 760,000 0,400 0,500 152,000
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 0,400 0,500 6,000

TOTAL AMIDAMENT 158,000

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 ep 760,000 0,400 0,300 91,200
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 0,400 0,300 3,600

TOTAL AMIDAMENT 94,800

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 ep 760,000 0,400 0,200 60,800
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 0,400 0,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 63,200

4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Longitud Ample
2 ep 760,000 0,400 304,000
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 0,400 12,000

TOTAL AMIDAMENT 316,000

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 ep 760,000 760,000
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 790,000

6 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 ep 760,000 760,000
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 790,000

7 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 creuament 2,000 7,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x
6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats
2 ep 760,000 760,000
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 30,000
4 columnes 26,000 3,000 78,000
5 Canalització fins quadre 395,000 395,000

TOTAL AMIDAMENT 1.263,000

10 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
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2 ep 760,000 760,000
3 lateral enllaç camí antic Tordera 30,000 30,000
4 Canalització fins quadre 395,000 395,000

TOTAL AMIDAMENT 1.185,000

11 FG319192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x
35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terres davant ET 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

12 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

13 FHN15EP1 u Instal.lació de llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini injectat a pressió, recobriment
amb pintura pols de polièster, RAL 9022, vidre templat 4mm i cargoleria acer inoxidable, equipat amb 1 módul
LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i control
regulable DALI de 70 W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=
83000 h, reducció de flux doble nivell amb línea de comandament o temportitzador programable multinivell i
telegestió, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport vertical. Inclou
node per sistema Smart Night PLC. Inclòs cablejat interior tipus RV-0.6/1kV de 3x2,5mm² i la caixa de connexió
amb fusibles tipus SERTSEM.

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

14 FGD112PA u Placa d''dentificació de columnes segons especificacions dels tècnics municipals

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

15 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

16 FGD2324D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

17 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de polímer, bastiment quadrat i tapa antilliscant de 400x400 mm tipus
ATP o equivalent, recolzada i fixada amb 4 tancaments de gir 180º antivandalitzables i antielectrocució de
420x420x40 mm i de 4,9 kg de pes, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

18 M21H0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10
m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenido

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 MHMY0002 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m
d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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20 XIMPPA04 ut Connexió de la xarxa d'equipotencialitat. connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots
els elements conductors que resultin accessibles. També p/p de caixes de connexions d'empiuladures i
regletes. Totalment muntada, connexionada i provada..

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 XIMPPA03 PA Partida alçada a justificar per condicionament de zona verda, arranjament camí, vegetació afectada per les
obres i acondicionament cursos d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 03  AIGUA POTABLE

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 c/S33 20,000 0,600 1,200 14,400

TOTAL AMIDAMENT 14,400

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 c/S33 20,000 0,600 0,400 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 c/S33 20,000 0,600 0,800 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 c/S33 20,000 0,600 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Longitud
2 c/S33 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 FFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 c/S33 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 FN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs
racords i arqueta, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FM210010 u Subministrament, muntatge i instal.lació d'hidrant soterrat, amb tub de polietilè de designació PE100, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col.locat amb
rebliment de sauló, amb 2 colzes Ø100mm B/B PN-16 embridats, vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient
elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm i vàlvula de racord tipus ´´Barcelona´´ de D100mm. Tot
muntat dins de pericó amb formigó d'assentament HM-20, completament acabat inclòs senyalització vertical.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FDK282JA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 FDKZJKB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 635x635 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 04  MITJA TENSIÓ

1 FGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per les variants aèries de mitja tensió d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent.
Tot inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 XMTPA01 PA Partida alçada a justificar pels treballs d'adequació i drets de supervisió de les variants en la xarxa de mitja
tensió segons estudi 16529301-DRA-PA. Retirada de xarxa aèria, desmuntatge de suports, xarxa soterrada,
eliminació de residus, empalmaments i connectors. Inclos treballs d'enginyeria, topografia i projecte d'adequació
de xarxa, legalització i permisos.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 41631A7X u Cala d'inspecció de serveis de fins a 100x100x150 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada sota es
2 460,000 0,400 0,500 92,000
3 50,000 0,400 0,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció
de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 460,000 0,400 0,300 55,200
3 50,000 0,400 0,300 6,000

TOTAL AMIDAMENT 61,200

6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 460,000 0,400 0,200 36,800
3 50,000 0,400 0,200 4,000

TOTAL AMIDAMENT 40,800

7 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 460,000 0,400 184,000
3 50,000 0,400 20,000

TOTAL AMIDAMENT 204,000

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 460,000 460,000
3 50,000 50,000
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TOTAL AMIDAMENT 510,000

9 FDG223M7 m Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/S33 15,000 15,000
2 camí veinat 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

10 FDG5014A m Estesa de circuit de mitja tensió per canalització existent amb un tub de PE de 200 mm de D. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas cable MT per canalització Existent 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

11 FGK246A1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica de fils de coure de
16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3x1x240 mm2 3,000 525,000 1.575,000
2 3,000 105,000 315,000
3 3,000 110,000 330,000
4
5
6
7

TOTAL AMIDAMENT 2.220,000

12 010404001 ut Leganització Endesa EXP. AMAT002 0000278167

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 010404002 ut Permisos Endesa EXP. AMAT002 0000278167

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 04  SERVEIS
Titol 3 05  TELECOMUNICACIONS

1 FP000011 u Connexió amb la xarxa existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, inclòs cata per
a localització de la fita existent, segons normes de la companyia, deixant la connexió totalment acabada i en
perfecte funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Longitud Unitats
2 connexió 22,000 2,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 connexió 22,000 1,000 22,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Gruix
2 connexió 22,000 0,600 0,250 3,300

TOTAL AMIDAMENT 3,300

5 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Unitats
2 connexió 22,000 0,600 1,000 13,200

TOTAL AMIDAMENT 13,200

6 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Gruix Densitat
2 connexió 22,000 0,600 0,100 2,400 3,168

TOTAL AMIDAMENT 3,168

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Unitats
2 connexió 22,000 0,600 2,000 26,400

TOTAL AMIDAMENT 26,400

8 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Gruix Densitat
2 connexió 22,000 0,600 0,090 2,400 2,851

TOTAL AMIDAMENT 2,851
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9 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Gruix Densitat
2 connexió 22,000 0,600 0,060 2,400 1,901

TOTAL AMIDAMENT 1,901

10 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada sota es
2 telecos 795,000 0,600 0,500 238,500

TOTAL AMIDAMENT 238,500

11 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 telecos 795,000 0,600 0,100 47,700

TOTAL AMIDAMENT 47,700

12 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 telecos 795,000 0,600 477,000

TOTAL AMIDAMENT 477,000

13 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 telecos 795,000 795,000

TOTAL AMIDAMENT 795,000

14 FDG54547 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unió, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud
2 telecos 795,000 795,000

TOTAL AMIDAMENT 795,000

15 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 05  ENJARDINAMENT

1 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat,
fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marge sud 60,000 60,000
2 525,000 525,000

TOTAL AMIDAMENT 585,000

2 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat, amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000
2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

4 F21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

5 XIMPPA03 PA Partida alçada a justificar per condicionament de zona verda, arranjament camí, vegetació afectada per les
obres i acondicionament cursos d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 06  SENYALITZACIÓ

1 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 18,000 3,000 54,000
3 corona interior 3,000 3,000 9,000
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4 carril lateral 1,000 3,000 3,000
5 gual vianants camí Tordera 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora
classe RA2, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 FBB2B721 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x95 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FBB4A100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina retrorreflectora classe
RA1, fixat al suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total
2 2,000 0,900 0,900 1,620

TOTAL AMIDAMENT 1,620

8 FBBZA009 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tubde suport de senyals de trànsit de 168 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 FBBZ3014 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 2,000 4,500 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

10 FHM1FON1 u Dau de formigó per fixació de poste de senyalització de 1,1x1,1m i 1,0m de fondària amb formigó HM-20 inclòs
excavació i perns d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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11 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superfície
2 cediu 3,000 1,450 4,350
3 fletxes 17,000 0,420 7,140
4 zebrat 1,000 20,000 0,400 8,000
5 1,000 21,000 0,400 8,400
6 1,000 15,000 0,400 6,000

TOTAL AMIDAMENT 33,890

12 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud núm línies
2 pas vianants 3,000 4,000 6,000 72,000
3 1,000 4,000 3,000 12,000
4 pas vianants camí Tordera 1,000 5,000 10,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 134,000

13 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud
2 línia aturada 6,000 3,500 21,000
3 línia aturada gual vianants camí

Tordera
2,000 5,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

14 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 15,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 45,000

15 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 470,000 470,000
2 230,000 230,000

TOTAL AMIDAMENT 700,000

16 FBA1G511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 illeta rotonda S27 30,000 30,000
2 10,000 10,000
3 illeta rotonda Bershka 48,000 48,000
4 24,000 24,000
5 18,000 18,000
6 23,000 23,000
7 corona interior rotonda 98,000 98,000
8 illeta carril lateral 62,000 62,000
9 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 358,000

17 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació
en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 linia cediu rotonda 8,000 8,000
2 carril lateral 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

18 FBA17511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.579,370 2.579,370

TOTAL AMIDAMENT 2.579,370

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.579,370 2.579,370

TOTAL AMIDAMENT 2.579,370

3 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Esponajment
2 vorada 24,000 1,350 32,400
3 38,000 1,350 51,300
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4 30,000 1,350 40,500
5 formigó vorera 92,000 1,350 124,200
6 52,000 1,350 70,200
7 asfalt 75,000 1,350 101,250
8 aletes formigó 18,800 1,350 25,380
9 C Volum Gruix Esponajment

10 corona interior rotonda llamborda 78,000 0,200 1,350 21,060
11 vorada 83,000 0,300 0,200 1,350 6,723
12 corona interior rotonda asfalt 268,000 0,200 1,350 72,360
13 carril lateral C Volum Esponajment
14 Vorada 16,000 0,300 0,200 1,350 1,296
15 vorera est 42,000 0,150 1,350 8,505
16 Gual vianants camí Tordera C Volum Esponajment
17 vorada
18 vorera est 10,000 0,300 0,200 1,350 0,810
19 8,000 0,300 0,200 1,350 0,648
20 vorera oest 8,000 0,300 0,200 1,350 0,648
21 9,000 0,300 0,200 1,350 0,729
22 vorera
23 vorera est 20,000 0,200 1,350 5,400
24 15,000 0,200 1,350 4,050
25 vorera oest 10,000 0,200 1,350 2,700
26 14,000 0,200 1,350 3,780

TOTAL AMIDAMENT 573,939

4 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Esponajment
2 vorada 24,000 1,350 32,400
3 38,000 1,350 51,300
4 30,000 1,350 40,500
5 formigó vorera 92,000 1,350 124,200
6 52,000 1,350 70,200
7 aletes formigó 18,800 1,350 25,380
8 C Volum Gruix Esponajment
9 corona interior rotonda llamborda 78,000 0,200 1,350 21,060

10 vorada 83,000 0,300 0,200 1,350 6,723
11 carril lateral C Volum Esponajment
12 Vorada 16,000 0,300 0,200 1,350 1,296
13 vorera est 42,000 0,150 1,350 8,505
14 Gual vianants camí Tordera C Volum Esponajment
15 vorada
16 vorera est 10,000 0,300 0,200 1,350 0,810
17 8,000 0,300 0,200 1,350 0,648
18 vorera oest 8,000 0,300 0,200 1,350 0,648
19 9,000 0,300 0,200 1,350 0,729
20 vorera
21 vorera est 20,000 0,200 1,350 5,400
22 15,000 0,200 1,350 4,050
23 vorera oest 10,000 0,200 1,350 2,700
24 14,000 0,200 1,350 3,780

TOTAL AMIDAMENT 400,329
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5 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Volum Esponajment
2 asfalt 75,000 1,350 101,250
3 C Superficie Gruix Esponajment
4 corona interior rotonda asfalt 268,000 0,200 1,350 72,360

TOTAL AMIDAMENT 173,610

6 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Volum Esponjament
2 Arbres 80,000 0,125 1,200 12,000
3 10,000 0,427 1,200 5,124

TOTAL AMIDAMENT 17,124

7 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 33,830

8 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0.2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 57,880

9 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0.035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 236,860

10 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0.04
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 39,750

Obra 01 PRESSUPOST PUVIALENLLAÇ
Capítol 08  VARIS

1 XSEGSAL1 PA Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a la disposició, per part de l'empresa constructora, de les
mesures de seguretat i salut exposades en l'Estudi de Seguretat que acompanya el present projecte i que han
de ser desenvolupades segons el Pla de Seguretat i Salut redactat per l'Empresa Constructora, inclòs en aquest
preu. Inclou l'aplicació i els requeriments del Coordinador de Seguretat en fase d'execució sense cap sobrecost
addicional, (segons Annex del Projecte).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XIMPPA01 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos i afectacions a serveis.

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

AMIDAMENTS Pàg.: 34

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 XIMPPA02 PA Partida alçada a justificar per afectació a canalització soterrada de gas natural

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 0108001 PA Partida a justificar associada als treballas d'obra civil per a la reposició de gas

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 
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Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

0102001 m3 Front de cantera amb blocs de
pedra sense classificar,
col·locats amb pala
carregadora, compactat, inclòs
transport a obra.

37,50 2.237,6500 7,051 83.911,88

0102002 m2 Geotèxtil format per feltre de
polièster no teixit lligat
mecànicament de 400 g/m2,
col·locat sense adherir

3,00 2.327,6500 0,592 6.982,95

010401001 u Obra civil per a separador
d'hidrocarburs de10 l/s
consistent en: excavació
necessària per al dipòsit en
tot tipus de terreny, llit de
tot-u, capa de morter pobre,
solera de formigó HA-25, grua
30T, reomplert del dipòsit amb
aigua en 4 fases, connexxions
amb la xarxa de clavegueram
(incloent el by-pass tub de PE
800mm de diàmetre), rebliment
de terres amb material
d'excavació, transport de
terres sobrants, bases de
formigó per a les boques de
registre, delimitació del
perímetre de reserva de
sobrecàrregues, condicionament
d'accés per a manteniment. Tot
segons documentació i sistema
de treball establerts a
l'Annex de sanejament.

526,20 1,0000 0,043 526,20

010401002 u Subministrament i instal.lació
de separador d’hidrocarburs
prefabricat per a un cabal de
10 l/s. Subministrament i
muntatge del separador
d’hidrocarburs amb bypass.
Inclou el subministrament i
col·locació de tots els
materials i treballs
necessaris per a la seva
completa col·locació. Tot
inclòs i completament acabat

4.437,00 1,0000 0,374 4.437,00

010404001 ut Leganització Endesa EXP.
AMAT002 0000278167

615,00 1,0000 0,055 615,00

010404002 ut Permisos Endesa EXP. AMAT002
0000278167

3.525,17 1,0000 0,306 3.525,17

0108001 PA Partida a justificar associada
als treballas d'obra civil per
a la reposició de gas

5.000,00 1,0000 0,427 5.000,00

41631A7X u Cala d'inspecció de serveis
de fins a 100x100x150 cm amb
enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb
mitjans manuals i mecànics i
càrrega manual de runa sobre
contenidor

315,50 10,0000 0,278 3.155,00

A0121000 h Oficial 1a 27,17 112,9073 0,269 3.067,69

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,17 21,0000 0,0510 570,57

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 19,67 0,7500 0,0011 14,75

A0125000 h Oficial 1a soldador 27,62 7,5200 0,0212 207,70

EUR
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Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,48 0,0000 0,0013 0,00

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,80 699,1765 1,2214 14.542,87

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,08 360,9373 0,8515 10.135,12

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,17 942,4802 2,1516 25.607,19

A012P000 h Oficial 1a jardiner 31,90 50,5500 0,1417 1.612,55

A0134000 h Ajudant ferrallista 17,34 0,7500 0,0018 13,01

A0137000 h Ajudant col·locador 17,24 0,0000 0,0019 0,00

A013H000 h Ajudant electricista 17,85 687,9065 1,0320 12.279,13

A013M000 h Ajudant muntador 24,11 378,6305 0,7721 9.128,78

A013P000 h Ajudant jardiner 28,32 60,6500 0,1422 1.717,61

A0140000 h Manobre 22,68 2.312,5311 4,4123 52.448,21

A0150000 h Manobre especialista 23,45 499,2243 0,9824 11.706,81

A016P000 h Peó jardiner 24,24 212,4675 0,4325 5.150,21

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i
salut

27,17 10,0000 0,0226 271,70

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i
salut

24,11 80,2000 0,1627 1.933,62

B0111000 m3 Aigua 1,86 88,3378 0,0128 164,31

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,41 10,5014 0,0229 203,83

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 8,08 184,9200 0,1330 1.494,15

B0322000 m3 Sauló garbellat 8,08 1.310,2157 0,8931 10.586,54

B0331A00 t Grava de pedrera de pedra
calcària, de 5 a 12 mm

19,25 37,8675 0,0632 728,95

B0341000 m3 Rebuig de pedrera 19,27 1,7500 0,0033 33,72

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de
granulats reciclats de formigó

9,97 1.997,1360 1,6734 19.911,45

B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,63 6.523,8070 5,8335 69.348,07

B03D5000 m3 Terra adequada 6,30 6.913,6300 3,6636 43.555,87

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

117,66 1,8388 0,0237 216,35

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta
BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

182,42 0,1528 0,0038 27,87

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,
en sacs

0,25 1.817,7800 0,0439 454,45

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica
amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN
13808

0,27 10.946,4000 0,2540 2.955,53

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica
amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de
fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

0,28 5.473,2000 0,1341 1.532,50

EUR
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Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

67,83 207,0589 1,1842 14.044,81

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

66,11 2,4234 0,0143 160,21

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

66,11 12,1460 0,0744 802,97

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I+E

87,13 312,8125 2,2945 27.255,35

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I+F

83,35 427,7175 3,0046 35.650,25

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició IIa

63,40 10,0000 0,0547 634,00

B069300B m3 Formigó reciclat HRM-20/B/20/I
de consistència tova,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I, amb un <= 20%
del granulat gruixut reciclat

57,38 0,1250 0,0048 7,17

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/B/40

65,62 3,4650 0,0249 227,37

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de
resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/P/40

65,07 165,0948 0,9050 10.742,72

B0710150 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

38,50 0,0601 0,0051 2,31

B0710250 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

35,23 8,0999 0,0252 285,36

B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 3,72 12,5715 0,0053 46,77

EUR
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Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre
1,3 mm

1,09 12,0100 0,0054 13,09

B0A31000 kg Clau acer 1,15 10,7500 0,0055 12,36

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,61 787,5000 0,0456 480,38

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,42 186,7350 0,0157 78,43

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79 0,5000 0,0158 105,90

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic
per a 3 m d'alçària i 150 usos

8,56 0,5000 0,0059 4,28

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm
per a 50 usos

1,34 7,3440 0,0060 9,84

B0DZA000 l Desencofrant 2,63 7,6440 0,0061 20,10

B0F15251 u Maó massís d'elaboració
mecànica, de 290x140x50 mm,
per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,28 12,0000 0,0062 3,36

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,21 2.534,9845 0,0463 532,35

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,22 509,9850 0,0164 112,20

B147UA20 u Ganxo en U de 50x30mm i 5mm de
secció d'acer inoxidable, per
a fixació de cadena, encastat
i cadenat de llautó de 50mm

17,32 0,0000 0,0065 0,00

B147UC10 m Cadena de malla genovesa de
6x24mm d'acer inoxidable 316

2,40 6,0000 0,0066 14,40

B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per
a seguretat i salut

2,19 10,0000 0,0067 21,90

B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a
seguretat i salut

276,24 1,2800 0,0368 353,59

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària,
d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre,
bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar
a peus prefabricats de
formigó, per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,80 585,0000 0,0469 468,00

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a
peu de tanca mòbil de malla
d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,15 175,5000 0,0070 26,33

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit
(EPS), de 10 mm de gruix, de
30 kPa de tensió a la
compressió, de 0.2 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb una
cara llisa i cantell recte,
per a seguretat i salut

1,16 16,0000 0,0071 18,56

EUR
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B2RA6680 t Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no
perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

-142,38 11,5760 -0,1472 -1.648,19

B2RA6770 t Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 8,2901 0,0073 0,00

B2RA6890 t Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents
de construcció o demolició,
amb codi 170201 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

45,56 6,4277 0,0274 292,85

B2RA6960 t Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0.04 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 1,5900 0,0075 0,00

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,82 580,4771 0,5376 6.280,76

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,21 173,6100 0,3277 3.855,88

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,59 2.579,3700 0,7878 9.259,94
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B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta
de compostage de residus
vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0.5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

51,26 19,5120 0,0879 1.000,19

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta
de compostage de residus de
troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0.9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

85,42 32,5900 0,2380 2.783,84

B8ZAK00A kg Pintat antiorina per elements
verticals.

50,76 26,5200 0,1181 1.346,16

B96512D0 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2
de 20x10 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,97 157,5000 0,0782 782,78

B96516D0 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,20 1.708,3500 0,6083 7.175,07

B9652AD0 m Vorada recta de formigó amb
ratllat superior, monocapa,
amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

7,29 193,2000 0,1284 1.408,43

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de
20x20x4 cm, per a pas de
vianants

12,83 50,2860 0,0585 645,17

B9GZ1200 t Pols de quars color 1.717,21 2,8170 0,4186 4.837,38

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i
granulat granític

56,14 788,1410 3,7287 44.246,24

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
grossa per a capa base i
granulat calcari

54,95 1.182,2110 5,4688 64.962,49
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B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria
grossa per a capa base i
granulat calcari

54,31 1.313,5680 6,0089 71.339,88

BBA11100 kg Pintura acrílica de color
blanc, per a marques vials

2,03 101,5376 0,0290 206,12

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc,
per a marques vials

3,53 120,1747 0,0491 424,22

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a
marques vials
retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja

1,39 123,2103 0,0192 171,26

BBM1110C u Placa triangular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

63,35 6,0000 0,0393 380,10

BBM1260C u Placa circular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

73,24 12,0000 0,0794 878,88

BBM1AHAC u Placa informativa per a
senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2

84,76 8,0000 0,0695 678,08

BBM1BBEB u Placa d'orientació o situació
per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x95
cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1

115,87 1,0000 0,0196 115,87

BBM31500 m2 Cartell per a senyals de
trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de
làmina retrorreflectora classe
RA1

352,71 1,6200 0,0597 571,39

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de
76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

21,04 72,0000 0,1398 1.514,88

BBMZ2614 m Tub d'alumini extrusionat de
168 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit

187,50 9,0000 0,1499 1.687,50

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament de tub
de suport de senyals de
trànsit de 76 mm de diàmetre,
amb 4 perns d'ancoratge
roscats

70,00 24,0000 0,14100 1.680,00

BBMZ5615 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament de tub
de suport de senyals de
trànsit de 168 mm de diàmetre,
amb 4 perns d'ancoratge
roscats

111,11 2,0000 0,02101 222,22

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per
a interceptor, de perfil
d'acer de 80x80x8 mm i traves
de passamà de 60 mm cada m

35,54 6,0000 0,02102 213,24
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BD5Z8CD0 u Reixa per a interceptor, de
fosa dúctil de 980x490x70 mm,
classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció

91,01 6,0000 0,05103 546,06

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100
mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció

50,71 31,0000 0,13104 1.572,01

BD755000 m Tub de formigó de diàmetre 20
cm

5,83 147,0000 0,07105 857,01

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100
cm

62,83 68,2500 0,36106 4.288,15

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

8,44 184,7220 0,13107 1.559,05

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

14,51 18,3600 0,02108 266,40

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

14,80 798,7416 0,99109 11.821,38

BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

22,40 0,0000 0,00110 0,00

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

45,95 57,1200 0,22111 2.624,66

BD7JW180 u Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 700
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

40,80 21,4200 0,07112 873,94
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BDD1A090 m Peça de formigó per a pou
circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

73,60 36,2250 0,22113 2.666,16

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa
circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i
amb tanca, pas lliure de 600
mm de diàmetre i classe D400
segons norma UNE-EN 124

170,55 21,0000 0,30114 3.581,55

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de
polipropilè de 250x350x250 mm
i 3 kg de pes

3,63 103,5000 0,03115 375,71

BDGZB610 m Banda continua de
senyalització per a
canalitzacions soterrades de
30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,56 2.157,3000 0,10116 1.208,09

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de
canalitzacions de serveis, de
nylon, de 5 mm de gruix

0,17 3.272,1600 0,05117 556,27

BDGZPA00 u Part proporcional de
separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions
de serveis de 110 mm de
diàmetre nominal

0,26 28,2800 0,00118 7,35

BDGZPB00 u Part proporcional de
separadors, conectors i
obturadors de canalitzacions
de serveis de 125 mm de
diàmetre nominal

0,32 3.211,8000 0,09119 1.027,78

BDK214F5 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis

48,85 8,0000 0,03120 390,80

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de
telefonia

895,94 2,0000 0,15121 1.791,88

BDK218ZC u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus DM,
per a instal·lacions de
telefonia

602,34 5,0000 0,25122 3.011,70

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de
pes

19,32 8,0000 0,01123 154,56

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i reixa en V
de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 1000x1000 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124

116,10 1,0000 0,01124 116,10

BDKZJKB0 u Bastiment rectangular i tapa
quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 635x635 mm i
classe B125 segons norma
UNE-EN 124

78,76 5,0000 0,03125 393,80

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de
PVC de D=315 mm

67,11 0,0000 0,00126 0,00

EUR
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BDW3BC0P u Injert manipulat amb tub de
PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de
DN fins a 315 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular

69,80 0,0000 0,00127 0,00

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub
de PVC de D=315 mm

2,24 0,0000 0,00128 0,00

BFB1J600 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2

17,11 20,4000 0,03129 349,04

BFWB1J62 u Accessori per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal
exterior, de plàstic, 16 bar
de pressió nominal, per a
soldar

143,41 4,0000 0,05130 573,64

BFYB1J62 u Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de
160 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió
nominal, per a soldar

2,71 20,0000 0,00131 54,20

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

1,82 805,8000 0,12132 1.466,56

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

2,30 29,4000 0,01133 67,62

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, per a canalitzacions
soterrades

3,02 3.339,0000 0,85134 10.083,78

BG319190 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 1 x
35 mm2, amb coberta del cable
de PVC

3,70 61,2000 0,02135 226,44

EUR



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 11Pàg.:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BG319330 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tripolar, de secció 3 x
2,5 mm2, amb coberta del cable
de PVC

1,13 260,0000 0,02136 293,80

BG319550 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC

2,85 1.288,2600 0,31137 3.671,54

BG319560 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC

4,35 1,0200 0,00138 4,44

BG380900 m Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2

1,47 1.208,7000 0,15139 1.776,79

BGD23240 u Placa de connexió a terra
d'acer quadrada (massissa), de
0.3 m2 de superfície i de 2.5
mm de gruix

46,89 8,0000 0,03140 375,12

BGK246A0 m Cable elèctric de tensió mitja
(MT), de designació UNE HEPRZ1
18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),
unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor
d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i
coberta exterior de
poliolefina termoplàstica (Z1)

10,61 2.264,4000 2,02141 24.025,28

BGY38000 u Part proporcional d'elements
especials per a conductors de
coure nus

0,17 1.185,0000 0,02142 201,45

BGYD2000 u Part proporcional d'elements
especials per a plaques de
connexió a terra

4,69 8,0000 0,00143 37,52

BGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi
CSMT, as-built per les
variants aèries de mitja
tensió d'acord amb les normes
tècniques particulars de la
companyia elèctrica de
subministrament i visat pel
col·legi professional
corresponent. Tot inclòs

972,22 1,0000 0,08144 972,22

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5

424,84 26,0000 0,93145 11.045,84

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris
per a columnes

50,69 26,0000 0,11146 1.317,94

BHWMFON1 u Perns i placa d'ancoratge 50,00 2,0000 0,01147 100,00
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BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm
tipus Barcelona o equivalent,
totalment equipada, amb
arqueta

147,61 4,0000 0,05148 590,44

BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m
escomeses a parcel·les D20
reblerts de formigó (cal
sortir del terra 0,50 m), amb
tots els materials i
accessorir inclòsos

7,37 6,0000 0,00149 44,22

BN120040 u Vàlvula de comporta de fosa
dúctil, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 16 bar,
de D 150 mm, inclòs racords i
arqueta
 

557,03 1,0000 0,05150 557,03

BP000010 u Connexió amb la xarxa
existent, inclòs cata per a
localització de la fita
existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la
col·locació del fil de guia,
segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte
funcionament

143,74 2,0000 0,02151 287,48

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat,
amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer

55,91 5,0000 0,02152 279,55

BQ43C010 u Pilona de fusta tropical amb
protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de
secció quadrada, de 1000 mm
d'alçària i de 150x150mm, per
a encastar

103,58 2,0000 0,02153 207,16

C1101100 h Compressor amb un martell
pneumàtic

16,94 3,3000 0,00154 55,90

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

17,83 27,5200 0,04155 490,68

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell
trencador

73,44 58,6115 0,36156 4.304,43

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes
de 2 a 5.9 t, amb martell
trencador

64,38 1,8501 0,01157 119,11

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes
d'11 a 17 t

98,46 246,2610 2,04158 24.246,86

C1311430 h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 8 a 14 t

84,04 2,7000 0,02159 226,91

C1311440 h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

101,93 174,6867 1,50160 17.805,82

C1312340 h Pala excavadora giratoria
sobre pneumàtics de 15 a 20 t

97,48 219,3675 1,80161 21.383,94

C13124B0 h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 21 a 30 t

131,32 33,5790 0,37162 4.409,59

C13124C0 h Pala excavadora giratoria
sobre cadenes de 31 a 40 t

171,59 65,2048 0,94163 11.188,49

C1313330 h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t

57,98 313,9541 1,53164 18.203,06

EUR
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C13161E0 h Minicarregadora sobre
pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40
a 60 cm d'amplària

55,20 0,5061 0,00165 27,94

C1331100 h Motoanivelladora petita 67,37 161,2012 0,91166 10.860,12

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

76,76 956,2136 6,17167 73.398,96

C133A030 h Compactador duplex manual de
700 kg

8,99 250,7645 0,19168 2.254,37

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60
cm

6,36 85,4490 0,05169 543,46

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 44,16 621,7786 2,31170 27.457,74

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 48,87 43,4160 0,18171 2.121,74

C1503000 h Camió grua 51,73 92,1990 0,40172 4.769,45

C1503500 h Camió grua de 5 t 54,46 5,4265 0,02173 295,53

C1504R00 h Camió cistella de 10 m
d'alçària com a màxim

44,69 46,3185 0,17174 2.069,97

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m
d'alçària

61,47 1,0000 0,01175 61,47

C150MC30 h Lloguer de plataforma
autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una
alçària de treball de 16 m ,
sense operari

15,74 10,4000 0,01176 163,70

C1702D00 h Camió cisterna per a reg
asfàltic

32,04 49,2588 0,13177 1.578,25

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,95 4,8249 0,00178 9,41

C1709A00 h Estenedora per a paviments de
formigó

88,88 18,0907 0,14179 1.607,90

C1709B00 h Estenedora per a paviments de
mescla bituminosa

61,19 32,8392 0,17180 2.009,43

C170D0A0 h Corró vibratori per a
formigons i betums
autopropulsat pneumàtic

70,17 39,4070 0,23181 2.765,19

C170E000 h Escombradora autopropulsada 47,41 5,4732 0,02182 259,48

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment

9,99 48,6200 0,04183 485,71

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de
vial, autopropulsada

39,60 4,8155 0,02184 190,69

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de
vial, d'accionament manual

30,29 3,1044 0,01185 94,03

C2003000 h Remolinador mecànic 5,46 30,9313 0,01186 168,88

C2005000 h Regle vibratori 5,02 0,4950 0,00187 2,48

C200S000 h Equip i elements auxiliars per
a tall oxiacetilènic

7,53 7,5200 0,00188 56,63

CR118836 h Desbrossadora autopropulsada
trinxadora, de 4.4 kW (6 CV)
de potència, amb una amplària
de treball de 0.6 a 1 m

27,58 27,7500 0,06189 765,35

CR11B700 h Tractor de 73.5 kW (100 CV) de
potència, amb braç
desbrossador

52,86 72,1500 0,32190 3.813,85

CRE23000 h Motoserra 3,58 65,0500 0,02191 232,88

EUR
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

82,73 0,5625 0,00192 46,54

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

86,47 0,9315 0,01193 80,55

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

99,64 0,6917 0,01194 68,92

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra

179,88 4,5445 0,07195 817,46

D0B2I005 kg Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit
elàstic >= 500 N/mm2

0,69 750,0000 0,04196 517,50

ED7FR61P u Connexió tipus clip injert
manipulat amb tub de PVC-U de
paret massissa per a
sanejament sense pressió amb
colze a 45º, de DN fins a 315
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1

150,03 0,0000 0,00197 0,00

F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció
de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

58,92 18,8000 0,09198 1.107,70

F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola
de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

5,06 226,0000 0,10199 1.143,56

F2194AF5 m2 Demolició de paviment de
formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega
sobre camió

6,53 245,0000 0,13200 1.599,85

F2194JK5 m2 Demolició de paviment de
panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega
sobre camió

7,41 78,0000 0,05201 577,98
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F2194XK5 m2 Demolició de paviment de
mescla bituminosa, de fins a
20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i
càrrega sobre camió

5,82 365,0000 0,18202 2.124,30

F219FBC0 m Tall en paviment de mescla
bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la
zona a demolir

5,74 286,0000 0,14203 1.641,64

F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera,
columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins
a 10 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o
contenidor

154,16 2,0000 0,03204 308,32

F21R1165 u Tala controlada directa
d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)

114,91 90,0000 0,87205 10.341,90

F21R12A5 u Tala controlada cistella
mecànica d'arbre de 6 a 10 m
d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la
mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de
20 km)

249,95 13,0000 0,27206 3.249,35

F2213422 m3 Excavació per a rebaix en
terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora
i càrrega directa sobre camió

3,70 5.772,8300 1,80207 21.359,47

F222242A m3 Excavació de rasa i pou de
fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

8,93 459,4600 0,34208 4.102,98

F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1
m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega
mecànica del material excavat

10,60 512,9000 0,46209 5.436,74

F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2
m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega
mecànica del material excavat

9,52 1.234,9400 0,99210 11.756,63

F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de
fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica
del material excavat

12,84 47,5200 0,05211 610,16
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F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a
coronació de terraplè i/o
caixa de paviment amb material
de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del
95 % del PM

5,55 13.437,4370 6,27212 74.577,78

F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més de 0,6 i menys
d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,89 2.204,5000 0,54213 6.371,01

F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del
95% PM

1,52 9.807,0000 1,25214 14.906,64

F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

20,59 161,3000 0,28215 3.321,17

F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació
del 95% PM

11,35 429,9740 0,41216 4.880,20

F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa
d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25
i fins a 50 cm, utilitzant
picó vibrant

12,00 1.139,3180 1,15217 13.671,82

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa
de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

14,02 160,8000 0,19218 2.254,42

F2412063 m3 Transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

1,72 3.807,1400 0,55219 6.548,28

F2A11000 m3 Subministrament de terra
seleccionada d'aportació

10,63 6.523,8070 5,83220 69.348,07

F2A15000 m3 Subministrament de terra
adequada d'aportació

6,30 6.913,6300 3,66221 43.555,87

F2R35069 m3 Transport de terres a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,40 2.579,3700 1,39222 16.507,97
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F2R54269 m3 Transport de residus a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

7,64 573,9390 0,37223 4.384,89

F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
metalls barrejats no
perillosos amb una densitat
0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

-28,48 57,8800 -0,14224 -1.648,42

F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 236,8600 0,00225 0,00

F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents
de construcció o demolició,
amb codi 170201 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,66 33,8300 0,02226 292,97

F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre
de reciclatge de residus de
paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0.04 t/m3,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 39,7500 0,00227 0,00

F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó
inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

15,69 400,3290 0,53228 6.281,16

F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb
codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

22,21 173,6100 0,32229 3.855,88

EUR

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 18Pàg.:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1.6
t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la
Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,59 2.579,3700 0,78230 9.259,94

F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta
de compostage de residus
vegetals nets no perillosos
amb una densitat 0.5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

25,63 17,1240 0,04231 438,89

F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial
procedent de granulats
reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del
material al 98% del PM

19,36 1.736,6400 2,83232 33.621,35

F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó
d'ús no estructural de
resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat
40 mm, HNE-15/B/40, abocat des
de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat
reglejat

84,15 3,3000 0,02233 277,70

F96512D9 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2
de 20x10 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

26,10 150,0000 0,33234 3.915,00

F96516D9 m Vorada recta de formigó,
monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T
(R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

28,04 1.627,0000 3,84235 45.621,08

EUR
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F9652ADD m Vorada recta de formigó amb
ratllat superior, monocapa,
amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm
d'alçària, i rejuntada amb
morter

33,93 184,0000 0,52236 6.243,12

F978PGD1 m Rigola en forma de cuneta de
formigó HM-30/P/20/I+E, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, de 30 cm d'amplària i
de 25 a 30 cm d'alçària,
acabat remolinat

10,21 1.736,0000 1,49237 17.724,56

F9A24210 m3 Paviment de granulat de pedra
calcària de grandària màxima 5
a 12 mm i cares trencades, amb
estesa i piconatge mecànics
del material

41,04 20,2500 0,07238 831,06

F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de
vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

46,39 49,3000 0,19239 2.287,03

F9G13745 m3 Paviment de formigó sense
additius HM-30/P/20/I+F de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat,
20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge mecànic i
acabat remolinat mecànic

98,55 407,3500 3,37240 40.144,34

F9G2274C m3 Paviment de formigó
HM-30/P/20/I+E de consistència
plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge
mecànic, remolinat mecànic
afegint 4 kg/m2 de pols de
quars color

138,27 140,8500 1,64241 19.475,33

F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa
de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

61,02 788,1410 4,04242 48.092,36

F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari,
estesa i compactada

59,83 1.182,2110 5,95243 70.731,68

EUR

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 20Pàg.:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa
contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari,
estesa i compactada

59,19 1.313,5680 6,54244 77.750,09

F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C50BF4 IMP, amb dotació 1
kg/m2

0,45 5.473,2000 0,21245 2.462,94

F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió
bituminosa catiònica tipus
C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,46 10.946,4000 0,42246 5.035,34

FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i
2/1 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant
polvorització

0,57 700,0000 0,03247 399,00

FBA17511 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 20 cm d'amplària i
20/4 de relació pintat/no
pintat, amb pintura acrílica
de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant
polvorització

1,10 10,0000 0,00248 11,00

FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,65 45,0000 0,00249 29,25

FBA1G511 m Pintat sobre paviment de marca
vial longitudinal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

1,18 358,0000 0,04250 422,44

EUR
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FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc
i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,65 31,0000 0,01251 82,15

FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal discontínua
per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i
0,8/0,4 de relació pintat/no
pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre,
aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,83 17,0000 0,01252 65,11

FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca
vial transversal contínua per
a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb
plàstic d'aplicació en fred de
dos components de color blanc
i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,19 134,0000 0,04253 427,46

FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i
microesferes de vidre,
aplicada amb màquina
d'accionament manual

8,85 33,8900 0,03254 299,93

FBB13252 u Placa circular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

89,69 12,0000 0,09255 1.076,28

FBB1C111 u Placa triangular per a senyals
de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

73,26 6,0000 0,04256 439,56

FBB2B721 u Placa d'orientació o situació
per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 30x95
cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament

127,63 1,0000 0,01257 127,63
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FBB2C201 u Placa informativa per a
senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm,
acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA2,
fixada mecànicament

92,67 8,0000 0,06258 741,36

FBB4A100 m2 Cartell per a senyals de
trànsit de lamel·les d'alumini
anoditzat, amb acabat de
làmina retrorreflectora classe
RA1, fixat al suport

373,34 1,6200 0,05259 604,81

FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de
76 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit,
fixat a la base

23,15 72,0000 0,14260 1.666,80

FBBZ3014 m Tub d'alumini extrusionat de
168 mm de diàmetre, per a
suport de senyals de trànsit,
fixat a la base

196,72 9,0000 0,15261 1.770,48

FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament de tub
de suport de senyals de
trànsit de 76 mm de diàmetre,
fixada a dau de formigó amb 4
perns roscats; inclou
excavació, replanteig de la
placa base i formigonament del
dau

100,81 24,0000 0,20262 2.419,44

FBBZA009 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament de tubde
suport de senyals de trànsit
de 168 mm de diàmetre, fixada
a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i
formigonament del dau

160,95 2,0000 0,03263 321,90

FD350110 u Arqueta amb reixa en V, per
connexió cuneta de maò massis
o formigó HM-20 de 1,00x1,00 m
per connectar a la xarxa de
clavegueram, inclòs marc i
reixa. Tot inclòs completament
acabat.

335,35 1,0000 0,03264 335,35

FD5J525E u Caixa per a embornal de
70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:2:10
sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

162,78 31,0000 0,42265 5.046,18

FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de
84x50 cm, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

76,72 6,0000 0,04266 460,32

FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per
a interceptor, de perfil
d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm
cada m, col·locat ancorat al
formigó

50,72 6,0000 0,03267 304,32

EUR
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FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor, de
fosa dúctil de 980x490x70 mm,
classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment

94,05 6,0000 0,05268 564,30

FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa
dúctil, abatible i amb tanca,
per a embornal, de 740x270x100
mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 12 dm2 de
superfície d'absorció,
col·locat amb morter

73,37 31,0000 0,19269 2.274,47

FD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó
de D=100 cm, rejuntat
interiorment amb morter de
ciment 1:4, solera de 25 cm,
rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó
HM-20/P/20/I

195,62 65,0000 1,07270 12.715,30

FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

19,20 181,1000 0,29271 3.477,12

FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

27,51 18,0000 0,04272 495,18

FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

32,05 783,0800 2,11273 25.097,71

FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

45,10 0,0000 0,00274 0,00

EUR

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 24Pàg.:

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

77,59 56,0000 0,37275 4.345,04

FD7JW186 m Claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret
interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 700
mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

72,34 21,0000 0,13276 1.519,14

FDB2746B u Solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta
1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

56,36 16,0000 0,08277 901,76

FDB2766H u Solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 20 cm
de gruix mínim i de planta
1.2x1.2 m per a tub de
diàmetre 80 cm

64,52 4,0000 0,02278 258,08

FDD1A098 m Paret per a pou circular de
D=100 cm de peces de formigó
amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment
1:4

108,63 34,5000 0,32279 3.747,74

FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa
dúctil per a pou de registre i
tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb
morter

192,55 21,0000 0,34280 4.043,55

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de
polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra

19,59 103,5000 0,17281 2.027,57

EUR
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FDE600X1 u Subministrament i instal.lació
de separador d’hidrocarburs
prefabricat SHDCO BYP Clase I
de REMOSA per a un cabal de
250 l/s. Subministrament i
muntatge del separador
d’hidrocarburs, de dimensions
aproximades 3,0 x 9,7m (volum
65.000l), amb obturador
decantador i cel.lula
coalescent. Classe I (>5mg/l)
amb bypass. Inclou el
subministrament i col·locació
de tots els materials i
treballs necessaris per a la
seva completa col·locació. Tot
inclòs i completament acabat.

22.425,00 1,0000 1,89282 22.425,00

FDE600X2 u Obra civil per a separador
d'hidrocarburs consistent en:
excavació necessària per al
dipòsit en tot tipus de
terreny, llit de tot-u, capa
de morter pobre, solera de
formigó HA-25, grua 30T,
reomplert del dipòsit amb
aigua en 4 fases, connexxions
amb la xarxa de clavegueram
(incloent el by-pass tub de PE
800mm de diàmetre), rebliment
de terres amb material
d'excavació, transport de
terres sobrants, bases de
formigó per a les boques de
registre, delimitació del
perímetre de reserva de
sobrecàrregues, condicionament
d'accés per a manteniment. Tot
segons documentació i sistema
de treball establerts a
l'Annex de sanejament.

3.508,00 1,0000 0,29283 3.508,00

FDG223M7 m Canalització amb dos tubs de
formigó de D=20 cm i dau de
recobriment de 70x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

48,67 70,0000 0,29284 3.406,90

FDG5014A m Estesa de circuit de mitja
tensió per canalització
existent amb un tub de PE de
200 mm de D. Tot inclòs
completament acabat, segons
plànols. (1 Circuit)

6,04 110,0000 0,06285 664,40

FDG52437 m Canalització amb dos tubs
corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional
d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

14,42 14,0000 0,02286 201,88
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FDG54547 m Canalització amb quatre tubs
corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de
diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional
d'accessoris d'unió,
separadors i obturadors

24,27 795,0000 1,62287 19.294,65

FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de
color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla
senyalitzadora

0,82 2.115,0000 0,15288 1.734,30

FDK262G7 u Pericó de registre de formigó
prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de
formigó HM-20/B/40/I de 15 cm
de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

116,70 8,0000 0,08289 933,60

FDK26A17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus
DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la
mateixa excavació

956,40 2,0000 0,16290 1.912,80

FDK26D17 u Pericó de registre de formigó
prefabricat amb tapa tipus DM,
per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre
solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la
mateixa excavació

657,94 5,0000 0,28291 3.289,70

FDK282JA u Pericó de registre de fàbrica
de maó de 90x90x90 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en
volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

196,66 5,0000 0,08292 983,30

FDKR0010 u Arranjament, col·locació a
cota i anivellament d'arqueta
de clavegueram o pou existent.
Tot inclòs completament
acabat.

141,33 1,0000 0,01293 141,33
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FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó
de serveis, de polímer,
bastiment quadrat i tapa
antilliscant de 400x400 mm
tipus ATP o equivalent,
recolzada i fixada amb 4
tancaments de gir 180º
antivandalitzables i
antielectrocució de 420x420x40
mm i de 4,9 kg de pes,
col·locat amb morter

37,19 8,0000 0,03294 297,52

FDKZJKB4 u Bastiment i tapa quadrada de
fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure
de 635x635 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

101,73 5,0000 0,04295 508,65

FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció
sortida tub de formigó
clavegueram D 700-1000 mm
format per base de formigó
HA-25 i enmacat de pedra,
aletes de formigó HA-25 i
llinda de contenció de terres
de formigó HA-25, incloent-hi
excavació i reblert de terres
i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs
completament acabat.

647,06 5,0000 0,27296 3.235,30

FDZ4000A u Connexió de tub de PE700mm a
obra de drenatge existent,
repicat, tall amb disc,
connectors, excavació i
reblert de terres i formigó
HM-20 d'anivellament i
protecció de juntes. Inclòs
les feines necessàries per la
instal.lació de nou tub i
aletes de sortida. Tot inclòs
completament acabat.

250,00 2,0000 0,04297 500,00

FFB1J625 m Tub de polietilè de designació
PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

72,68 20,0000 0,12298 1.453,60

FG22TK1K m Tub corbable corrugat de
polietilè, de doble capa,
llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28
J, resistència a compressió de
450 N, muntat com a
canalització soterrada

2,92 790,0000 0,19299 2.306,80

FG319192 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, unipolar, de secció 1 x
35 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat
superficialment

6,32 60,0000 0,03300 379,20
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FG319554 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col·locat en tub

4,48 1.263,0000 0,48301 5.658,24

FG319564 m Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

6,01 1,0000 0,00302 6,01

FG380907 m Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a
terra

9,52 1.185,0000 0,95303 11.281,20

FGD112PA u Placa d''dentificació de
columnes segons
especificacions dels tècnics
municipals

19,38 26,0000 0,04304 503,88

FGD2324D u Placa de connexió a terra
d'acer, quadrada (massissa),
de superfície 0.3 m2, de 2.5
mm de gruix i soterrada

58,09 8,0000 0,04305 464,72

FGK246A1 m Cable elèctric de tensió mitja
(MT), de designació UNE HEPRZ1
18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),
unipolar de 1x240 mm2 de
secció, amb conductor
d'alumini, aïllament
d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de
coure de 16 mm2 de secció i
coberta exterior de
poliolefina termoplàstica
(Z1), soterrat

16,71 2.220,0000 3,12306 37.096,20

FGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi
CSMT, as-built per les
variants aèries de mitja
tensió d'acord amb les normes
tècniques particulars de la
companyia elèctrica de
subministrament i visat pel
col·legi professional
corresponent. Tot inclòs

972,22 1,0000 0,08307 972,22

FHM11L22 u Columna de planxa d'acer
galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de
formigó

627,50 26,0000 1,37308 16.315,00

FHM1FON1 u Dau de formigó per fixació de
poste de senyalització de
1,1x1,1m i 1,0m de fondària
amb formigó HM-20 inclòs
excavació i perns d'ancoratge

140,39 2,0000 0,02309 280,78

EUR
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FHN15EP1 u Instal.lació de llum LED per a
vial de distribució
asimètrica, amb cos d'alumini
injectat a pressió,
recobriment amb pintura pols
de polièster, RAL 9022, vidre
templat 4mm i cargoleria acer
inoxidable, equipat amb 1
módul LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK08, amb un
total de 16 LED i un
dispositiu d'alimentació i
control regulable DALI de 70 W
de potència total, flux
lluminós de 9650 lumen,
temperatura de color 3000 K,
vida útil >= 83000 h, reducció
de flux doble nivell amb línea
de comandament o
temportitzador programable
multinivell i telegestió,
aïllament elèctric de classe
I, amb accessori per fixar
vertical a l' extrem del
suport vertical. Inclou node
per sistema Smart Night PLC.
Inclòs cablejat interior tipus
RV-0.6/1kV de 3x2,5mm² i la
caixa de connexió amb fusibles
tipus SERTSEM.

105,29 26,0000 0,23310 2.737,54

FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm
tipus Barcelona o equivalent,
totalment equipada, amb
arqueta. Inclou
subministrament, instal·lació
i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.
 

229,83 4,0000 0,08311 919,32

FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m
escomeses a parcel·les D 20
reblerts de formigó (cal
sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs
completament acabat.

13,04 6,0000 0,01312 78,24

FM210010 u Subministrament, muntatge i
instal.lació d'hidrant
soterrat, amb tub de polietilè
de designació PE100, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i
col.locat amb rebliment de
sauló, amb 2 colzes Ø100mm B/B
PN-16 embridats, vàlvula de
comporta de fosa dúctil,
seient elàstic, amb pletina,
per a una PN 16 bar, de D 100
mm i vàlvula de racord tipus
´´Barcelona´´ de D100mm. Tot
muntat dins de pericó amb
formigó d'assentament HM-20,
completament acabat inclòs
senyalització vertical. 
 

956,00 4,0000 0,32313 3.824,00

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

FN120040 u Vàlvula de comporta de fosa
dúctil, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 16 bar,
de D 150 mm. Inclòs racords i
arqueta, subministrament,
instal·lació i muntatge. Tot
inclòs completament acabat.
 

695,74 1,0000 0,06314 695,74

FP000011 u Connexió amb la xarxa
existent, el mandrilat del
ùltim tram construït i la
col·locació del fil de guia,
inclòs cata per a localització
de la fita existent, segons
normes de la companyia,
deixant la connexió totalment
acabada i en perfecte
funcionament.

143,74 2,0000 0,02315 287,48

FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat,
amb cubeta abatible de planxa
d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer,
col·locada amb fixacions
mecàniques

70,08 5,0000 0,03316 350,40

FQ43C01X u Subministrament i instal.lació
de 2 pilones de fusta tropical
amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de
secció quadrada, de 1000 mm
d'alçària i de 150x150mm,
clavada sobre el terreny amb
6m cadena de malla genovesa de
6x24mm, cadenat de llautó de
50mm inclòs ganxos en U de
50x30mm i 5mm fixats a postes.
Tot en acer inoxidable, per
deixar la unitat d'obra
completament acabada.

247,11 1,0000 0,02317 247,11

FR11U210 m2 Desbrossada d'esbarzers i
arbustatge d'alta dificultat,
per les espècies o per
l'orografia, amb capçal de
serra i mitjans manuals,
deixant les restes triturades
al lloc.

0,68 725,0000 0,04318 493,00

FR16TR01 m3 Excavació, carrega i transport
interior de terra vegetal
existent, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics. inclou
l'aplec en munts de 1,5 m
d'alçària, i la carrega i
estesa definitiva posterior en
qualsevol zona del projecte,
inclòs el transport a
instal·lació autoritzada de
gestió de residus del material
sobrant

7,14 4.104,3500 2,46319 29.305,06

FR2BUP05 m2 Perfilat i allisat de
talussos, amb mitjans mecànics
i manuals, inclou la recollida
de les pedres i restes, i la
càrrega sobre camió

1,43 3.690,0000 0,44320 5.276,70

EUR
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GD57111X m Cuneta profunda triangular
d'1,00 m d'amplària i 0,20 m
de fondària, amb un
revestiment mínim de 15cm de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, cabat llis i
junts, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat i càrrega dels
materials resultants

17,20 205,0000 0,30321 3.526,00

GR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb
desbrossadora autopropulsada
trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de
treball de 0.6 a 1 m, per a
una alçària de brossa fins a
40 cm i un pendent inferior al
12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, sense
recollir la brossa

0,17 9.250,0000 0,13322 1.572,50

HRE21100 m Protecció de l'àrea de
vegetació amb tanca mòbil de 2
m d'alçària, amb malla
electrosoldada d'acer
galvanitzat, fixada a peus
prefabricats de formigó, amb
el desmuntatge inclòs

3,78 585,0000 0,19323 2.211,30

HRE22100 u Protecció individual de tronc
d'arbre de perímetre aproximat
entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades
entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades
sobre material amb funció
d'enconxat, amb el desmuntatge
inclòs

45,73 20,0000 0,08324 914,60

M21H0002 u Desmuntatge per a
recol·locació posterior de
llum exterior, suport,
accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m
d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de
formigó amb mitjans mecànics,
aplec i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenido

124,43 3,0000 0,03325 373,29

MHMY0002 u Col·locació de llum exterior,
suport, accesoris i elements
de subjecció provinents d'us
anterior, d'entre 5 i 10 m
d'alçària com a màxim,
col·locats amb fixacions
mecàniques

114,76 3,0000 0,03326 344,28

XIMPPA01 PA Partida alçada a justificar
per a imprevistos i
afectacions a serveis.

12.000,00 0,0000 0,00327 0,00

XIMPPA02 PA Partida alçada a justificar
per afectació a canalització
soterrada de gas natural

59.820,00 1,0000 5,03328 59.820,00

EUR
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XIMPPA03 PA Partida alçada a justificar
per condicionament de zona
verda, arranjament camí,
vegetació afectada per les
obres i acondicionament cursos
d'aigua

1.500,00 2,0000 0,25329 3.000,00

XIMPPA04 ut Connexió de la xarxa
d'equipotencialitat.
connectant a terra totes les
canalitzacions metàl·liques
existents i tots els elements
conductors que resultin
accessibles. També p/p de
caixes de connexions
d'empiuladures i regletes.
Totalment muntada,
connexionada i provada..

68,00 1,0000 0,01330 68,00

XMTPA01 PA Partida alçada a justificar
pels treballs d'adequació i
drets de supervisió de les
variants en la xarxa de mitja
tensió segons estudi
16529301-DRA-PA. Retirada de
xarxa aèria, desmuntatge de
suports, xarxa soterrada,
eliminació de residus,
empalmaments i connectors.
Inclos treballs d'enginyeria,
topografia i projecte
d'adequació de xarxa,
legalització i permisos.

6.126,42 1,0000 0,52331 6.126,42

XSEGSAL1 PA Partida alçada a justificar
d'abonament íntegre per a la
disposició, per part de
l'empresa constructora, de les
mesures de seguretat i salut
exposades en l'Estudi de
Seguretat que acompanya el
present projecte i que han de
ser desenvolupades segons el
Pla de Seguretat i Salut
redactat per l'Empresa
Constructora, inclòs en aquest
preu. Inclou l'aplicació i els
requeriments del Coordinador
de Seguretat en fase
d'execució sense cap sobrecost
addicional, (segons Annex del
Projecte).

22.516,82 1,0000 1,89332 22.516,82

TOTAL: 180,822.150.893,91

EUR
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P-1 0108001 PA Partida a justificar associada als treballas d'obra civil per a la reposició de gas 5.000,00 €
(CINC MIL EUROS)

P-2 0102001 m3 Front de cantera amb blocs de pedra sense classificar, col·locats amb pala carregadora,
compactat, inclòs transport a obra.

37,50 €

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 0102002 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 g/m2, col·locat
sense adherir

3,00 €

(TRES EUROS)

P-4 010401001 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs de10 l/s consistent en: excavació necessària per al
dipòsit en tot tipus de terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre, solera de formigó HA-25,
grua 30T, reomplert del dipòsit amb aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de
clavegueram (incloent el by-pass tub de PE 800mm de diàmetre), rebliment de terres amb
material d'excavació, transport de terres sobrants, bases de formigó per a les boques de
registre, delimitació del perímetre de reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés per
a manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball establerts a l'Annex de
sanejament.

526,20 €

(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-5 010401002 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat per a un cabal de 10
l/s. Subministrament i muntatge del separador d’hidrocarburs amb bypass. Inclou el
subministrament i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva completa
col·locació. Tot inclòs i completament acabat

4.437,00 €

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS)

P-6 010404001 ut Leganització Endesa EXP. AMAT002 0000278167 615,00 €
(SIS-CENTS QUINZE EUROS)

P-7 010404002 ut Permisos Endesa EXP. AMAT002 0000278167 3.525,17 €
(TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-8 41631A7X u Cala d'inspecció de serveis de fins a 100x100x150 cm amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre
contenidor

315,50 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-9 ED7FR61P u Connexió tipus clip injert manipulat amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió amb colze a 45º, de DN fins a 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1

150,03 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-10 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

58,92 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-12 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-13 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,82 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-15 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

154,16 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-17 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

114,91 €

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-18 F21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

249,95 €

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,70 €

(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-20 F222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-21 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,60 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-22 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,52 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,84 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè i/o caixa de paviment amb material de la
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 %
del PM

5,55 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-25 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-26 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

20,59 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

11,35 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-29 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

12,00 €

(DOTZE EUROS)

P-30 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

14,02 €

(CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-31 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,72 €

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-32 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,63 €
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-33 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 6,30 €
(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-34 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-35 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-36 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,48 €

(MENYS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-38 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,66 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-39 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

(ZERO EUROS)

P-40 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,69 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,21 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-42 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,63 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-44 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

19,36 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-45 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

84,15 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-46 F96512D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-47 F96516D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

28,04 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-48 F9652ADD m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

33,93 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 F978PGD1 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-50 F9A24210 m3 Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades,
amb estesa i piconatge mecànics del material

41,04 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-51 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

46,39 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-52 F9G13745 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

98,55 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-53 F9G2274C m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars color

138,27 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-54 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

61,02 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-55 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

59,83 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-56 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

59,19 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-57 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,45 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-58 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,46 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 FBA17511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-61 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-62 FBA1G511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-63 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-64 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,83 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-66 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,85 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

89,69 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-68 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

73,26 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-69 FBB2B721 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x95 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

127,63 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-70 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

92,67 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-71 FBB4A100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1, fixat al suport

373,34 €

(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-72 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

23,15 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-73 FBBZ3014 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

196,72 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-74 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

100,81 €

(CENT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-75 FBBZA009 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tubde suport de senyals de trànsit de
168 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

160,95 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-76 FD350110 u Arqueta amb reixa en V, per connexió cuneta de maò massis o formigó HM-20 de 1,00x1,00
m per connectar a la xarxa de clavegueram, inclòs marc i reixa. Tot inclòs completament
acabat.

335,35 €

(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-77 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

162,78 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-78 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

76,72 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-79 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

50,72 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-80 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

94,05 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-81 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

73,37 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-82 FD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

195,62 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-83 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,20 €

(DINOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-84 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

27,51 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

32,05 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-86 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

45,10 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-87 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

77,59 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-88 FD7JW186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 700 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

72,34 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-89 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2
m per a tub de diàmetre 50 cm

56,36 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-90 FDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2
m per a tub de diàmetre 80 cm

64,52 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-91 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4

108,63 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-92 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

192,55 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-93 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,59 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-94 FDE600X1 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat SHDCO BYP Clase I
de REMOSA per a un cabal de 250 l/s. Subministrament i muntatge del separador
d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 3,0 x 9,7m (volum 65.000l), amb obturador
decantador i cel.lula coalescent. Classe I (>5mg/l) amb bypass. Inclou el subministrament i
col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva completa col·locació. Tot
inclòs i completament acabat.

22.425,00 €

(VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-95 FDE600X2 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs consistent en: excavació necessària per al dipòsit
en tot tipus de terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre, solera de formigó HA-25, grua 30T,
reomplert del dipòsit amb aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de clavegueram
(incloent el by-pass tub de PE 800mm de diàmetre), rebliment de terres amb material
d'excavació, transport de terres sobrants, bases de formigó per a les boques de registre,
delimitació del perímetre de reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés per a
manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball establerts a l'Annex de
sanejament.

3.508,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS VUIT EUROS)

P-96 FDG223M7 m Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 70x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

48,67 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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P-97 FDG5014A m Estesa de circuit de mitja tensió per canalització existent amb un tub de PE de 200 mm de D.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

6,04 €

(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-98 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

14,42 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-99 FDG54547 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia
a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

24,27 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-100 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-101 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

116,70 €

(CENT SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-102 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

956,40 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-103 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

657,94 €

(SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 FDK282JA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

196,66 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-105 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

141,33 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-106 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de polímer, bastiment quadrat i tapa antilliscant de
400x400 mm tipus ATP o equivalent, recolzada i fixada amb 4 tancaments de gir 180º
antivandalitzables i antielectrocució de 420x420x40 mm i de 4,9 kg de pes, col·locat amb
morter

37,19 €

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-107 FDKZJKB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

101,73 €

(CENT UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-108 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 700-1000 mm format
per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció
de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.

647,06 €

(SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-109 FDZ4000A u Connexió de tub de PE700mm a obra de drenatge existent, repicat, tall amb disc, connectors,
excavació i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament i protecció de juntes. Inclòs les
feines necessàries per la instal.lació de nou tub i aletes de sortida. Tot inclòs completament
acabat.

250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-110 FFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

72,68 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-112 FG319192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-113 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-114 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-115 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,52 €
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-116 FGD112PA u Placa d''dentificació de columnes segons especificacions dels tècnics municipals 19,38 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-117 FGD2324D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

58,09 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-118 FGK246A1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),
unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrat

16,71 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-119 FGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per les variants aèries de mitja tensió d'acord
amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Tot inclòs

972,22 €

(NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-120 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

627,50 €

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-121 FHM1FON1 u Dau de formigó per fixació de poste de senyalització de 1,1x1,1m i 1,0m de fondària amb
formigó HM-20 inclòs excavació i perns d'ancoratge

140,39 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-122 FHN15EP1 u Instal.lació de llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini injectat a
pressió, recobriment amb pintura pols de polièster, RAL 9022, vidre templat 4mm i cargoleria
acer inoxidable, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb
un total de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 70 W de potència
total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h,
reducció de flux doble nivell amb línea de comandament o temportitzador programable
multinivell i telegestió, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport vertical. Inclou node per sistema Smart Night PLC. Inclòs cablejat interior
tipus RV-0.6/1kV de 3x2,5mm² i la caixa de connexió amb fusibles tipus SERTSEM.

105,29 €

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-123 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

229,83 €

(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-124 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

13,04 €

(TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-125 FM210010 u Subministrament, muntatge i instal.lació d'hidrant soterrat, amb tub de polietilè de designació
PE100, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col.locat amb rebliment de sauló, amb 2 colzes Ø100mm B/B
PN-16 embridats, vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 100 mm i vàlvula de racord tipus ´´Barcelona´´ de D100mm. Tot muntat dins
de pericó amb formigó d'assentament HM-20, completament acabat inclòs senyalització
vertical.

956,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

P-126 FN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150
mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

695,74 €

(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-127 FP000011 u Connexió amb la xarxa existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, inclòs cata per a localització de la fita existent, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

143,74 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-128 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

70,08 €

(SETANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-129 FQ43C01X u Subministrament i instal.lació de 2 pilones de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, clavada
sobre el terreny amb 6m cadena de malla genovesa de 6x24mm, cadenat de llautó de 50mm
inclòs ganxos en U de 50x30mm i 5mm fixats a postes. Tot en acer inoxidable, per deixar la
unitat d'obra completament acabada.

247,11 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-130 FR11U210 m2 Desbrossada d'esbarzers i arbustatge d'alta dificultat, per les espècies o per l'orografia, amb
capçal de serra i mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

0,68 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-131 FR16TR01 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics. inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior
en qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus del material sobrant

7,14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-132 FR2BUP05 m2 Perfilat i allisat de talussos, amb mitjans mecànics i manuals, inclou la recollida de les pedres
i restes, i la càrrega sobre camió

1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-133 GD57111X m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, cabat llis
i junts, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

17,20 €

(DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-134 GR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,17 €

(ZERO EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-135 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada
d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

3,78 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-136 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

45,73 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-137 M21H0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

124,43 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-138 MHMY0002 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us
anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

114,76 €

(CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 0108001 PA Partida a justificar associada als treballas d'obra civil per a la reposició de gas 5.000,00 €
Sense descomposició 5.000,00000 €

P-2 0102001 m3 Front de cantera amb blocs de pedra sense classificar, col·locats amb pala carregadora,
compactat, inclòs transport a obra.

37,50 €

Sense descomposició 37,50000 €

P-3 0102002 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 400 g/m2, col·locat
sense adherir

3,00 €

Sense descomposició 3,00000 €

P-4 010401001 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs de10 l/s consistent en: excavació necessària per al
dipòsit en tot tipus de terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre, solera de formigó HA-25,
grua 30T, reomplert del dipòsit amb aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de
clavegueram (incloent el by-pass tub de PE 800mm de diàmetre), rebliment de terres amb
material d'excavació, transport de terres sobrants, bases de formigó per a les boques de
registre, delimitació del perímetre de reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés per
a manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball establerts a l'Annex de
sanejament.

526,20 €

Sense descomposició 526,20000 €

P-5 010401002 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat per a un cabal de 10
l/s. Subministrament i muntatge del separador d’hidrocarburs amb bypass. Inclou el
subministrament i col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva completa
col·locació. Tot inclòs i completament acabat

4.437,00 €

Sense descomposició 4.437,00000 €

P-6 010404001 ut Leganització Endesa EXP. AMAT002 0000278167 615,00 €
Sense descomposició 615,00000 €

P-7 010404002 ut Permisos Endesa EXP. AMAT002 0000278167 3.525,17 €
Sense descomposició 3.525,17000 €

P-8 41631A7X u Cala d'inspecció de serveis de fins a 100x100x150 cm amb enderroc de paviment, solera i
excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre
contenidor

315,50 €

Altres conceptes 315,50000 €

P-9 ED7FR61P u Connexió tipus clip injert manipulat amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió amb colze a 45º, de DN fins a 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1

150,03 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 67,11000 €
BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,24000 €
BDW3BC0P u Injert manipulat amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de

DN fins a 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular
69,80000 €

Altres conceptes 10,88000 €

P-10 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

58,92 €

Altres conceptes 58,92000 €

P-11 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,06 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-12 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,53 €

Altres conceptes 6,53000 €
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P-13 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

7,41 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-14 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

5,82 €

Altres conceptes 5,82000 €

P-15 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-16 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a
10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor,
aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

154,16 €

Altres conceptes 154,16000 €

P-17 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

114,91 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,62600 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

5,12600 €

Altres conceptes 84,15800 €

P-18 F21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

249,95 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

36,73060 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7,68900 €

Altres conceptes 205,53040 €

P-19 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,70 €

Altres conceptes 3,70000 €

P-20 F222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

8,93 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-21 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

10,60 €

Altres conceptes 10,60000 €

P-22 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat

9,52 €

Altres conceptes 9,52000 €

P-23 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

12,84 €

Altres conceptes 12,84000 €

P-24 F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè i/o caixa de paviment amb material de la
pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 %

5,55 €
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del PM
Altres conceptes 5,55000 €

P-25 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,89 €

Altres conceptes 2,89000 €

P-26 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM 1,52 €
Altres conceptes 1,52000 €

P-27 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

20,59 €

Altres conceptes 20,59000 €

P-28 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95% PM

11,35 €

Altres conceptes 11,35000 €

P-29 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

12,00 €

B0322000 m3 Sauló garbellat 9,29200 €
Altres conceptes 2,70800 €

P-30 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense
garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

14,02 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 9,29200 €
Altres conceptes 4,72800 €

P-31 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

1,72 €

Altres conceptes 1,72000 €

P-32 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,63 €
B03D1000 m3 Terra seleccionada 10,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 6,30 €
B03D5000 m3 Terra adequada 6,30000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

6,40 €

Altres conceptes 6,40000 €

P-35 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,64 €

Altres conceptes 7,64000 €

P-36 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,48 €

B2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0.2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,47600 €
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Altres conceptes -0,00400 €

P-37 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,66 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,65640 €

Altres conceptes 0,00360 €

P-39 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb
una densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-40 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,69 €

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,68900 €

Altres conceptes 0,00100 €

P-41 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,21 €

B2RA73G1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,59 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,63 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

25,63000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-44 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM

19,36 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 11,46550 €
B0111000 m3 Aigua 0,09300 €

Altres conceptes 7,80150 €

P-45 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

84,15 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

68,90100 €

Altres conceptes 15,24900 €

P-46 F96512D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

26,10 €

B96512D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5,21850 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07398 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,15147 €

Altres conceptes 16,65605 €

P-47 F96516D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

28,04 €

B96516D0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,41000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

5,15354 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11274 €

Altres conceptes 18,36372 €

P-48 F9652ADD m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30
cm d'alçària, i rejuntada amb morter

33,93 €

B9652AD0 m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

7,65450 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11274 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,94505 €

Altres conceptes 18,21771 €
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P-49 F978PGD1 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

10,21 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

8,27735 €

Altres conceptes 1,93265 €

P-50 F9A24210 m3 Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12 mm i cares trencades,
amb estesa i piconatge mecànics del material

41,04 €

B0331A00 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm 35,99750 €
Altres conceptes 5,04250 €

P-51 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

46,39 €

B9E1S000 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants 13,08660 €
B0818120 kg Colorant en pols per a formigó 0,94860 €
B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,56550 €
B0111000 m3 Aigua 0,00186 €

Altres conceptes 31,78744 €

P-52 F9G13745 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat
remolinat mecànic

98,55 €

B064E35C m3 Formigó HM-30/P/20/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

87,51750 €

Altres conceptes 11,03250 €

P-53 F9G2274C m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4
kg/m2 de pols de quars color

138,27 €

B9GZ1200 t Pols de quars color 34,34420 €
B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
91,48650 €

Altres conceptes 12,43930 €

P-54 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

61,02 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

56,14000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-55 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

59,83 €

B9H11J52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

54,95000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-56 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

59,19 €

B9H11K52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

54,31000 €

Altres conceptes 4,88000 €
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P-57 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2 0,45 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus

C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
0,28000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-58 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,46 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,27000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-59 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

0,57 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,04726 €
BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,11043 €

Altres conceptes 0,41231 €

P-60 FBA17511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,10 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,11815 €
BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,27608 €

Altres conceptes 0,70577 €

P-61 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

0,65 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,07089 €
BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,16565 €

Altres conceptes 0,41346 €

P-62 FBA1G511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplària, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització

1,18 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,14178 €
BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,33130 €

Altres conceptes 0,70692 €

P-63 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

2,65 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,28356 €
BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,44024 €

Altres conceptes 0,92620 €

P-64 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,83 €
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BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,18890 €
BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,95910 €

Altres conceptes 2,68200 €

P-65 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

3,19 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,35445 €
BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 1,80030 €

Altres conceptes 1,03525 €

P-66 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,85 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,69500 €
BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3,60060 €

Altres conceptes 4,55440 €

P-67 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

89,69 €

BBM1260C u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

73,24000 €

Altres conceptes 16,45000 €

P-68 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

73,26 €

BBM1110C u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2

63,35000 €

Altres conceptes 9,91000 €

P-69 FBB2B721 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x95 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

127,63 €

BBM1BBEB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 30x95 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1

115,87000 €

Altres conceptes 11,76000 €

P-70 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament

92,67 €

BBM1AHAC u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA2

84,76000 €

Altres conceptes 7,91000 €

P-71 FBB4A100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1, fixat al suport

373,34 €

BBM31500 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de làmina
retrorreflectora classe RA1

352,71000 €

Altres conceptes 20,63000 €

P-72 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la
base

23,15 €

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 21,04000 €
Altres conceptes 2,11000 €

P-73 FBBZ3014 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a
la base

196,72 €
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BBMZ2614 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 187,50000 €
Altres conceptes 9,22000 €

P-74 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

100,81 €

BBMZ5610 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

9,76050 €

Altres conceptes 21,04950 €

P-75 FBBZA009 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tubde suport de senyals de trànsit de
168 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

160,95 €

BBMZ5615 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
168 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

111,11000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

19,52100 €

Altres conceptes 30,31900 €

P-76 FD350110 u Arqueta amb reixa en V, per connexió cuneta de maò massis o formigó HM-20 de 1,00x1,00
m per connectar a la xarxa de clavegueram, inclòs marc i reixa. Tot inclòs completament
acabat.

335,35 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i reixa en V de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
1000x1000 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

116,10000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

11,55000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,58830 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
8,61441 €

Altres conceptes 198,49729 €

P-77 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10 sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

162,78 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,71517 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,08247 €
B0111000 m3 Aigua 0,00558 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1
16,79990 €

Altres conceptes 138,17688 €

P-78 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

76,72 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,45762 €
B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,64016 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
27,00991 €

Altres conceptes 47,61231 €

P-79 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

50,72 €
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BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

35,54000 €

Altres conceptes 15,18000 €

P-80 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

94,05 €

BD5Z8CD0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció

91,01000 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-81 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

73,37 €

BD5Z8JC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 740x270x100 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció

50,71000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,40920 €

Altres conceptes 21,25080 €

P-82 FD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4,
solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

195,62 €

BD75M000 m Tub de formigó de diàmetre 100 cm 65,97150 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
52,90062 €

Altres conceptes 76,74788 €

P-83 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,20 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

8,60880 €

Altres conceptes 10,59120 €

P-84 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

27,51 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

14,80020 €

Altres conceptes 12,70980 €

P-85 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

32,05 €

BD7JN180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,09600 €

Altres conceptes 16,95400 €

P-86 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

45,10 €
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BD7JQ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

22,84800 €

Altres conceptes 22,25200 €

P-87 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

77,59 €

BD7JS180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

46,86900 €

Altres conceptes 30,72100 €

P-88 FD7JW186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 700 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

72,34 €

BD7JW180 u Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 700 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

41,61600 €

Altres conceptes 30,72400 €

P-89 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2
m per a tub de diàmetre 50 cm

56,36 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

35,61075 €

Altres conceptes 20,74925 €

P-90 FDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1.2
m per a tub de diàmetre 80 cm

64,52 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

40,73870 €

Altres conceptes 23,78130 €

P-91 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter ciment 1:4

108,63 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 77,28000 €
Altres conceptes 31,35000 €

P-92 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

192,55 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

170,55000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,25771 €

Altres conceptes 20,74229 €

P-93 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,59 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,63000 €
Altres conceptes 15,96000 €

P-94 FDE600X1 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat SHDCO BYP Clase I
de REMOSA per a un cabal de 250 l/s. Subministrament i muntatge del separador
d’hidrocarburs, de dimensions aproximades 3,0 x 9,7m (volum 65.000l), amb obturador
decantador i cel.lula coalescent. Classe I (>5mg/l) amb bypass. Inclou el subministrament i
col·locació de tots els materials i treballs necessaris per a la seva completa col·locació. Tot
inclòs i completament acabat.

22.425,00 €
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Sense descomposició 22.425,00000 €

P-95 FDE600X2 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs consistent en: excavació necessària per al dipòsit
en tot tipus de terreny, llit de tot-u, capa de morter pobre, solera de formigó HA-25, grua 30T,
reomplert del dipòsit amb aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de clavegueram
(incloent el by-pass tub de PE 800mm de diàmetre), rebliment de terres amb material
d'excavació, transport de terres sobrants, bases de formigó per a les boques de registre,
delimitació del perímetre de reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés per a
manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball establerts a l'Annex de
sanejament.

3.508,00 €

Sense descomposició 3.508,00000 €

P-96 FDG223M7 m Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 70x40 cm amb
formigó HM-20/P/20/I

48,67 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

16,19102 €

BD755000 m Tub de formigó de diàmetre 20 cm 12,24300 €
Altres conceptes 20,23598 €

P-97 FDG5014A m Estesa de circuit de mitja tensió per canalització existent amb un tub de PE de 200 mm de D.
Tot inclòs completament acabat, segons plànols. (1 Circuit)

6,04 €

Altres conceptes 6,04000 €

P-98 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

14,42 €

BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,83000 €

BDGZPA00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110
mm de diàmetre nominal

0,52520 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,34680 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
7,61053 €

Altres conceptes 1,10747 €

P-99 FDG54547 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre
nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia
a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

24,27 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

12,68400 €

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125
mm de diàmetre nominal

1,29280 €

BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,69360 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
7,75975 €

Altres conceptes 1,83985 €

P-100 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,82 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,57120 €

Altres conceptes 0,24880 €

P-101 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

116,70 €
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BDK214F5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de
serveis

48,85000 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,66389 €

Altres conceptes 61,18611 €

P-102 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

956,40 €

B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

18,74219 €

BDK218ZA u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de telefonia 895,94000 €
Altres conceptes 41,71781 €

P-103 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

657,94 €

BDK218ZC u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal·lacions de telefonia 602,34000 €
B064500B m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=

200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
13,88310 €

Altres conceptes 41,71690 €

P-104 FDK282JA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

196,66 €

B0111000 m3 Aigua 0,00651 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,74126 €
B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma

UNE-EN 771-1
22,43934 €

Altres conceptes 173,47289 €

P-105 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de clavegueram o pou existent. Tot
inclòs completament acabat.

141,33 €

B0F15251 u Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

3,36000 €

Altres conceptes 137,97000 €

P-106 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de polímer, bastiment quadrat i tapa antilliscant de
400x400 mm tipus ATP o equivalent, recolzada i fixada amb 4 tancaments de gir 180º
antivandalitzables i antielectrocució de 420x420x40 mm i de 4,9 kg de pes, col·locat amb
morter

37,19 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 19,32000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
0,16170 €

Altres conceptes 17,70830 €

P-107 FDKZJKB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

101,73 €

BDKZJKB0 u Bastiment rectangular i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas
lliure de 635x635 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

78,76000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,20405 €

Altres conceptes 22,76595 €
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P-108 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D 700-1000 mm format
per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra, aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció
de terres de formigó HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.

647,06 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,85600 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,31500 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 21,17900 €
B0341000 m3 Rebuig de pedrera 6,74450 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,20000 €
B069300B m3 Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,

amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb un <= 20% del granulat
gruixut reciclat

1,43450 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11500 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb

>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
126,80000 €

Altres conceptes 484,41600 €

P-109 FDZ4000A u Connexió de tub de PE700mm a obra de drenatge existent, repicat, tall amb disc, connectors,
excavació i reblert de terres i formigó HM-20 d'anivellament i protecció de juntes. Inclòs les
feines necessàries per la instal.lació de nou tub i aletes de sortida. Tot inclòs completament
acabat.

250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-110 FFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

72,68 €

BFYB1J62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

2,71000 €

BFWB1J62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

28,68200 €

BFB1J600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

17,45220 €

Altres conceptes 23,83580 €

P-111 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,92 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,85640 €

Altres conceptes 1,06360 €

P-112 FG319192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat superficialment

6,32 €

BG319190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,77400 €

Altres conceptes 2,54600 €

P-113 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

4,48 €

BG319550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,90700 €

Altres conceptes 1,57300 €

P-114 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

6,01 €
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BG319560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

4,43700 €

Altres conceptes 1,57300 €

P-115 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 9,52 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,17000 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,49940 €

Altres conceptes 7,85060 €

P-116 FGD112PA u Placa d''dentificació de columnes segons especificacions dels tècnics municipals 19,38 €
Sense descomposició 19,38000 €

P-117 FGD2324D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0.3 m2, de 2.5 mm de
gruix i soterrada

58,09 €

BGD23240 u Placa de connexió a terra d'acer quadrada (massissa), de 0.3 m2 de superfície i de 2.5 mm
de gruix

46,89000 €

BGYD2000 u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra 4,69000 €
Altres conceptes 6,51000 €

P-118 FGK246A1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),
unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrat

16,71 €

BGK246A0 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30 kV (DHZ1 18/30 kV),
unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR),
pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1)

10,82220 €

Altres conceptes 5,88780 €

P-119 FGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per les variants aèries de mitja tensió d'acord
amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Tot inclòs

972,22 €

BGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per les variants aèries de mitja tensió d'acord
amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col·legi professional corresponent. Tot inclòs

972,22000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-120 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

627,50 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 50,69000 €
BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament

sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
424,84000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

22,54351 €

B8ZAK00A kg Pintat antiorina per elements verticals. 51,77520 €
Altres conceptes 77,65129 €

P-121 FHM1FON1 u Dau de formigó per fixació de poste de senyalització de 1,1x1,1m i 1,0m de fondària amb
formigó HM-20 inclòs excavació i perns d'ancoratge

140,39 €

BHWMFON1 u Perns i placa d'ancoratge 50,00000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
72,72100 €

Altres conceptes 17,66900 €
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P-122 FHN15EP1 u Instal.lació de llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos d'alumini injectat a
pressió, recobriment amb pintura pols de polièster, RAL 9022, vidre templat 4mm i cargoleria
acer inoxidable, equipat amb 1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb
un total de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 70 W de potència
total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >= 83000 h,
reducció de flux doble nivell amb línea de comandament o temportitzador programable
multinivell i telegestió, aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport vertical. Inclou node per sistema Smart Night PLC. Inclòs cablejat interior
tipus RV-0.6/1kV de 3x2,5mm² i la caixa de connexió amb fusibles tipus SERTSEM.

105,29 €

BG319330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K,
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

11,30000 €

Altres conceptes 93,99000 €

P-123 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

229,83 €

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona o equivalent, totalment equipada, amb
arqueta

147,61000 €

Altres conceptes 82,22000 €

P-124 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.

13,04 €

BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), amb tots els materials i accessorir inclòsos

7,37000 €

Altres conceptes 5,67000 €

P-125 FM210010 u Subministrament, muntatge i instal.lació d'hidrant soterrat, amb tub de polietilè de designació
PE100, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat i col.locat amb rebliment de sauló, amb 2 colzes Ø100mm B/B
PN-16 embridats, vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una
PN 16 bar, de D 100 mm i vàlvula de racord tipus ´´Barcelona´´ de D100mm. Tot muntat dins
de pericó amb formigó d'assentament HM-20, completament acabat inclòs senyalització
vertical.

956,00 €

Sense descomposició 956,00000 €

P-126 FN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150
mm. Inclòs racords i arqueta, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

695,74 €

BN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a una PN 16 bar, de D 150
mm, inclòs racords i arqueta

557,03000 €

Altres conceptes 138,71000 €

P-127 FP000011 u Connexió amb la xarxa existent, el mandrilat del ùltim tram construït i la col·locació del fil de
guia, inclòs cata per a localització de la fita existent, segons normes de la companyia, deixant
la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament.

143,74 €

BP000010 u Connexió amb la xarxa existent, inclòs cata per a localització de la fita existent, el mandrilat
del ùltim tram construït i la col·locació del fil de guia, segons normes de la companyia,
deixant la connexió totalment acabada i en perfecte funcionament

143,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-128 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques

70,08 €

BQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports
laterals de tub d'acer

55,91000 €

Altres conceptes 14,17000 €

P-129 FQ43C01X u Subministrament i instal.lació de 2 pilones de fusta tropical amb protecció fungicida,
insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, clavada

247,11 €
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sobre el terreny amb 6m cadena de malla genovesa de 6x24mm, cadenat de llautó de 50mm
inclòs ganxos en U de 50x30mm i 5mm fixats a postes. Tot en acer inoxidable, per deixar la
unitat d'obra completament acabada.

BQ43C010 u Pilona de fusta tropical amb protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada,
de 1000 mm d'alçària i de 150x150mm, per a encastar

207,16000 €

B147UC10 m Cadena de malla genovesa de 6x24mm d'acer inoxidable 316 14,40000 €
B147UA20 u Ganxo en U de 50x30mm i 5mm de secció d'acer inoxidable, per a fixació de cadena,

encastat i cadenat de llautó de 50mm
0,00000 €

Altres conceptes 25,55000 €

P-130 FR11U210 m2 Desbrossada d'esbarzers i arbustatge d'alta dificultat, per les espècies o per l'orografia, amb
capçal de serra i mitjans manuals, deixant les restes triturades al lloc.

0,68 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-131 FR16TR01 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics. inclou l'aplec en munts de 1,5 m d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior
en qualsevol zona del projecte, inclòs el transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus del material sobrant

7,14 €

Altres conceptes 7,14000 €

P-132 FR2BUP05 m2 Perfilat i allisat de talussos, amb mitjans mecànics i manuals, inclou la recollida de les pedres
i restes, i la càrrega sobre camió

1,43 €

Altres conceptes 1,43000 €

P-133 GD57111X m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, cabat llis
i junts, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

17,20 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,17450 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02398 €
B0A31000 kg Clau acer 0,05750 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,05260 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,28014 €

Altres conceptes 6,61128 €

P-134 GR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de
potència i amb una amplària de treball de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm
i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la
brossa

0,17 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-135 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada
d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

3,78 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a
seguretat i salut

0,04500 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a
peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,80000 €

Altres conceptes 2,93500 €

P-136 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i 125 cm, amb
estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m d'alçària mínima, col·locades sobre
material amb funció d'enconxat, amb el desmuntatge inclòs

45,73 €

B1Z73100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió,
de 0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut

0,92800 €
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B1Z0D300 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 17,67936 €
B1Z0A010 kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 1,09500 €

Altres conceptes 26,02764 €

P-137 M21H0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport, accesoris i elements de
subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim, enderroc de fonament de formigó amb mitjans
mecànics, aplec i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

124,43 €

Altres conceptes 124,43000 €

P-138 MHMY0002 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció provinents d'us
anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim, col·locats amb fixacions mecàniques

114,76 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

23,79960 €

Altres conceptes 90,96040 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document IV. Pressupost 

PRESSUPOST 
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Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 01 Enderrocs

1 GR11A222 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada
trinxadora de 4.4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària de treball
de 0.6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40 cm i un pendent
inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense
recollir la brossa

0,17 9.250,000 1.572,50

2 FR11U210 m2 Desbrossada d'esbarzers i arbustatge d'alta dificultat, per les espècies
o per l'orografia, amb capçal de serra i mitjans manuals, deixant les
restes triturades al lloc.

0,68 725,000 493,00

3 F2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb
mitjans mecànics sobre camió o contenidor

5,06 226,000 1.143,56

4 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

5,74 242,000 1.389,08

5 F2194AF5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

6,53 245,000 1.599,85

6 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

5,82 343,000 1.996,26

7 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

7,41 78,000 577,98

8 F2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

58,92 18,800 1.107,70

9 F21H1A41 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de
fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

154,16 2,000 308,32

TOTAL Capítol 01.01 10.188,25

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 02 Moviment de terres

1 FR16TR01 m3 Excavació, carrega i transport interior de terra vegetal existent, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics. inclou l'aplec en munts de 1,5 m
d'alçària, i la carrega i estesa definitiva posterior en qualsevol zona
del projecte, inclòs el transport a instal·lació autoritzada de gestió de
residus del material sobrant

7,14 4.104,350 29.305,06

2 FR2BUP05 m2 Perfilat i allisat de talussos, amb mitjans mecànics i manuals, inclou la
recollida de les pedres i restes, i la càrrega sobre camió

1,43 3.690,000 5.276,70

3 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

3,70 5.772,830 21.359,47

4 F2412063 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
fins a 2 km

1,72 3.807,140 6.548,28

5 F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació 6,30 6.913,630 43.555,87
6 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 10,63 6.523,807 69.348,07
7 F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè i/o caixa de

paviment amb material de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 13.437,437 74.577,78

EUR
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8 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM

1,52 9.807,000 14.906,64

9 0102001 m3 Front de cantera amb blocs de pedra sense classificar, col·locats amb
pala carregadora, compactat, inclòs transport a obra.

37,50 2.237,650 83.911,88

10 0102002 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
400 g/m2, col·locat sense adherir

3,00 2.327,650 6.982,95

TOTAL Capítol 01.02 355.772,70

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 03 Pavimentació

1 F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

19,36 1.736,640 33.621,35

2 F2261E0F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè i/o caixa de
paviment amb material de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,55 0,000 0,00

3 F9G13745 m3 Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+F de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

98,55 407,350 40.144,34

4 F9G2274C m3 Paviment de formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de
quars color

138,27 140,850 19.475,33

5 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2

0,45 5.460,000 2.457,00

6 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

59,19 1.310,400 77.562,58

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,46 10.920,000 5.023,20

8 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

59,83 1.179,360 70.561,11

9 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

61,02 786,240 47.976,36

10 F9E1S00H m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

46,39 49,300 2.287,03

11 F96516D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

28,04 1.627,000 45.621,08

12 F978PGD1 m Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm
d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat

10,21 1.736,000 17.724,56

13 F9652ADD m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

33,93 184,000 6.243,12

14 F96512D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a

26,10 150,000 3.915,00

EUR
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25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
15 FQ21BC60 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer

perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions
mecàniques

70,08 5,000 350,40

16 GD57111X m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,20 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, cabat llis i junts, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

17,20 205,000 3.526,00

17 FQ43C01X u Subministrament i instal.lació de 2 pilones de fusta tropical amb
protecció fungicida, insecticida i hidrófuga, de secció quadrada, de
1000 mm d'alçària i de 150x150mm, clavada sobre el terreny amb 6m
cadena de malla genovesa de 6x24mm, cadenat de llautó de 50mm
inclòs ganxos en U de 50x30mm i 5mm fixats a postes. Tot en acer
inoxidable, per deixar la unitat d'obra completament acabada.

247,11 1,000 247,11

18 F9A24210 m3 Paviment de granulat de pedra calcària de grandària màxima 5 a 12
mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material

41,04 20,250 831,06

TOTAL Capítol 01.03 377.566,63

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 04 Serveis

Titol 3 01 Sanejament

1 FDKR0010 u Arranjament, col·locació a cota i anivellament d'arqueta de
clavegueram o pou existent. Tot inclòs completament acabat.

141,33 1,000 141,33

2 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat.

13,04 6,000 78,24

3 F2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del
material excavat

9,52 1.234,940 11.756,63

4 F222242A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió

8,93 459,460 4.102,98

5 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material
excavat

12,84 47,520 610,16

6 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2,89 1.195,500 3.455,00

7 F228AR00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

12,00 1.139,318 13.671,82

8 F228A80F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

11,35 429,974 4.880,20

9 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

19,20 181,100 3.477,12

10 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

27,51 18,000 495,18

11 FD7JN186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,

32,05 783,080 25.097,71
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segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

12 FD7JQ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

45,10 0,000 0,00

13 FD7JS186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

77,59 56,000 4.345,04

14 FD7JW186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 700 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

72,34 21,000 1.519,14

15 FD75M5K5 m Claveguera de tub de formigó de D=100 cm, rejuntat interiorment amb
morter de ciment 1:4, solera de 25 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó HM-20/P/20/I

195,62 65,000 12.715,30

16 FDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 50 cm

56,36 16,000 901,76

17 FDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1.2 m per a tub de diàmetre 80 cm

64,52 4,000 258,08

18 FDD1A098 m Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:4

108,63 34,500 3.747,74

19 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

19,59 103,500 2.027,57

20 FDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

192,55 21,000 4.043,55

21 ED7FR61P u Connexió tipus clip injert manipulat amb tub de PVC-U de paret
massissa per a sanejament sense pressió amb colze a 45º, de DN fins
a 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1

150,03 0,000 0,00

22 FD5J525E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

162,78 31,000 5.046,18

23 FD5Z8JC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 740x270x100 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

73,37 31,000 2.274,47

24 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

76,72 6,000 460,32

25 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat
ancorat al formigó

50,72 6,000 304,32

26 FD5Z8CDK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment

94,05 6,000 564,30

27 FDZ4000A u Connexió de tub de PE700mm a obra de drenatge existent, repicat, tall
amb disc, connectors, excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament i protecció de juntes. Inclòs les feines necessàries per
la instal.lació de nou tub i aletes de sortida. Tot inclòs completament
acabat.

250,00 2,000 500,00

28 FDZ40005 u Broquet de desguàs protecció sortida tub de formigó clavegueram D
700-1000 mm format per base de formigó HA-25 i enmacat de pedra,
aletes de formigó HA-25 i llinda de contenció de terres de formigó
HA-25, incloent-hi excavació i reblert de terres i formigó HM-20
d'anivellament. Tot inclòs completament acabat.

647,06 5,000 3.235,30

29 FDE600X2 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs consistent en: excavació
necessària per al dipòsit en tot tipus de terreny, llit de tot-u, capa de
morter pobre, solera de formigó HA-25, grua 30T, reomplert del dipòsit

3.508,00 1,000 3.508,00

EUR
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amb aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de clavegueram
(incloent el by-pass tub de PE 800mm de diàmetre), rebliment de
terres amb material d'excavació, transport de terres sobrants, bases
de formigó per a les boques de registre, delimitació del perímetre de
reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés per a
manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball establerts
a l'Annex de sanejament.

30 FDE600X1 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat
SHDCO BYP Clase I de REMOSA per a un cabal de 250 l/s.
Subministrament i muntatge del separador d’hidrocarburs, de
dimensions aproximades 3,0 x 9,7m (volum 65.000l), amb obturador
decantador i cel.lula coalescent. Classe I (>5mg/l) amb bypass. Inclou
el subministrament i col·locació de tots els materials i treballs
necessaris per a la seva completa col·locació. Tot inclòs i
completament acabat.

22.425,00 1,000 22.425,00

31 FD350110 u Arqueta amb reixa en V, per connexió cuneta de maò massis o
formigó HM-20 de 1,00x1,00 m per connectar a la xarxa de
clavegueram, inclòs marc i reixa. Tot inclòs completament acabat.

335,35 1,000 335,35

32 010401001 u Obra civil per a separador d'hidrocarburs de10 l/s consistent en:
excavació necessària per al dipòsit en tot tipus de terreny, llit de tot-u,
capa de morter pobre, solera de formigó HA-25, grua 30T, reomplert
del dipòsit amb aigua en 4 fases, connexxions amb la xarxa de
clavegueram (incloent el by-pass tub de PE 800mm de diàmetre),
rebliment de terres amb material d'excavació, transport de terres
sobrants, bases de formigó per a les boques de registre, delimitació
del perímetre de reserva de sobrecàrregues, condicionament d'accés
per a manteniment. Tot segons documentació i sistema de treball
establerts a l'Annex de sanejament.

526,20 1,000 526,20

33 010401002 u Subministrament i instal.lació de separador d’hidrocarburs prefabricat
per a un cabal de 10 l/s. Subministrament i muntatge del separador
d’hidrocarburs amb bypass. Inclou el subministrament i col·locació de
tots els materials i treballs necessaris per a la seva completa
col·locació. Tot inclòs i completament acabat

4.437,00 1,000 4.437,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 140.940,99

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 04 Serveis

Titol 3 02 Enllumenat públic

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

10,60 158,000 1.674,80

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim

14,02 94,800 1.329,10

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

20,59 63,200 1.301,29

4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2,89 316,000 913,24

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

0,82 790,000 647,80

6 FG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

2,92 790,000 2.306,80

7 FDG52437 m Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30
cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional

14,42 14,000 201,88
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d'accessoris d'unió, separadors i obturadors
8 FG319564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb

designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

6,01 1,000 6,01

9 FG319554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat en tub

4,48 1.263,000 5.658,24

10 FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra

9,52 1.185,000 11.281,20

11 FG319192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col·locat superficialment

6,32 60,000 379,20

12 FHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

627,50 26,000 16.315,00

13 FHN15EP1 u Instal.lació de llum LED per a vial de distribució asimètrica, amb cos
d'alumini injectat a pressió, recobriment amb pintura pols de polièster,
RAL 9022, vidre templat 4mm i cargoleria acer inoxidable, equipat amb
1 módul LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un total
de 16 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable DALI de 70
W de potència total, flux lluminós de 9650 lumen, temperatura de color
3000 K, vida útil >= 83000 h, reducció de flux doble nivell amb línea de
comandament o temportitzador programable multinivell i telegestió,
aïllament elèctric de classe I, amb accessori per fixar vertical a l'
extrem del suport vertical. Inclou node per sistema Smart Night PLC.
Inclòs cablejat interior tipus RV-0.6/1kV de 3x2,5mm² i la caixa de
connexió amb fusibles tipus SERTSEM.

105,29 26,000 2.737,54

14 FGD112PA u Placa d''dentificació de columnes segons especificacions dels tècnics
municipals

19,38 26,000 503,88

15 FDK262G7 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

116,70 8,000 933,60

16 FGD2324D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície
0.3 m2, de 2.5 mm de gruix i soterrada

58,09 8,000 464,72

17 FDKZ3154 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de polímer, bastiment quadrat
i tapa antilliscant de 400x400 mm tipus ATP o equivalent, recolzada i
fixada amb 4 tancaments de gir 180º antivandalitzables i
antielectrocució de 420x420x40 mm i de 4,9 kg de pes, col·locat amb
morter

37,19 8,000 297,52

18 M21H0002 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de llum exterior, suport,
accesoris i elements de subjecció, de 5 a 10 m d'alçària com a màxim,
enderroc de fonament de formigó amb mitjans mecànics, aplec i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenido

124,43 3,000 373,29

19 MHMY0002 u Col·locació de llum exterior, suport, accesoris i elements de subjecció
provinents d'us anterior, d'entre 5 i 10 m d'alçària com a màxim,
col·locats amb fixacions mecàniques

114,76 3,000 344,28

20 XIMPPA04 ut Connexió de la xarxa d'equipotencialitat. connectant a terra totes les
canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors
que resultin accessibles. També p/p de caixes de connexions
d'empiuladures i regletes. Totalment muntada, connexionada i
provada..

68,00 1,000 68,00

21 XIMPPA03 PA Partida alçada a justificar per condicionament de zona verda,
arranjament camí, vegetació afectada per les obres i acondicionament
cursos d'aigua

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 3 01.04.02 49.237,39

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 04 Serveis

EUR
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Titol 3 03 Aigua potable

1 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

10,60 14,400 152,64

2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim

14,02 4,800 67,30

3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

20,59 9,600 197,66

4 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2,89 12,000 34,68

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

0,82 20,000 16,40

6 FFB1J625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa

72,68 20,000 1.453,60

7 FN120040 u Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb pletina, per a
una PN 16 bar, de D 150 mm. Inclòs racords i arqueta,
subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

695,74 1,000 695,74

8 FM210010 u Subministrament, muntatge i instal.lació d'hidrant soterrat, amb tub de
polietilè de designació PE100, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i
col.locat amb rebliment de sauló, amb 2 colzes Ø100mm B/B PN-16
embridats, vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, amb
pletina, per a una PN 16 bar, de D 100 mm i vàlvula de racord tipus
´´Barcelona´´ de D100mm. Tot muntat dins de pericó amb formigó
d'assentament HM-20, completament acabat inclòs senyalització
vertical.

956,00 4,000 3.824,00

9 FDK282JA u Pericó de registre de fàbrica de maó de 90x90x90 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

196,66 5,000 983,30

10 FDKZJKB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 635x635 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

101,73 5,000 508,65

11 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona o equivalent,
totalment equipada, amb arqueta. Inclou subministrament, instal·lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

229,83 4,000 919,32

TOTAL Titol 3 01.04.03 8.853,29

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 04 Serveis

Titol 3 04 Mitja tensió

1 FGZZ1000 u Redacció d'informe de diagnosi CSMT, as-built per les variants aèries
de mitja tensió d'acord amb les normes tècniques particulars de la
companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional
corresponent. Tot inclòs

972,22 1,000 972,22

EUR
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2 XMTPA01 PA Partida alçada a justificar pels treballs d'adequació i drets de
supervisió de les variants en la xarxa de mitja tensió segons estudi
16529301-DRA-PA. Retirada de xarxa aèria, desmuntatge de suports,
xarxa soterrada, eliminació de residus, empalmaments i connectors.
Inclos treballs d'enginyeria, topografia i projecte d'adequació de xarxa,
legalització i permisos.

6.126,42 1,000 6.126,42

3 41631A7X u Cala d'inspecció de serveis de fins a 100x100x150 cm amb enderroc
de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor

315,50 10,000 3.155,00

4 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

10,60 102,000 1.081,20

5 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim,
amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en
tongades de 25 cm, com a màxim

14,02 61,200 858,02

6 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

20,59 40,800 840,07

7 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2,89 204,000 589,56

8 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

0,82 510,000 418,20

9 FDG223M7 m Canalització amb dos tubs de formigó de D=20 cm i dau de
recobriment de 70x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

48,67 70,000 3.406,90

10 FDG5014A m Estesa de circuit de mitja tensió per canalització existent amb un tub
de PE de 200 mm de D. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols. (1 Circuit)

6,04 110,000 664,40

11 FGK246A1 m Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE HEPRZ1 18/30
kV (DHZ1 18/30 kV), unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb
conductor d'alumini, aïllament d'etilè-propilè (EPR), pantalla metàl·lica
de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (Z1), soterrat

16,71 2.220,000 37.096,20

12 010404001 ut Leganització Endesa EXP. AMAT002 0000278167 615,00 1,000 615,00
13 010404002 ut Permisos Endesa EXP. AMAT002 0000278167 3.525,17 1,000 3.525,17

TOTAL Titol 3 01.04.04 59.348,36

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 04 Serveis

Titol 3 05 Telecomunicacions

1 FP000011 u Connexió amb la xarxa existent, el mandrilat del ùltim tram construït i
la col·locació del fil de guia, inclòs cata per a localització de la fita
existent, segons normes de la companyia, deixant la connexió
totalment acabada i en perfecte funcionament.

143,74 2,000 287,48

2 F219FBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir

5,74 44,000 252,56

3 F2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

5,82 22,000 128,04

4 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat

84,15 3,300 277,70

5 F9J12E40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2

0,45 13,200 5,94

EUR
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6 F9H11K52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

59,19 3,168 187,51

7 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2

0,46 26,400 12,14

8 F9H11J52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

59,83 2,851 170,58

9 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

61,02 1,901 116,00

10 F2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

10,60 238,500 2.528,10

11 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

20,59 47,700 982,14

12 F227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

2,89 477,000 1.378,53

13 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora

0,82 795,000 651,90

14 FDG54547 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors

24,27 795,000 19.294,65

15 FDK26D17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DM, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

657,94 5,000 3.289,70

16 FDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

956,40 2,000 1.912,80

TOTAL Titol 3 01.04.05 31.475,77

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 05 Enjardinament

1 HRE21100 m Protecció de l'àrea de vegetació amb tanca mòbil de 2 m d'alçària,
amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats
de formigó, amb el desmuntatge inclòs

3,78 585,000 2.211,30

2 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs

45,73 20,000 914,60

3 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

114,91 90,000 10.341,90

4 F21R12A5 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

249,95 13,000 3.249,35

5 XIMPPA03 PA Partida alçada a justificar per condicionament de zona verda,
arranjament camí, vegetació afectada per les obres i acondicionament
cursos d'aigua

1.500,00 1,000 1.500,00

EUR

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

PRESSUPOST Pàg.: 10

TOTAL Capítol 01.05 18.217,15

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 06 Senyalització

1 FBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base

23,15 72,000 1.666,80

2 FBBZA001 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

100,81 24,000 2.419,44

3 FBB1C111 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm
de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

73,26 6,000 439,56

4 FBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de
diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

89,69 12,000 1.076,28

5 FBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada
mecànicament

92,67 8,000 741,36

6 FBB2B721 u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 30x95 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament

127,63 1,000 127,63

7 FBB4A100 m2 Cartell per a senyals de trànsit de lamel·les d'alumini anoditzat, amb
acabat de làmina retrorreflectora classe RA1, fixat al suport

373,34 1,620 604,81

8 FBBZA009 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tubde suport de
senyals de trànsit de 168 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

160,95 2,000 321,90

9 FBBZ3014 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit, fixat a la base

196,72 9,000 1.770,48

10 FHM1FON1 u Dau de formigó per fixació de poste de senyalització de 1,1x1,1m i
1,0m de fondària amb formigó HM-20 inclòs excavació i perns
d'ancoratge

140,39 2,000 280,78

11 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

8,85 33,890 299,93

12 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

3,19 134,000 427,46

13 FBA24517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual

2,65 31,000 82,15

14 FBA1E511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,65 45,000 29,25

15 FBA15511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

0,57 700,000 399,00

16 FBA1G511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus

1,18 358,000 422,44

EUR
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P-RR, de 20 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

17 FBA25517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

3,83 17,000 65,11

18 FBA17511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 20 cm d'amplària i 20/4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,10 10,000 11,00

TOTAL Capítol 01.06 11.185,38

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 07 Gestió de residus

1 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,40 2.579,370 16.507,97

2 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,59 2.579,370 9.259,94

3 F2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,64 573,939 4.384,89

4 F2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,69 400,329 6.281,16

5 F2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,21 173,610 3.855,88

6 F2RA9SB0 m3 Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

25,63 17,124 438,89

7 F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0.19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

8,66 33,830 292,97

8 F2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0.2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-28,48 57,880 -1.648,42

9 F2RA6770 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0.035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,00 236,860 0,00

10 F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0.04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00 39,750 0,00

EUR

Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

PRESSUPOST Pàg.: 12

TOTAL Capítol 01.07 39.373,28

Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ

Capítol 08 Varis

1 XSEGSAL1 PA Partida alçada a justificar d'abonament íntegre per a la disposició, per
part de l'empresa constructora, de les mesures de seguretat i salut
exposades en l'Estudi de Seguretat que acompanya el present
projecte i que han de ser desenvolupades segons el Pla de Seguretat i
Salut redactat per l'Empresa Constructora, inclòs en aquest preu.
Inclou l'aplicació i els requeriments del Coordinador de Seguretat en
fase d'execució sense cap sobrecost addicional, (segons Annex del
Projecte).

22.516,82 1,000 22.516,82

2 XIMPPA01 PA Partida alçada a justificar per a imprevistos i afectacions a serveis. 12.000,00 0,000 0,00
3 XIMPPA02 PA Partida alçada a justificar per afectació a canalització soterrada de gas

natural
59.820,00 1,000 59.820,00

4 0108001 PA Partida a justificar associada als treballas d'obra civil per a la reposició
de gas

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.08 87.336,82

EUR



Projecte d´urbanització del Vial d´enllaç entre el sectors 27 i 36 a Palafolls
Projecte modificat
SBS SIMÓN I BLANCO SL

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.04.01  Sanejament 140.940,99
Titol 3 01.04.02  Enllumenat públic 49.237,39
Titol 3 01.04.03  Aigua potable 8.853,29
Titol 3 01.04.04  Mitja tensió 59.348,36
Titol 3 01.04.05  Telecomunicacions 31.475,77
Capítol 01.04  Serveis 289.855,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

289.855,80
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs 10.188,25
Capítol 01.02  Moviment de terres 355.772,70
Capítol 01.03  Pavimentació 377.566,63
Capítol 01.04  Serveis 289.855,80
Capítol 01.05  Enjardinament 18.217,15
Capítol 01.06  Senyalització 11.185,38
Capítol 01.07  Gestió de residus 39.373,28
Capítol 01.08  Varis 87.336,82
Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ 1.189.496,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.189.496,01
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PUVIALENLLAÇ 1.189.496,01

1.189.496,01

euros
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RESUM DE PRESSUPOST 





 

 

 

 

Pel promotor 

 

 

PROMOTOR 

 

AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
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Maria Blanco Bargalló 

∙ 

 

Barcelona, abril 2021 
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